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У овој дисертацији биће приказани основни елементи сваког пројекта 
као и животни циклус пројекта. Анализираће се организационе форме за 
управљање пројектима као и методологија мрежног планирања. Приказаће се 
минимизација трошкова пројекта, распоред ресурса у мрежном дијаграму, 
као и анализа трошкова по методи PERT/COST и анализа времена 
коришћењем модификоване PERT методе. 
 Овај рад представља надоградњу и наставак истраживања започетих у 
магистарском раду под називом ″Неке могућности оптимизације ресурса у 
мрежном дијаграму″. 
 На примеру информационог система Факултета приказаће се 
оптимизација мрежног дијаграма. Анализираће се трајање, број критичних 
путева и број активности на критичном путу, посматрана корелација је 
испитивана по линеарној регресији и криволинијској геометријској 
прогресији. Испитиваће се и вишеструка корелација између поменутих 
величина.  
 За сваку активност у пројекту биће приказани одговарајући 
декомпозициони дијаграми у програму BPWin. За посматрани информациони 
систем биће креиран програмски код у програму Visual Basic, такође ће 
посматрани пројекат бити анализиран у програму MS Project. 
 Кључне речи: Техника мрежног планирања, Оптимизација мрежног 
























This dissertation will present the basic elements of any project as well as 
project life cycle. It will be analyzed organizational forms of project management 
methodology of network planning. It will be displayed minimal cost, schedule 
resources in the network diagram, and cost analysis according to the method PERT 
/ cost analysis, using the modified PERT methods. 
 This paper is an upgrade and further exploration initiated in MA thesis titled 
Some optimization capabilities of resources in a network diagram. 
On example of the Faculty information system will be displayed 
optimization of network diagrams. It will be analyzed duration, the number of 
critical paths, number of activities on the critical path, the observed correlation was 
tested by linear regression and geometric progression. It will be examined and 
multiple correlation between these quantities. 
For each activity in the project will be presented an appropriate 
decomposition diagram in BPwin program. The observed information system will 
be created the code in Visual in Basic, the project will also be analyzed and 
observed in MS Project. 
 Key words: techniques of network planning, optimization of network 
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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
1.1 Предмет истраживања 
 
Предмет научног истраживања докторске дисертације укључује 
комплексну анализу утицајних чинилаца на проблематику управљања 
пројектима (project management) која има за циљ усклађивање потребних 
ресурса у функцији постизања оптималних резултата у реализацији пројекта. 
Управљање пројектом подразумева успостављање такве организационе 
форме која омогућава најефикасније коришћење расположивих метода, 
ресурса и људи у процесу планирања и контроле реализације пројекта. Овим 
се подразумева да пројекат представља заокружен целовит подухват, чије се 
карактеристике и циљеви могу јасно дефинисати. Потребне ресурсе за 
реализацију сваког пројекта неопходно је дефинисати по квалитету и 
квантитету. Нарочито је то важно учинити уколико су у било ком погледу 
недостајући, или пак условљавају висока финансијска средства. Планирање 
реализације пројекта је потребно ради предвиђања будућих стања и кретања 
при реализацији пројекта, у складу са захтевима, потребама и реалним 
могућностима, односно ради рационалног долажења до постављеног циља. 
Анализа пројекта се врши од идеје до завршетка и има за карактеристику 
смањење ризика, раст трошкова, појаву сложених и бројних управљачких 
проблема и неопходност примене поузданих метода управљања. 
Предмет истраживања докторске дисертације представља техника 
мрежног планирања у управљању пројектима, развијена на основу теорије 
графова, алгебре, математичке статистике и вероватноће, као и на 
рачунарским и организационим наукама.  
У раду ће се анализирати фактори који утичу на мрежно планирање, 
распоред ресурса, процену трошкова. Анализираће се различити кориснички 
захтеви релевантни за проблеме планирања. У раду ће се истражити и 
описати како ти захтеви утичу на процес организовања и планирања. За 
сваки пројекат потребно је дефинисати циљ који треба реализовати, 
временски рок и ресурсе који треба да се ангажују. 
Докторска дисертација настоји да пружи одговор на савремене 
концепте примене информационе технологије за ову намену, која је постала 
незаобилазан чинилац подршке управљања пројектима. Примена 
информатичке технологије ствара услове примене нових концепција 
подршке управљању мрежним дијаграмима са циљем да модели процеса 
пословања што верније одсликају реалност.  
У раду су такође анализирани утицајни елементи савремене 
информационе технологије за подршку управљању пројектима. Истраживање 
у овом раду се базира и на разматрању аспеката примене компјутерске 




реализацију елемената информационе технологије даје се осврт на теоретске 
аспекте у појединим фазама примене ове технологије. Акценат се поставља 
на анализу самог проблема, као и стање доступних алата. 
Основне хипотезе од којих ће се полазити у истраживању су: 
• скраћивањем мрежног дијаграма постиже се ефикасније 
коришћење расположивих ресурса, 
• оптимизација мрежног дијаграма омогућава примену оптималних 
решења у реализацији пројекта, 
• итеративним поступком скраћивања постиже се изналажење 
најбољих могућности при скраћивању мрежног дијаграма, 
• приказивањем корелативне зависности између посматраних 
параметара (трошкова, трајања пројекта, броја критичних путева 
и броја активности на критичном путу) показује се које су од 
разматраних величина највише повезане, 
• постизање одрживости пројекта се може остваривати у реалном 
окружењу, 
• побољшање ефикасности пројекта реализује се скраћивањем 
трајања реализације пројекта, смањивањем трошкова 
финансирања пројекта, 
• примена широког спектра савремених концепата IТ, метода 
пословне интелигенције, уноси знатна унапређења у анализи и 
унапређењу мрежних дијаграма. 
У раду ће бити доказано да је реализацијом постављених хипотеза 
могуће постићи наведене циљеве дисертације.  
 
1.2 Преглед стања у подручју истраживања 
 
У савременом пословању све више се примењују методе које су 
неопходне за ефикасно решавање проблема планирања и управљања 
сложеним системима, као и оптимално коришћење расположивих ресурса и 
финансијских средстава. Методе које ће бити коришћене у докторској 
дисертацији биће засноване на Техници мрежног планирања и 
графоаналитичких метода планирања које се заснивају на графичком приказу 
међусобних зависности и редоследа активности при планирању реализације 
неког пројекта. 
Скоро свакодневно се налазимо пред изазовима решавања различитих 
проблема, задатака и подухвата. Модерна технологија и методологија 
менаџмента третира све ове послове, задатке као пројекте и омогућава да се 
одређеним организационо-управљачким концептом (project management) 
управља овим пројектима како би се ефикасно довели до циља. 
Техника мрежног планирања је настала крајем педесетих година у 




развијена примена у области планирања и контроле рокова, а касније и на 
подручју планирања и контроле трошкова и ресурса. 
Првобитне методе мрежног планирања које су настале су CPM и 
PERT, које су временом ушле у широку примену и данас представљају 
незаменљиво средство за планирање, праћење и контролу. Независно од 
развоја CPM и PERT методе, настала је 1958. године у Француској метода 
MDM (Метода Potencial Methode), тзв. Потенцијална метода. У задње време 
све више се користи метода PD (Precendence Diagramming) која као и MPM 
метода користи блок мрежни дијаграм за графички приказ пројекта. 
Метода мрежног планирања највише се користи при: 
• увођењу новог технолошког процеса, 
• увођењу новог производа, 
• планирању истраживачких пројеката, 
• планирању и терминирању производних задатака, 
• управљању изградњом индустријских објеката, 
• планирању и реализацији сложених развојних програма, итд. 
Предност примене методе мрежног планирања су значајне и огледају 
се у следећем: 
• израда мрежног дијаграма захтева детаљну претходну студију 
целог пројекта, 
• примена технике мрежног планирања доноси временске и 
материјалне уштеде, 
• уска грла се могу унапред утврдити и предвидети мере за њихово 
отклањање. 
Међутим, велики значај за процес планирања имају релевантне 
информације из интерних и екстерних извора. Оне се првенствено односе на 
планирање ресурса, економске и техничке информације. 
Компјутерска технологија има примарну улогу при управљању 
пројектима услед потреба менаџера за информацијама. Улога и задатак 
менаџера у систему пословног одлучивања поставља захтеве за добијањем 
тачних и правовремених информација. Инфомација представља полазну 
основу која мора да буде организована у смислу да има адекватан значај за 
менаџера. Информациона технологија тиме добија кључну улогу обради и 
анализи информација. Те информације представљају кључни чинилац и за 
доношење пословних одлука. Савремено пословање наметнуло је 
менаџерима интензивну потребу за информацијама. Поседовање 
информација и управљање њима представља основу на којој се заснива 
пословно одлучивање, као и целокупно управљање пројектима. Велики избор 
савремених компјутерских технологија омогућују манипулацију подацима 
као никада раније.  
Развој информационе технологије је достигао изузетне размере. То је 
условило да она постане незаобилазан елемент савременог концепта 




технологија наставити интензиван развој у будућности. Ова чињеница 
намеће разматраној теми изузетну актуелност. 
Предмет истраживања у овом раду представља и истраживање 
примене информатичке технологије у менаџмент информационом систему 
при управљању пројектима. Ово истраживање се првенствено односи на 
анализу и унапређење мрежних дијаграма, што захтева и одговарајући 
приступ изучавању. Развој информатичке технологије ствара услове нових 
концепција примене савремене технологије у подршци управљању 
пројектима. Ова подршка је веома значајна почевши од прикупљања 
информација до њиховог коришћења у мрежним дијаграмима. 
Информациона технологија пружа велике могућности у циљу одговора 
на карактеристике менаџерског пословања. Тиме се истиче потреба за 
решавањем мање структуираних проблема.  
Значајне предности оваквом моделу при управљању пројектима 
представља и могућност повезивања софтверских алата при анализи и обради 
података. У раду ће бити сумиране неке опште одреднице које би описале 
њихове актуелне могућности. У раду ће бити превасходно размотрен 
тренутно актуелни тренд компјутерске технологије заснован на персоналним 
рачунарима и најактуелнијим софтверским алатима. 
Комплексност и управљање пројектима намеће потребу 
имплементације у менаџмент информационом систему који је прилагођен 
овим специфичним захтевима. Предложени систем се може посматрати као 
информатичка подршка потребама управљања пројектима у смислу анализе 
мрежних дијаграма. Услед природе менаџерског пословања, за овакав систем 
од великог значаја је и начин приказивања информација.  
Основа за формирање система за анализу података у овом раду 
представљају декомпозициони дијаграми послова универзитета. Овакав 
систем омогућава интерактивно кретање и анализу послова и активности по 
хијерархији информационог система. Сумарно приказивање почетних 
података омогућава слику генералних информација. Међутим, намеће се и 
потреба добијања детаљнијих података о специфичним пословима и 
активностима. Применом декомпозиционих дијаграма се омогућава анализа 
информација визуелним путем. Осим тога се омогућава и интерактивно 
трагање за информацијама (Data Mining). 
 
1.3 Значај и циљ истраживања са становишта 
актуелности у одређеној научној области 
 
Основни циљ рада је усавршавање приступа у мрежном планирању и 
оптимизацији ресурса у мрежном дијаграму. Такође допринос се огледа и у 
методолошким аспектима анализе мрежног дијаграма, као и у оптимизацији 




зависност између времена трајања, трошкова, броја критичних путева и броја 
активности на критичном путу пројекта. 
Циљ истраживања је да се изврши компаративна анализа и 
усавршавање метода и програма за мрежно планирање и њихове примене у 
управљању пројектима. Дат је и  теоријски приказ досадашњег развоја 
технике мрежног планирања. У докторској дисертацији биће приказани 
резултати истраживања и њихова анализа са релевантним закључцима. 
Истраживања ће обухватити методолошке аспекте оптимизације ресурса у 
мрежном дијаграму пројекта. Основна сврха процеса планирања је да 
дефинише сет упутстава којим ће пројектном тиму бити дефинисано шта 
мора бити урађено, када то мора бити урађено и са којим ресурсима, да би се 
успешно остварили циљеви пројекта. Један од циљева истраживања је 
повећање ефикасности и ефективности управљања пројектима уз смањење 
времена и ресурса потребних за реализацију пројекта. Следећи циљ је 
смањење потребе за ангажовањем већег броја експерата из области мрежног 
планирања. Такође је циљ и смањење броја итерација при оптимизацији 
мрежног дијаграма, као и интеграција информационих токова унутар 
одређене организације. На једном практичном примеру приказаће се 
оптимизација мрежног дијаграма. Биће успостављена узајамна корелација 
између трајања, трошкова пројекта, броја критичних путева и броја 
активности на критичном путу пројекта. Поменуте зависности ће бити 
анализиране преко линеарне регресије, криволинијске геометријске 
регресије.  
Такође ће бити приказана вишеструка корелација између 
анализираних параметара, која ће исто тако бити приказана графички. 
Акценат рада биће постављен и на управљање документацијом која 
успоставља директу везу за проблематиком управљања мрежних дијаграма. 
На тај начин се проширује анализa разматране проблематике управљања 
мрежних дијагрaма и омогућава њихова анализа на вишем концептуалном 
нивоу. Савремени концепти информатичке технопогије имају велику 
подршку коришћењем метода пословне интелигенције и графички 
представљени у том смислу. 
У овом раду, пажња се посвећује добијању и анализи релевантних 
информација за оптимизацију ресурса у мрежном дијаграму. Компјутерска 
подршка се огледа у анализи примене компјутерске технологије на основу 
чега ће доносилац одлука имати једноставан и брз приступ свим значајнијим 
информацијама у циљу формирања мрежних дијаграма. Применом 
декомпозиционих дијаграма информацијама се омогућава и приступ 
графичким путем.  
Овај рад има за циљ унапређење система за подршку одлучивању при 
оптимизацији ресурса у мрежном дијаграму. Оно се у великој мери односи и 
на добијање информација. Информациони систем у том смислу свакако 




информација. Тежиште овог рада у овом смислу представља управљање 
мрежним дијаграмима и њихово анализирање методама пословне 
интелигенције.  
Основа за формирање система за анализу података у овом раду 
представљају декомпозициони дијаграми послова универзитета. Овакав 
систем омогућава интерактивно кретање и анализу послова и активности по 
хијерархији информационог система. Сумарно приказивање почетних 
података омогућава слику генералних информација. Међутим, намеће се и 
потреба добијања детаљнијих података о специфичним пословима и 
активностима. Применом декомпозиционих дијаграма се омогућава анализа 
информација визуелним путем. Осим тога се омогућава и интерактивно 
трагање за информацијама (Data Mining). 
Добијени филтрирани подаци из претходне анализе се могу затим 
интерактивно експортовати. Тиме се омогућава њихова даља анализа у 
другим алатима опште намене, чиме се омогућује у потпуности њихово 
независно коришћење.  
Оптимизација ресурса у мрежном дијаграму представља једну од 
најзначајнијих активности менаџера и управо због тога се овој проблематици 
поклања велика пажња. С обзиром да су на почетку саме информације 
непознате, методе пословне интелигенције представљају подршку за 
задовољење оваквих захтева, уз коришћење декомпозиционих дијаграма.  
 
1.4 Веза са досадашњим истраживањима 
 
Овај рад представља надоградњу и наставак истраживања започетих у 
магистарском раду под називом Неке могућностии оптимизације ресурса у 
мрежном дијаграму. Претходна истраживања су указивала да планирање 
пројеката представља врло сложен процес, који условљава посматрање 
контрадикторних параметара (времена трајања, трошкова, ресурса). 
Сложеност процеса планирања условљава примену различитих метода 
техника мрежног планирања. За наведене организационе форме кандидат је 
вршио анализу недостатака и предности сваке организационе форме, као и 
графичких приказа. Основни циљ рада и постигнути допринос је 
усавршавање метода мрежног планирања и оптимизације ресурса у мрежном 
дијаграму. Ово указује на могућност даљих истраживања, у циљу 
усавршавања методологије оптимизације ресурса у пројектима који су скупи, 
ризични и имају дужи рок реализације. 
Сваки пројекат је посебан и јединствен, због тога што пројекти имају 
различите циљеве, обим, рокове, трошкове и др. и што се реализују у 
различитој околини. Постоје одређене особине које су заједничке за све 




1. Циљ – сваки пројекат појединачно мора да оствари неки 
специјални циљ 
2. Рокови – сви пројекти имају дефинисан одређени циљ који се мора 
остварити у оквиру одређеног времена 
3. Комплексност - комплексност пројекта је повезана са технологијом 
којом се остварују циљеви пројекта 
4. Обим и природа задатка 
Основна поставка дисертације везана је за концепт примене 
информационе технологије у подршци оптимизацији мрежних дијаграма. 
Због тога се овакав концепт може сматрати незаобилазним елементом 
менаџмент информационог система. Неоспорно је да примена савремене 
информатичке технологије ствара услове нових концепција подршке 
управљању пројектима.  
У раду је представљена анализа савремене информационе технологије 
за подршку управљању пројектима. Истраживање у овом раду представља 
разматрање аспеката примене информационе технологије на проблематици 
управљањa пројектима.  
 
1.5 Методе истраживања 
 
У раду ће истраживањем бити доказана веза између трајања и 
трошкова пројекта, као и веза између трајања и броја критичних путева и 
веза између трајања и броја активности на критичном путу. Поменута 
истраживања биће реализована на практичном примеру који је реализован у 
организационој јединици где се помоћу прорачуна и скраћивања мрежног 
дијаграма и графичког приказа представљају поменуте зависности. На 
примеру информационог система Техничког факултета у Чачку биће 
приказана оптимизација мрежног дијаграма, где ће бити посматране 
зависности између активности преко линеарне регресије, криволинијске 
параболичне регресије и вишеструка корелација измећу посматраних 
параметара.  
 
1.6 Очекивани резултати докторске дисертациje 
 
Основни циљ рада и постигнути допринос је усавршавање метода 
мрежног планирања и оптимизације ресурса у мрежном дијаграму. 
Приказана је корелативна зависност између времена трајања, трошкова, броја 
критичних путева и броја активности на критичном путу пројекта. 
Спроведено је истраживање чији резултати показују да је добијена 
висока корелативна зависност између испитиваних параметара. Испитивана 




критичних путева, трајања пројекта од броја активности на критичном путу. 
Поменуте зависности су испитиване по линеарној регресији, криволинијској 
геометријској прогресији.  
Практична презентација коришћена на конкретном примеру 
дефинисала је поступак оптимизације време/трошкови. Применом 
одговарајућих алгоритама могуће је рационално (оптимално) коришћење 
временских, финансијских и људских ресурса. 
Ово указује на могућност даљих истраживања, у циљу усавршавања 
методологије оптимизације ресурса у пројектима који су скупи, ризични и 
имају дужи рок реализације. 
У једном делу овог рада биће приказане неке могућности анализе 
мрежног дијаграма. Разматрања ће се односити на дефинисање критичног 
пута и скраћења мрежног дијаграма до усиљеног трајања. 
 Други део анализе ће се односити на:  
• посматрање зависности трошкова и трајања пројекта по линеарној 
регресији, 
• посматрање зависности трајања и броја критичних путева 
пројекта по криволинијској геометријској прогресији 
 Коришћењем обе математичке методе, дијаграмским путем ће се 
приказати упоредни резултати зависности између:  
• трајања и броја критичних путева пројекта,  
• трајања и броја активности на критичном путу пројекта, 
• трошкова и броја активности на критичном путу пројекта 
На једном примеру ће се приказати део информационог система 
Техничког факултета у Чачку. На основу прорачуна, кроз више итерација, 
приказаће се велика корелативна зависност између дужине трајања пројекта 
и трошкова. Доказаће се да, са смањењем трајања пројекта повећава се број 
активности на критичном путу односно број критичних путева што ће бити 
графички приказано.  
Предмет истраживања у овом раду представља анализа система за 
подршку оптимизацији ресурса у мрежном дијаграму применом Интернет 
технологије.  
Научни допринос истраживања у овом раду представљао је анализу 
утицајних чинилаца на развој савремене компјутерске технологије за 
подршку менаџмент информационом систему у циљу оптимизације мрежних 
дијаграма. Истраживање је обухватало оквир за примену одговарајуће 
компјутерске технологије за подршку управљања пројектима. Резултати ових 
истраживања су исказани савременим концептом система за управљање 
мрежним дијаграмима. Доказом постављених хипотеза може се закључити да 
приказана концепција примене компјутерске технологије пружа значајне 
могућности за анализу мрежних дијаграма.  
Акценат у раду представља анализа практичног решења при чему су 




подршке проблематици управљања пројектима у циљу оптимизације 
мрежних дијаграма. Компјутерска подршка се односи на анализу 
информација коришћењем декомпозиционих дијаграма.  
Правац даљих истраживања би се односио на усавршавање 
постављеног решења укључивањем и других софтверских решења са циљем 
унапређења методологије управљања пројектима. Првенствени акценат би се 
постављао на коришћење информација доступних из система за управљање 
документацијом, базираног на коришћењу декомпозиционих дијаграма 
факултета. 
Примена научних метода може помоћи при конкретизацији 
неопходних елемената методологије у одговарајућим фазама истраживања: 
• поставка проблема, 
• решавање проблема, 
• примена решења у пракси. 
Резултати истраживања имају теоријски и апликативни карактер. 
Посматрајући теоријски карактер истраживања значајни су резултати који се 
односе на методологију дизајнирања мрежних дијаграма применом 
софтверских алата. 
Апликативни карактер резултата истраживања посебно је изражен у 
следећим областима: 
• доношење правовремених управљачких одлука на оперативном 
нивоу, 
• повећање ефикасности реализације пројекта, 
• већа транспарентност организационих процеса, 
• смањење броја нивоа одлучивања и планирања, 
• интеграција информационих токова унутар производног система. 
Изложена проблематика очекује се да буде реализована коришћењем 
савремених софтверских алата. 
 
1.7 Образложење плана дисертације 
 
Циљ истраживања у овом раду представља анализа утицајних 
чинилаца савремеме информационе технологије, у процесу подршке анализи 
мрежних дијаграма. Истраживање и усавршавање система за подршку 
проблематици управљања пројектима првенствено се односи на примену 








1.8 Научна област дисертације 
 
Предложена докторска дисертација представља допринос у циљу 
анализе унапређења управљања мрежних дијаграма уз примену 
информационе технологије. Ужа научна област представља подручје 
операционих истраживања у циљу и оптимизације ресурса мрежних 
дијаграма. Примена информатичке технологије у управљању пројектима 
условљава и одговарајући приступ изучавању. Савремена софтверска 
решења омогућавају да модели мрежних дијаграма што верније одсликају 
реалност у свим сегментима пословања. Динамичан развој информатичке 
технологије омогућава и развој нових концепција подршке управљању 
пројектима. У том смислу се отвара предмет истраживања примене 
информационе технологије у подршци управљања пројектима.  
Са правом се може очекивати актуелност ове теме с обзиром да ће ова 
технологија бити незаобилазни извор информација менаџера, подршке 


























2. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКТА 
  
Скоро свакодневно се налазимо пред изазовима решавања различитих 
проблема, задатака. То може да буде изградња нове фабрике, увођење нове 
технолошке опреме, развој новог производа и др. Савремена технологија и 
методологија менаджмента третира све ове послове, задатке као пројекте и 
омогућава да се одређеним организационо-управљачким концептом који се 
зове project management, и који управља овим пројектима како би се они 
ефикасно довели до циља.  
 Керзнер, пројекат дефинише као подухват који има дефинисане 
циљеве, користи ресурсе и функционише под временским, трошковним и 
квалитативним ограничењима. Према другој дефиницији, пројекат 
представља алокацију ресурса усмерених ка постизању специфичних циљева 
користећи планирани и организовани приступ.1 Једна од дефиниција је 
специфична зато што укључује и корисника резултата пројекта, под 
пројектом се подразумева група активности које треба да буду извршене у 
логичном редоследу да би се остварили унапред постављени циљеви 
дефинисани од стране корисника.2 Мало шира и другачија дефиниција 
пројекта може се изложити на следећи начин. Пројекат је: 
• група задатака, која се извршава у дефинисаном временском 
периоду, са сврхом да се оствари дефинисани скуп циљева, 
• он има животни циклус са почетком и крајем, 
• он има дефинисани обим рада распоређен у одређене задатке, 
• он има буџет, 
• он најчешће захтева коришћење вишеструких ресурса, 
• он може захтевати успостављање специфичне организације.3 
Пројекат можемо посматрати као организован рад, усмерен ка 
реализацији претходно дефинисаних циљева или задатака, за чију 
реализацију су потребни ресурси. Може се издвојити неколико дефиниција 
пројекта: [15] 
• пројекат је јединствен и непоновљив подухват, 
• пројекти се спроводе у сврху остваривања претходно 
дефинисаних циљева, 
• за реализацију пројекта су неопходни ресурси и то из различитих 
области, 
• за реализацију пројекта је предвиђен одређен износ средстава, 
                                                 
1 Lientz, B., Rea K.: “Project Management For 21st Century”, Academic Press, New York, 1998., стр. 12. 
2 Burke, R.: “Project Management Planning and Control”, Wiley, 1998, стр. 9. 
3 Levine, H.: “Practical Project Management, Tips, Tactics and Tools”, John Wiley & Sons, New York, 




• пројекат укључује велики број активности и учесника, он се 
реализује у одређеном временском периоду, то резултује 
неопходношћу израде терминског плана, 
• реализација целокупног пројекта подразумева сет активности које 
морају бити квалитетно урађене, јер од њих зависи квалитет 
реализације пројекта, 
• код великог броја пројеката постоји потреба за координацијом 
активности већег броја учесника, за одређивање рокова 
реализације појединих задатака, неопходан је одговарајући 
информациони и контролни систем. 
 Пројекти су скуп активности који имају дефинисан почетак и 
завршетак, дефинисан циљ и скуп ресурса који ће се користити [17]. 
"Инвестициони пројекат представља комплексан техничко-
технолошки, организациони, финансијски и правни подухват чији је циљ 
изградња и опремање објекта или објеката за које је у претходним 
инвестиционим студијама показано и доказано да су својом функцијом 
неопходни инвеститору или да му, као такви, доносе профит".4 
Под процесом инвестирања подразумева се "скуп свих активности у 
целокупном периоду планирања, припреме и реализације једне инвестиције, 
односно целокупан процес реализације инвестиције, од стварања идеје за 
инвестирањем, до коначног завршетка инвестиционог подухвата и његовог 
пуштања у експлоатацију".5 
• Са становишта најопштијег разматрања, пројектом се може 
сматрати “скуп активности (послова) које треба изводити да би се 
остварио одређени циљ”. [74] 
• Пројекат представља заокружен, целовит подухват за који су 
дефинисани: циљ, време и потребни ресурси.6 
• Термин пројекат представља "појам за одређену намеру, задатак, 
подухват, посао или процес за који треба сачинити план 
извођења"7 и вршити контролу реализације уз ефикасне корекције 
када се процени да ће наступити одступање или је наступило 
одступање од текућег плана.8 
• "Пројекат представља посебан подухват који се не може 
поновити. Он обично подразумева остваривање планираних 
резултата у оквиру одређеног временског периода и буджета. 
Сваки пројекат је јединствен и стога се његов исход не може 
                                                 
4 Ивковић, Б., Поповић, Ж., Управљање пројектима у грађевинарству, Југоимпорт-СДПР ИП 
“Наука”, Београд, 1994. 
5 Јовановић, П., Менаџмент-Project Management, ФОН, Београд, 1997. 
6 Булат, В., Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац, 1999, стр. 101. 
7 Петрић, Ј., Операциона истраживања (књига I и II), Научна књига, Београд, 1988. 
8 Николић, И. и др., Управљање пројектима и коришћење софтвера CA-Super Project 2, Институт за 




предвидети са потпуном сигурношћу. Зато су пројекти подухвати 
који садрже ризик".9 
Пројекти се могу предузимати у различитим типовима организација, 
али и на различитим нивоима у организацији. Можемо разликовати следеће 
врсте пројеката:10 
• пројекти развоја новог производа или услуге, 
• пројекти којима се мења персонал, структура или стил у 
организацији, 
• развој или увођење новог или модификација постојећег, 
информационог система, 
• изградња грађевинских објеката различите намене, 
• имплементација нове пословне процедуре или процеса, 
• војни планови (изградња и одржавање објеката и средстава, 
асигнација ресурса и координација активности у времену и 
простору, праћење развоја), 
• управљање људским ресурсима (планирање послова), 
• друштвене, културне и стручне делатности (организовање 
семинара, саветовања, конгреса) итд. 
За креирање успешног пројекта неопходно је узети у обзир обим, 
време и трошкове.  
Постоје четири основне карактеристике на бази којих се може 
одредити да ли се посматрани задатак може третирати као пројекат. То су: 
делокруг подухвата, непоновљивост, комплексност и подршка подухвату.  
 Да би се један подухват третирао као пројекат он треба да укључује 
велики број активности и задатака. Постоје одређене особине које су 
заједничке за све пројекте, а то су: [12] 
1. Циљ – сваки пројекат појединачно мора да оствари неки 
специјални циљ. 
2. Рокови – сви пројекти имају дефинисан одређени циљ који се мора 
остварити у оквиру одређеног времена. 
3. Комплексност – комплексност пројекта је повезана са технологијом 
којом се остварују циљеви пројекта. 
4. Обим и природа задатка – сваки пројекат има одређени обим и 
специфичност. 
 
2.1 Основни елементи сваког пројекта 
 
Основни елементи сваког пројекта су активности, време, ресурси, 
трошкови и квалитет (слика 1). У суштини, и време и трошкови су ресурси, 
али се услед њиховог значаја издвајају од осталих ресурса. 
                                                 
9 Lock, D., Project Management, Gower Press, London, 1977. 




• Активност представља јасно одређену етапу радног процеса која 
захтева време и средства, односно ресурсе, али то може да се односи 
и на следећа два честа случаја: 
- чекање, процес који тражи само утрошак времена, 
- зависност која не троши време ни средства или ресурсе (тзв. 
фиктивна активност) [12]. 
• Ресурсима на пројекту сматра се све што је потребно да се изведу 
одговарајуће активности у планираном времену, то су првенствено 
људски ресурси (одређене категорије радне снаге), затим разни 
материјали и делови, опрема, енергија и остало [12]. 
• Време је основна карактеристика сваке активности, као и пројекта, за 
исказивање дужине периода у коме се врши ангажовање ресурса[12]. 
• Трошкови су посебан вид ресурса, исказани као висина финансијских 
средстава за прибављање потребних ресурса на активностима, а тиме 
и на пројекту, у захтеваном времену [12]. 
• Квалитет је битан елеменат пројекта исказан захтевом да се 
активности у свим фазама реализације пројекта изводе без одступања 
од прописаних стандарда квалитета, како би се обезбедио потребан 
квалитет завршеног пројекта (нпр., квалитет термоенергетског 
постројења захтеван од стране наручиоца или самонаметнути 
стандард који се жели остварити) [12]. 
 
Слика 1. Основни елементи и ограничавајући фактори пројекта [12] 
Управљање пројектом подразумева успостављање такве 
организационе форме која омогућава најефикасније коришћење 
расположивих метода, ресурса и људи у процесу планирања и контроле 
реализације пројекта. 
Управљање пројектима укључује потребне области из низа других 
научних дисциплина (слика 2), као што је општи менаджмент, мрежно 
планирање, финансије, машинство, технологија, информациони системи, 
рачунарска технологија и др. Укључивање појединих научних дисциплина 













Слика 2. Управљање пројектима и друге научне дисциплине [17] 
 
Животни циклус пројекта 
 
Управљање пројектом подразумева успостављање такве 
организационе форме која омогућава најефикасније коришћење 
расположивих метода, ресурса и људи у процесу планирања и контроле 
реализације пројекта. 
Управљање пројектом представља процес који се одвија кроз 
одговарајуће фазе: планирање, организација реализације, праћење 
реализације, поређење плана и реализације, корекције у случају одступања 
реализације од плана. 
Да би се одредили најбољи методи и поступци за ефикасно извођење 
пројекта подесно је разматрати животни циклус пројекта као континуирани 
процес у временском периоду извођења пројекта. То се постиже 
одговарајућим рашчлањавањем пројекта на глобалне и мање делове, а затим 
проучавањем појединих делова циклуса и целовитог циклуса. 
Животни циклус пројекта се најчешће дели на фазе према врсти 
послова које треба обавити. У општем случају могу се разматрати четири 
такве фазе (слика 3) [17]. 
• Фаза конципирања, као полазна фаза, утврђује основне 
активности за дефинисање разматраног пројекта, 
идентификовање потреба и могућности, одређивање алтернатива 
и дефинисање организације пројекта. 
• Фаза планирања је најзначајнија фаза у којој се елементи 
претходне фазе конкретизују у потребне припремне планове и 
скице, детаљна техничка и технолошка решења, и целовит план 
извођења пројекта. 
• Фаза извршења (извођења, реализације) је битна фаза и најдужа 




активности и ресурса да би се изводио пројекат и обезбедио 
планирани завршетак пројекта. 
• Завршна фаза (фаза окончања) обједињује завршне активности за 
привођење пројекта његовом крају, односно стављања у функцију 
којој је намењен. 
Koncipirawe        Planirawe                 Izvr{ewe                         Zavr{etak                     Vreme
Obim aktivnosti
 
Слика 3. Животни циклус пројекта са становишта обима активности 
(посла) [17] 
Свака фаза има одговарајуће учешће у укупном раду на пројекту, 
имајући на уму све активности од стварања идеје о пројекту до њене 
реализације (слика 4). 
Велико учешће тзв. “папирних фаза”, односно фаза пре почетка 
конкретних активности на извођењу, у којима се улаже и до половине 
укупног рада на одређеном пројекту (слика 4), да би се вршило испитивање 
његове оправданости и изводљивости, указује на велики значај ових фаза за 
успешно одвијање таквог пројекта, увођење у функцију која му је намењена 
и даље остваривање очекиваних економских резултата током коришћења. 
Може се догодити да се после сваке од ове две фазе одустане од извођења 
пројекта (нема оправданости, оправдано а није изводљиво) и поред 
извршених великих улагања рада и финансијских средстава. Зато је корисно 
да се животни циклус инвестиционих пројеката који имају производни или 
услужни карактер, посматра и као што следи [12]: 
• У фази опортунитета оцењује се идеја о пројекту, кроз процену 
губитка који би настао не предузимањем пројекта и поставку 
евалуације пројекта, што обухвата дефинисање ранга пројекта на 
бази његових циљева, односно расположивости ресурса за 
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Слика 4. Животни циклус пројекта са становишта акумулираног рада [12] 
• У фази изводљивости врши се детаљна анализа оправданости 
предузимања пројекта (са позитивно оцењеном идејом) на бази 
технолошко-економске анализе (специфичности техничких 
решења, локација и сл.), економске анализе (тржиште набавке и 
продаје, прибављивост ресурса, друштвени ефекти), и 
финансијске анализе (финансијска изводљивост – “финансијско 
здравље” инвеститора, рентабилност пројекта и модел 
финансирања пројекта). Одлука је, и овде, типа 
“прихватити/одбацити”. 
• У фази извршења врши се превођење прихваћеног пројекта у 
реални објекат који има динамику напредовања док не буде 
завршен. Израда одговарајућих планова може се вршити у 
претходној или на почетку ове фазе пре уговарања конкретних 
радова. 
• Следи пробна производња, односно тестирање и доказивање 
перформанси. Ако је пројекат завршен у складу са студијом 
изводљивости, прелази се на редовну експлоатацију, а у 
супротном следе потребне корекције. 
Трансформација пројекта од идеје до завршетка има за карактеристику 
смањење ризика, раст трошкова, појаву сложених и бројних управљачких 
проблема и неопходност примене поузданих метода управљања. На почетку 
је велики ризик и мали трошкови пројекта, док се касније ризик смањује 
(наредна фаза се предузима на основу позитивне оцене у претходној) и 
трошкови расту (наставља се са улагањем рада и средстава). 





• Методи на бази експертних оцена и контролних листа, 
економских индекса и портфолио модела, у фази опортунитета,11 
• Методи буџетирања средстава (нето садашња вредност и њене 
варијанте) у фази изводљивости,12 
• Методи на бази мрежних модела (CPM, PERT, PDM) у фази 
извршења. 
 
2.2 Планирање пројекта 
  
Планирање је мисаона радња која предходи свакој организованој 
делатности и која омогућава рационално долажење до постављеног циља. 
Планирати значи предвиђати будућа стања и кретања неког система, у складу 
са жељама, потребама и реалним могућностима.13 
Ако се дуже посматра феномен процеса планирања може се доћи до 
закључка да постоје три међусобно повезана плана: стратегијски план, 
функционални планови и пројектни планови. Пројекни планови 
представљају рефлексију стратешког плана предузећа. Функционални 
планови нам помажу при коришћењу ресурса за остварење сврхе. Пројектно 
планирање је рационално одређивање како иницирати, одржати и завршити 
пројекат. 
 Концептуални модел описује стратегијски контекст организационог 
планирања које укључује и стратешко планирање и имплементацију 
стратегије. Овај модел обухвата следеће кораке: 
• Визија - Планирање почиње са визијом. За менаџера који има 
интелигентну способност предвиђања, неуобичајену 
компетентност и оштроумност у запажању, можемо рећи да има 
визију. 
• Организациона мисија - је највиша стратешка тачка свих 
организационих активности. Организациона мисија мора да 
понуди одговор на најважније питање: У ком послу се 
организација налази? 
• Организациона сврха - Напредовање и остваривање циљева у 
дугорочном периоду представља организациону сврху, 
дефинисану у квантитативном или квалитативном смислу. 
• Организациони циљеви - организациони циљеви су кључни 
догађаји. Циљеви су основни елементи мерења остварења 
постављених циљева у организацији. Комплетирање трошкова 
                                                 
11 Ђуричин, Д., Управљање помоћу пројеката, Deloitte & Touche и Економски институт, Београд, 
1996. 
12 Winkofsky, E., Mason, R. and W. Souder, R&D budgeting and project selection: A review of practices 
and models, in B. Dean and J. Godhar (eds.), Management of Research and Innovation, North Holland, 
Amsterdam , 1980. 




пројекта, терминског плана и техничких перформанси значи да су 
организациони циљеви комплетирани. 
• Организациона стратегија - је начин како се користе ресурси у 
остварењу сврхе.  
• Организациона структура - Под организационом структуром 
подразумевамо сврставање хуманих ресурса и функција 
организације. Рад се организовао од класичне пирамидалне-
командно-контролне-хијерархиске форме у друге модалитете.14 
Основна сврха процеса планирања је да дефинише сет упутстава којим 
ће пројектном тиму бити дефинисано шта мора бити урађено, када то мора 
бити урађено и са којим ресурсима, да би се успешно остварили циљеви 
пројекта. Под циљевима се подразумева много више од описивања производа 
или услуга које испоручујемо клијенту. Овде су укључени и време и 
трошкови који су неопходни да би се пројекат комплетирао. Пројекат мора 
бити тако конципиран да његови резултати буду у сагласности са циљевима 
матичног предузећа.  
Сврха планирања је да олакша касније остварење пројекта. Управљање 
пројектом је компликован процес и планови представљају мапе тих процеса. 
Ове мапе морају детаљно обрађивати шта треба да буде урађено после.  
Какав год процес био резултат мора омогућити следеће: 
• технички делокруг пројекта мора бити дефинисан, 
• основна подручја извршне одговорности морају бити прихваћена 
од партиципаната у послу, 
• свако пробно прекорачење буџета и терминског плана мора одмах 
бити одбачено. 
 
2.2.1 Природа планирања 
 
Важност планирања може се нагласити ако се испитују његова четири 
главна аспекта [12]: 
1. допринос планирања сврси и циљевима, 
2. примат планирања међу менаџерским задацима, 
3. стална присутност планирања и 
4. ефикасност створених планова. 
Сваки план и сви његови пратећи планови треба да доприносе 
остварењу сврхе и циљева предузећа. Менаџер мора планирати да би знао 
које су врсте организационих односа и квалификација потребне. 
Планирање и контролисање су нераздвојни процеси менаџмента. 
Планови осигуравају стандарде контроле. 
Планирање је функција свих менаџера. Ако менаџерима није 
допуштен одређени степен слободе одлучивања и планирања, онда они нису 
                                                 




прави менаџери. Док врховни руководиоци планирају општу орјентацију 
пројекта, менаџери свих осталих нивоа морају припремити своје планове 
тако да они придоносе укупном напретку предузећа. 
Успешност плана се односи на степен до кога он остварује сврху или 
циљеве, а ефикасност плана на његов допринос сврси и циљевима у 
упоређењу са трошковима и другим чиниоцима потребним за његово 
формулисање и извођење. План може побољшати остварење циљева, али уз 
непотребно високе трошкове. Планови су ефикасни ако остварују своју сврху 
уз разумне трошкове који се мере не само временом, новцем или 
производњом већ и степеном индивидуалног и групног задовољства. [12] 
 
2.2.2 Врсте планова 
 
План обухвата било који правац будуће акције, може се уочити да 
постоје разне врсте планова. Могу се класификовати као [171]: 






• програми и 
• прорачуни. 
Мисија или сврха идентификује основну функцију или задатак 
предузећа. Свака врста организационог деловања има или би требала имати 
сврху или мисију [171].  
Циљеви су крајње тачке према којима су усмерене активности. 
Стратегија се може дефинисати као детерминисање основних 
дугорочних циљева предузећа, усвајање праваца акција и алокација ресурса 
неопходних за њихово остварење. 
Политике дефинишу подручје унутар којег треба доносити одлуке, 
осигуравају конзистентност одлука са циљевима и доприносе да се одлуке 
остваре. 
Процедуре су планови који представљају неки нови начин поступања у 
будућим активностима [171]. 
Правила су обично најједноставнији вид плана. Процедуре можемо 
посматрати као низ правила. 
Програми представљају скуп циљева, процедура, правила, додељених 
задатака, корака које треба предузети, ресурса које треба запослити и других 
елемената неопходних за извођење неке активности. 





2.2.3 Кораци у планирању 
 
Процес планирања обухвата следеће кораке (слика 6): 
1. Бити свестан шанси 
2. Постављање циљева 
3. Разматрање предпоставки планирања 
4. Одређивање алтернативних праваца акције 
5. Вредновање алтернативних праваца акције 
6. Избор правца акције 
7. Формулисање изведених планова 
8. Квантификација планова стварањем прорачуна15 
 
2.2.4 Рационални приступ остварењу циљева  
 
Планирање је, као што показују кораци планирања, рационални 
приступ испуњењу циљева. То је процес илустрован сликом 6. Напредак је 
приказан на ординати, а време на апсциси. Слово x означава где смо сада (у t0 
или “нултом времену”), а y где желимо бити у неком будућем времену (у tn).  
Кад би будућност била извесна, релативно би лако било нацртати 
криву xy. У стварности мноштво нас чинилаца може гурати према или од 
жељеног циља. Основа логике планирања важи без обзира на временски 

































Слика 5. Рационални приступ остварењу циљева [171] 
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    Konkurencije
    @eqa kupaca
    Na{ih mogu}nosti




















Koja alternativa pru`a 
najboqe {anse za ostvarewe
na{ih ciqeva uz najni`e






Kao {to su planovi za:
   Kupovinu opreme
   Kupovinu materijala
  Zapo{qavawe i obuku radnika




   Koli~ina i cena prodaje
  Operativni tro{kovi potrebni
   za ostvarivawe planova
   Izdaci za kapitalnu opremu  
Слика 6. Кораци у планирању [171] 
Начело везаности одлукама 
 
Кључ избора правилног раздобља планирања лежи у начелу везаности 
одлукама. Логичко планирање обухвата будуће временско раздобље 
потребно да се низом акција, остваре определења садржана у донесеним 
одлукама [171]. 
Начело везаности одлукама имплицира да дугорочно планирање није 
планирање будућих одлука већ уствари планирање будућег одраза данашњих 
одлука. Одлуке леже у језгру планирања. Док студије и анализе предходе 
одлукама, постојање било које врсте плана значи да је нека одлука донесена.  
Према начелу везаности одлукама, планови треба да обухвате 
временско раздобље које је довољно дугачко да се испуне обавезе створене 
данас донесеним одлукама. Краткорочни планови морају бити кординирани 









Циљеви изражавају крајње резултате и укупни циљеви требали би 
бити подржани циљевима нижег ранга. Циљеви стварају хијерархију исто 
као и мреже. Организација и менаџери имају вишеструке циљеве који су 
често инкомпатибилни и могу водити конфликтима унутар организације 
[171]. 
 
2.3 Организационе форме за управљање 
пројектима 
 
Процеси реализације пројекта су веома сложени процеси којима је 
потребно управљати да би се ефикасно одвијали. Управљање реализацијом 
пројеката, које карактерише велики број разноврсних активности, велики 
број учесника и значајна средства која се улажу, намеће потребу коришћења 
савремених метода и техника заснованих на научној основи. Концепт пројецт 
манагемента се базира на успостављању такве организације која омогућава 
да се на најбољи начин искористе расположиве методе планирања и 
контроле за ефикаснију реализацију пројекта, односно омогућава 
најефикасније коришћење расположивих метода, ресурса и људи у процесу 
реализације инвестиционог пројекта. 
Сложеност процеса, од идеје за изградњом једног производног објекта, 
што представља једну од највећих и најкрупнијих инвестиција, па до 
пуштања у рад овог објекта, намеће потребу успостављања такве 
организационе форме која ће остваривати ефикасно управљање пројектом. 
Управљање оваквим процесом није могуће остварити класичним концептом 
организације јер он не омогућава да се ускладе многобројне активности, које 
у оквиру пројекта обавља велики број учесника. Концепт управљања 
пројектом због тога развија одговарајућу, односно најпогоднију 
организациону форму за управљање реализацијом пројекта, која омогућава 
усклађивање ових активности и координацију свих учесника, што доводи до 
ефикасне реализације пројекта. 
У теорији постоје различити приступи који се користе за 
успостављање адекватне организације за управљање пројектом. Један од 
опште прихваћених приступа је класични приступ организацији за 
управљање пројектима који подразумева три основне организационе форме: 
функционалну, пројектну и матричну организацију.16 
                                                 
16Bojković R., Vesić J., Radojičić M., Comparative Evaluation Of Organization Forms For Project 
Management Investment, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th 





2.3.1 Функционална организација 
 
Функционална организација подразумева поделу на специјализоване 
организационе јединице. Свака организациона јединица задужена је за 
одређену групу истоврсних послова које обављају чланови тих 
организационих јединица у складу са својим стручним знањима и 
способностима.  
Управљање инвестиционим пројектом, због сложености и 
свеобухватности процеса, није могуће поверити само једној организационој 
јединици, већ је неопходно учествовање више одговарајућих јединица. 
Односно, управљање пројектом се остварује парцијалним учешћем 
стручњака из одговарајућих различитих организационих јединица. Поред 
својих основних задатака, ова организациона јединица, добила би и посебне 
задатке везане за сам пројекат, уз координацију руководиоца пројекта. 
Оваквим приступом организацији обезбеђује се да у реализацији 
одређеног инвестиционог пројекта учествују најбољи специјалисти за 
одређене проблеме, што представља једну од основних предности овог 
приступа. 
Функционална организација је честа у пракси, те се доста користи у 
управљању инвестиционим пројектима и то за управљање мањим 
пројектима, који не захтевају велика средства и краће трају.  
Међутим, ова организациона форма има одређене недостатке и 
слабости које се огледају у следећем: 
• није директно усмерена на реализацију инвестиционог пројекта, 
• ствара уска грла због секвенцијалног карактера процеса рада, 
• доводи до сукоба око приоритета извршења одређених послова, 
• тешкоће у одређивању домета одговорности и процени резултата. 
Упрошћен пример функционалне организације у управљању 
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2.3.2 Пројектна организација 
 
Пројектна организација подразумева формирање посебне 
организационе јединице - пројектног тима чије би активности биле усмерене 
само на управљању пројектом. Чланови пројектног тима, специјалисти за 
одређене послове на челу са руководиоцем пројекта радили би искључиво на 
реализацији пројекта. Пројектни тим делује независно од осталих 
организационих јединица у предузећу и самостално реализује одређени 
пројекат. 
Пројектни тим формиран за управљање инвестиционим пројектом 
може бити сталног и привременог карактера. Пројектни тим привременог 
карактера се гаси након завршеног пројекта. Пројектни тим сталног 
карактера представља сталну организациону јединицу која има мање 
организационе јединице задужене за обављање специјализованих послова на 
управљању пројектом. У задње време се све више предлаже овај 
организациони облик, нарочито код великих организација које се баве 
извођењем великих и дуготрајних пројеката. 
Пројектном организацијом, као обликом организовања за управљање 
пројектом, остварује се добра координација, пошто су све активности, 
ресурси и специјалности груписани на једном месту, у оквиру исте 
организационе јединице и у надлежности су само руководиоца пројекта. 
Руководилац пројекта има потпуна овлашћења, али и пуну одговорност за 
ефикасну реализацију пројекта. 
И поред низа предности који ову организациону форму препоручују за 
ефикасно управљање инвестиционим пројектима, пројектна организација 
има и слабости које се огледају у томе што се формирањем пројектног тима 
умножавају људски и организациони ресурси те тако долази до слабијег 
искоришћења расположивих организационих и кадровских потенцијала.  
Како је само усмерена на ефикасно управљање инвестиционим 
пројектима, пројектна организација се у пракси користи углавном за 
управљање оним инвестиционим пројектима који су обимни, комплекснији и 
дуже трају. 
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2.3.3 Матрична организација 
 
У циљу премошћавања уочених слабости и искоришћења предности 
функционалне и пројектне организације за управљање пројектима, 
формирана је матрична организација. Матрична организација представља 
комбинацију функционалне и пројектне организације, са циљем да се смање 
недостаци и искористе предности ових организационих структура. 
Код матричне организације у реализацији пројекта учествују 
истовремено специјализоване организационе јединице из сталног састава 
функционалне организационе структуре предузећа и пројектни тимови 
формирани за сваки пројекат посебно. Свака функционална организациона 
јединица обавља део послова на пројекту за који је специјализована, док све 
остале послове везане за пројекат обављају посебно организовани пројектни 
тимови. Ову организациону форму најчешће користе она предузећа која 
истовремено реализују неколико пројеката, а немају довољно кадрова за 
пројектну организацију. 
Основни недостатак матричне организације је у томе што може доћи 
до преплитања овлашћења и одговорности између руководиоца 
специјализованих организационих јединица и руководиоца пројекта. У циљу 
премошћавања овог проблема утврђује се висина овлашћења за оба 
руководиоца, на основу чега је могуће разликовати "јаку" и "слабу" матричну 
организацију. Код јаке матричне организације већа овлашћења има 
руководилац пројекта, а код слабе руководилац специјализоване 
организационе јединице. 
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Слика 9. Матрична организација 
Реализација инвестиционих пројеката захтева ангажовање великог 
броја учесника различитих у погледу технолошке опремљености и 




пројектима да би се ефикасно реализовали, односно да би се реализовали у 
предвиђеном времену и са предвиђеним трошковима. Њихово ефикасно 
одвијање није могуће без свесног и смишљеног усмеравања и вођења ка 
дефинисаном циљу, односно без успостављања и одговарајуће организације 
која би била задужена за управљање инвестиционим пројектом.  
Избор адекватне организационе форме за управљање инвестиционим 
пројектом је услов и претпоставка ефикасној реализацији инвестиционог 
пројекта.  
Функционална организација се најчешће користи за управљање мањим 
пројектима, који не захтевају велика средства и краће трају. С друге стране, 
пројектна организација се у пракси користи углавном за управљање оним 
инвестиционим пројектима који су обимни, комплекснији и дуже трају. Док 
матричну организацију најчешће користе она предузећа која истовремено 
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3. МЕТОДОЛОГИЈА МРЕЖНОГ ПЛАНИРАЊА 
 
О методама Технике мрежног планирања може се наћи доста 
написаног у датој литератури, нпр. [13], [14], [95]. Код технике мрежног 
планирања разликујемо већи број метода и техника од којих се највише 
примењују: 
- Метода критичног пута-CPM (Critical Path Method), 
- PERT метода (Program Evaluation and Review Technique), 
- Модификована PERT метода, 
- Метод “првенства”-PDM (Precedence Diagramming Method), 
- Метод анализе и графичке процене-GERT (Graphical Evaluation 
and Review Technique). 
 
3.1 Граф мреже 
  
Ако се елементима скупа чворова N и елементима скупа лукова L 
коначног графа G = (N, L) придруже одређени бројеви или одређене 
функције, онда се такав граф назива мрежом. 
 Мрежа може да се дефинише и на други начин. Nека су испуњени 
следећи услови [27]: 
- Граф G = (N, L) је коначан граф. 
- Сваком или појединим чворовима графа G придружен је један 
или више реалних бројева са одређеним особинама. 
- Сваком или појединим луцима графа G придружен је један или 
више бројева са одређеним особинама. 
- Сваком или појединим чворовима графа G придружена је једна 
или више функција реалних променљивих са одређеним особинама. 
- Сваком или појединим луцима графа G придружена је једна или 
више функција реалних променљивих са одређеним особинама. 
Овакав граф назива се мрежа. 
 Код графа мреже веома је важно на који начин су елементи међусобно 
повезани. Појам графа мреже добијамо заменом сваког елемента мреже 
једним орјентисаним линијским сегментом који се зове грана. Орјентација 
гране је иста као орјентација елемента који она замењује, то значи да је граф 
мреже орјентисани граф [27]. 
Крајеви неке гране су чворови на слици 10 означени заокруженим 
бројевима. Ако се граф састоји само од једног дела, као на слици 10, тада се 
он назива повезан граф. Nеповезан граф је онај код којег постоје бар два 
чвора између којих не постоји ни један ланац. Такви графови имају више 
одвојених делова. Одвојеним деловима се сматрају и чворови за које није 
везана ниједна грана.  
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Nеки подскуп грана образује субграф. Појам повезаног графа се по 
дефиницији преноси и на субграфове. Укупан број правих субграфова који се 
могу образовати од b грана неког графа је 2b-2 [27]. 
 Од свих могућих субграфова који се могу формирати од једног 













Слика 10. Повезани граф [27] 
Контура графа је повезан субграф образован од грана тако да се у 
сваком чвору стижу тачно две гране17. Nпр. (1, 2, 3), (1, 4, 5, 3) су контуре 
графа на слици 10. (слика 11а) 
Стабло графа је повезан субграф образован од грана које повезују све 
чворове графа али не образују контуре. За један граф са укупно c чворова 
свако стабло садржи тачно n=c-1 грана. Ако граф G има укупно b грана, тада 
свако стабло Т дели гране графа у два скупа: n=c-1 грана које се налазе у 
стаблу и m=b-n=b-c+1 грана које се налазе у њему. Ових м грана чине 
спојнице датог стабла Т. За њих се још каже да образују комплемент стабла 
или краће ко-стабло. Nпр. субграф (1, 2, 4, 6), (2, 3, 5, 7) су стабла графа на 
слици 10 (слика 11б) [27]. 
Сноп графа је субграф који садржи минимални број грана које је 
потребно уклонити из графа G да би се овај раставио тачно на два дела. При 
томе један или оба растављена дела могу бити и чворови, тада се говори о 
сноповима око чворова. Nа пример, субграфови (1, 2, 5, 6), (4, 5, 7, 8), (1, 2, 
4), (2, 3, 5, 7) су снопови на графу на слици 10, при чему је (1, 2, 4) сноп око 






















        а)                   б)            ц) 
Слика 11. Приказ субграфова [25] 
                                                 
17Цветковић, Д. и др. Теорија графова и њене примене, Научна књига, Београд, 1977, стр.165 
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Изналажење неког снопа у графу G једноставније је ако се скуп свих 
чворова В подели на два дисјунктна подскупа В1 и В2 (В1∪В2=В, В1∩В2=∅). 
Тада гране чији се један крај налази у В1 а други крај у В2 представљају сноп. 
Други начин је да се граф пресече неком затвореном површином тако да 
једна група чворова буде унутар површине, а друга ван ње. Ова површина 
која се назива пресеком сече гране које образују један сноп.  
У односу на стабло Т, основна контура дефинисана спојницом с 
представља јединствену контуру коју ова спојница затвара са неким гранама 
стабла Т. Основна контура се орјентише у истом смеру као и спојница која је 
дефинише. Ако је b број грана графа G, а број грана стабла n (n=c-1), тада је 
број основних контура m=b-n. Број n се назива и рангом графа, а број m 
нултошћу графа. 
У односу на стабло Т, основни сноп дефинисан граном стабла t 
представља јединствени сноп који садржи само ову грану стабла и неке 
спојнице. Основни сноп се орјентише према позитивној орјентацији гране 
стабла која га дефинише. Nа слици 12 приказана су сва четири основна снопа 











Слика 12. Приказ четири основна снопа у односу на стабло Т [27] 
Nека основна контура дефинисана спојницом с садржи оне и само оне 
гране стабла који дефинишу основне снопове што садрже спојницу s. Nеки 
основни сноп, дефинисан граном стабла t, садржи оне и само оне спојнице 
које дефинишу основне контуре што садрже грану стабла t.  
Анализа мрежног дијаграма почиње одређивањем најдужег пута 
између чворова x1 до xn. чворовима xi се придружују бројеви λi. У почетку се 
узима λi=0, и=1, 2, …, n. Величине λ1, λ2, …, λn се редом замењују 
величинама 'iλ . λ1 се не мења, тј. 0'11 == λλ . Остале величине 'jλ  се одређују 
по формули:  
)(max '' ijiij t+= λλ       
где се максимум узима по свим гранама (xi, xј) које улазе у чвор xј. Овако 
одређене величине 'iλ  не подлежу даљим променама и представљају 
најраније могуће тренутке за наступање догађаја xi. Величина 'nλ  означава 
дужину најдужег пута између x1 и xn, тј. најранији могући тренутак 
















наступања догађаја xn. Затим се одређују сви најдужи путеви (тзв. критични 
путеви) од x1 до xn [27]. 
 
3.2 Метода критичног пута (CPM) 
 
Метода критичног пута (CPM) се користи у случајевима када је 
време појединих активности у пројекту познато и може се једнозначно 
одредити. Ова метода је детерминистичка у погледу времена схватања 
активности и третира време трајања као егзактну мерљиву величину. 
За сваку активност (i-j) користи се само једна процена трајања и то је 
време трајања активности tij. Почетни догађај активности (i-j) обележава се 
индексом (i), а завршни догађај индексом (ј). 
Анализа времена по CPM методи врши се тако што се прво одреде 
времена трајања активности, прорачуна најранији почетак и најкаснији 
завршетак активности, одреди критичан пут и временске резерве. За сваку 
активност одређују се [13]: 
- најраније време почетка активности (i-j)-ti(0) 
- најкасније време завршетка активности (i-j)-tј(1) 
- најкаснији почетак активности (i-j)-ti(1) 
- најранији завршетак активности (i-j)-tј(0) 






Слика 13. Nачин уписивања временских параметара у МД 
 
 Nајраније време почетка ti(0) активности (i-j) одређује се као 
максимална вредност збира трајања претходних активности: 










)0( max      (1) 
Nајкасније време завршетка tј(1) активности (i-j) одређује се као 
минимална вредност разлике између рока завршетка пројекта и збира 
времена трајања активности по најдужем путу идући уназад од завршног n-











)1()1( min     (2) 
CPM метода ставља акценат на активност. Nајдужи пут у мрежном 
дијаграму представља критичан пут. 
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3.3 PERT метода 
 
PERT метода се употребљава у случајевима када време трајања 
појединих активности није познато. Метода PERT је стохастичког типа и 
узима у обзир несигурност у процени времена трајања активности. 
Због тога се код ове методе врши процена три вредности времена 
појединих активности – оптимистичко (аij), највероватније (miј) и 
песимистичко (biј), и на основу њих врши прорачун времена реализације 
целокупног пројекта.  
Nа основу ових процењених времена одређује се очекивано трајање 









=      (3) 
Варијанса, показатељ несигурности са којом су процењени полазни 














σ      (4) 
Приказивање времена у мрежном дијаграму по методи PERT 
приказано је на слици 14. Процењена времена (аiј, miј, biј) уписују се изнад 
стрелице, док се вредности очекиваног времена и варијансе уписују испод. 
Догађај се представља кругом подељеним у четири сегмента: у горњем се 
уписује редни број догађаја, у левом се уписује најраније, а у десном 
најкасније време догађаја, у доњем сегменту уписује се број догађаја на 
основу ког је израчунато најраније време датог догађаја, уколико имамо две 
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Слика 14. Nачин уписивања временских параметара у МД 
За сваки догађај у МД може се израчунати вероватноћа P(Z), а 









=       (5) 
где су: 
 - PT -планирани рок наступања неког i-тог догађаја, 
 - )(iET -најраније време наступања i-тог догађаја, 





σ -припадајућа варијанса најранијем времену наступања i-тог 
догађаја.18 
У мрежном дијаграму за сваки догађај може се израчунати и 
вероватноћа појаве временске резерве P(Z). Како је очекивана временска 
резерва разлика очекиваног најкаснијег времена ТL и најранијег остварења 
догађаја ТЕ, то је и дистрибуција по нормалној расподели па се фактор за ту 












=      (6) 
где су: 
 ТЕ(i); ТL(i) – очекивано најраније, најкасније време i-тог догађаја, 
 2
)( iET





σ  - припадајућа варијанса најкасније очекиваном времену i-
тог догађаја. 
Постоји већи број модификованих верзија ових метода па ће у даљем 
тексту бити приказана једна од модификованих верзија. 
 
3.4 Модификована PERT метода 
 
Модификована PERT метода се заснива на процени могућих времена 
трајања активности као и вероватноћи њиховог остварења. Код ове методе 








' )(      (7) 
где је: xi-процењено време трајања активности (не морају бити само 
три временске алтернативе може бити и већи број), 
p(xi)-припадајућа вероватноћа, вероватноћа да се активност 
оствари у процењеном времену. 
Такође можемо да одредимо дисперзију користећи се одговарајућом 
формулом: 




















t    (9) 
                                                 
18 [13], стр.81 
19Жижовић, М., Радојичић, М., Једно проширење PERT методе, часопис “Техника”, Организација 
рада 7-8, Београд, 1995. 
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3.5 PDM метода 
 
За разлику од претходних PDM метода представља успостављање 
комплекснијих релација између активности у мрежном дијаграму.  
Прорачун временских параметара код PDM везан је за активности, а не 
за догађаје. Чворови у мрежи представљају дефинисане активности. PD 
метод користи за основу АОN технику (Аctivity Оn the Node) односно 
технику “активност на чвору”. У табели 1 приказана је основна структура 
мрежног дијаграма PDM [95]. 
 









 где је Uiј временска резерва у догађајима Uiј=Тi1-Тi0, остале ознаке 
су исте као код методе CPM. 
Nе постоје специјална правила за конструкцију орјентисаног графа 
PDM, јер се активности спајају линијама и стрелицама директно. Код PD 
методе почетак и/или завршетак мрежног плана може бити представљен са 
једним или већим бројем активности. 
У мрежи нема фиктивних активности. Преклапајуће активности и 
активности са временском резервом на једноставан начин се приказују у 
мрежном дијаграму. 
 
3.6 Метод анализе и графичке процене-GERT  
 
Ова метода се користи онда када је могуће проценити време извршења 
активности. Пројекти типа освајања нових производа често користе 
процењивање алтернативних вредности помоћу моделирања. 
Основу примене методе GERT чини коришћење стохастичких мрежа. 
Стохастичка мрежа има следећа својства [122]: 
1. Грана се састоји из догађаја (чворова), који остварују логичке 
функције и грана операција. 
2. Грана исказује вероватноћу извршења операције коју представља. 
3. Операције представљене гранама карактеришу се скупом 
параметара. 
4. Под реализацијом мрежног дијаграма подразумева се реализација 
одређеног скупа операција и догађаја. 
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5. Ако је време операције случајна величина, онда се за сваку 
операцију, сагласно датом распореду вероватноће, бира нова 
вредност тога времена20. 
GERT представља синтетичку процедуру, која за решавање 
стохастичких проблема користи теорију орјентисаних графова, теорију 
случајних процеса и PERT.  
Циљ било ког мрежног метода је моделирање пројекта путем одређене 
логичке организације његових операција. GERT моделирање, које се 
разликује од осталих мрежних метода постојањем како стохастичких, тако и 
детерминистичких догађаја, користи специјалне симболе за њихово 
означавање. GERT допушта не само једнострану орјентацију дијаграма, већ 
дозвољава и петље (затворене кругове), које могу почети од било којег 
догађаја и завршити се у било ком претходном догађају. То је у сагласности 
са итеративним карактером операција код реализације пројекта. Због тога се 
у GERT-у посебна пажња поклања графичком представљању [122].  
Код GERT модела свака грана (операција) реализује се путем 
моделирања више пута (унапред одређени број) у различитим ситуацијама. 
То нам омогућава да се прикупе статистички подаци за догађаје у циљу 
анализе пројекта.  
Мрежа GERT састоји се из догађаја (чворова) и усмерених операција-
грана, за чије карактеристике, тј. описе користи се појам-број степени 
слободе. Број степени слободе показује колико њему инцидентних 
(непосредно претходних) операција треба извршити, да би догађај био 
реализован. Nа пример, ако је број степени слободе једнак јединици, а 
догађају је инцидентно четири операције, онда је за његову реализацију, 
довољна реализација било које од четири операције. Ако је број степени 
слободе једнак четири, онда ће се догађај реализовати само када се изврше 
све четири њему инцидентне операције [122]. 
Број степени слободе може бити већи од броја догађаја инцидентних 
активности. Nа пример, ако је датом догађају инцидентна једна операција, 
али за реализацију догађаја њу треба извршити три пута, онда је број степени 































а)             б)        ц) 
                                                 
20 [122], стр.385 











































д)             е)         ф) 
Слика 15. Приказ догађаја помоћу методе GERT [122] 
Кружни лук у десном делу догађаја одговара детерминисаном излазу, 
као што је приказано на слици 15б и 15ц, где је вероватноћа излазних 
операција једнака 1. Подаци о инцидентним гранама уписују се у два 
сегмента у левом делу догађаја, што је његов улаз. У горњем сегменту 
догађаја на слици 15а, означен је број степена слободе догађаја, неопходан за 
његову прву реализацију. У доњем сегменту уписује се број степена слободе 
датог догађаја за његове наредне реализације. Догађај на слици 15б има две 
инцидентне гране. За реализацију догађаја први пут довољно је извршити 
било које од ове две операције. За даље реализовање догађаја потребно је да 
се њему инцидентне операције реализују три пута у било којој комбинацији 
[122]. 
 Код методе GERT разликујемо следеће типове догађаја21: 
1. Почетни догађај 
2. Завршни догађај 
3. Статистички догађај 
4. Догађај за означавање 
Операције које излазе из почетног догађаја почињу у нултом моменту 
времена. Тај догађај нема улазних операција. Завршни догађај нема излазних 
операција. Мрежни план се сматра реализованим ако је реализован потребан 
број завршних догађаја. Различити почетни и завршни догађаји приказани су 




















             а)                                          б)                                               ц) 
Слика 16. Различити почетни и завршни догађаји [122] 
 
                                                 
21 [120] стр.387 
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Приликом GERT моделирања значајна је статистика броја реализација 
догађаја. Прикупљају се и други статистички подаци који се односе на 
моменат реализације. Догађај за који се прикупља такав статистички 
материјал, назива се статистички догађај. Сви завршни догађаји су 
статистички догађаји [122]. 
За статистичке догађаје прикупља се пет типова информација [122]: 
1. Моменат (време) прве реализације догађаја, F 
2. Моменти (времена) свих реализација догађаја, А 
3. Временски интервали међу реализацијама догађаја, B 
4. Интервали времена између реализације два догађаја мреже, I 
5. Кашњење у реализацији догађаја у односу на моменат завршетка 
прве операције, инцидентне том догађају, D.  
Nеки пут је потребно израчунати време између реализације два 
догађаја. У том случају моменат реализације претходног догађаја, узима се 
као време почетка одбројавања (почетка прорачуна), што омогућава да се код 
моделирања региструју одговарајућа времена у мрежном плану до 
статистичког догађаја. За разлику од завршног догађаја, обележени догађај и 
статистички догађај немају специјалних ознака. Такви догађаји се обично 
разликују према, око њих уписаним основним карактеристикама [122]. 
Имамо још две карактеристике операције. То су показатељи броја 
реализација операције и број операције. Бројеви операција се уписују на 
одговарајућим стрелицама, што олакшава модификацију мрежног плана и 
омогућава разликовање операција са једнаким почетним и завршним 
догађајима. Модификација мрежног плана може укључити замену једнога 
догађаја другим у циљу привремене или сталне промене логике мреже [122]. 
(p, t , t , c, a)p d
 
Слика 17. Приказ операција у GERT мрежи [122] 
Операцију у GERT мрежи потпуно описују следећи параметри [122]: 
1. Вероватноћа реализације-p, 
2. Укупност параметара за време операције-tp, 
3. Тип распореда-td, 
4. Показатељ броја реализација-c, 
5. Број операција-a. 
Подаци неопходни за GERT моделирање могу се поделити у три 
категорије22: 
1) Подаци који се односе на мрежни план. У њих спадају 
означавање пројекта, број и типови догађаја, означавање догађаја 
                                                 
22Новаковић, В., Квантитативни методи у грађевинском менаџменту, Часопис “Изградња”, 
Београд, 2002., стр.391 
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(почетних, завршних, статистичких, и догађаја за бележење), број 
операција, број потребних експеримената, као и подаци о 
модификацији мрежног плана. 
2) Подаци који се односе на догађаје. Овде спада број степени 
слободе за сваки догађај (почетни и наредни), тип излаза, 
вероватне карактеристике и тип статистичке информације коју 
треба прикупити. 
3) Подаци који се односе на гране-операције. То су параметри 
временских променљивих-времена операција, вероватноћа 
реализације и тип распореда [122].  
Када се располаже наведеним подацима, GERT моделирање мрежног 
плана се врши прелазећи од једног догађаја на други. За реализацију 
операција које излазе из реализованог догађаја или из почетног догађаја, 
користи се основна GERT процедура, која се састоји у добијању 
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4. ВРЕМЕ-ТРОШКОВИ У МРЕЖНОМ ДИЈАГРАМУ 
 
Мрежни план се може подвргнути различитим организационим 
променама чак и онда када се нормално време извршења операција не мења. 
После провере физичке остваривости треба проверити економску 
оправданост мрежног плана, цена треба да је минимална. Како укупни 
трошкови садрже и индиректне трошкове који зависе од дужине времена 
извршења пројекта, свако кашњење у извршавању пројекта обично доводи до 
повећања трошкова. 
Анализом економске исплативости пројекта своде се на минимум 
трошкови сваке његове компоненте и разматра се утицај тог смањења на 
укупну цену пројекта. Те компоненте у мрежном плану су операције – 
активности. Време и трошкови сваке операције бирају се тако да укупни 
трошкови буду минимални. У процесу минимизације трошкова сачињава се 
неколико варијанти плана, од којих свака има различито време извршења 
пројекта и њему одговарајуће трошкове. Бира се најприхватљивије решење 
[122]. 
 
4.1 Зависност трошкова од времена извршења 
операција 
 
Код мрежног планирања одређује се нормално трајање сваке операције 
(активности). Поред нормалног трајања одређују се и одговарајући нормални 
трошкови извршења операције. Такође се одређује и форсирано (усиљено) 
време и одговарајући форсирани (усиљени) трошкови извршења операције. 
Усиљени трошкови операције су они трошкови који одговарају усиљеном 
времену извршења операције. 
Могућа су четири типа зависности између времена и трошкова [122]: 
1. Линеарна зависност између времена и трошкова 
Овај тип зависности представља случај када за сваки дан скраћења 
времена извршења пројекта повећава трошкове за исти износ. Што је 












VREME (radni dani)  
Слика 18. Линеарна зависност између времена и трошкова [122]  
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2. Изломљено – линеарна зависност 
У овом случају допунски трошкови за један уштеђени дан нису 












VREME (radni dani)  
Слика 19. Изломљено-линеарна зависност [122] 
3. Дискретна зависност 
Код дискретне зависности не постоји веза између нормалних и 
усиљених трошкова. Операција се може извршити или за нормално време уз 
нормалне трошкове или за усиљено време уз усиљене трошкове (слика 20). 
На пример, при грађењу неког објекта коришћењем класичне технике време 
извршења износи 16 радних дана и трошкови 5000 новчаних јединица, а при 
коришћењу савремене технике трошкови се повећавају на 7000 новчаних 



















Слика 20. Дискретна зависност [122] 
4. Нелинеарна непрекидна зависност 
У овом случају веза међу различитим варијантама плана исказује се 
непрекидном нелинеарном функцијом.23 
                                                 
23 [120], стр. 470 




























































Слика 21. Нелинеарна непрекидна зависност [122] 
Коришћењем једног ресурса А рад се може извршити за 32 радна дана, 
а коришћењем два ресурса А за 16 радних дана. Даље скраћење на 12 радних 
дана може се обезбедити по цени од 5600 новчаних јединица, користећи 2 
ресурса А и 1 ресурс Б. Коришћењем 4 ресурса А рад се може извршити за 8 
радних дана уз трошкове од 7000 новчаних јединица. 
 
4.2 Оптимизација време-трошкови помоћу 
линеарног програмирања 
  
Време реализације пројекта уз најниже трошкове може се одредити 
помоћу линеарног програмирања ако постоји линеарна зависност време-
трошкови. Тада се мрежни план може представити у виду линеарног 
програма ради решавања симплекс методом. 
 
4.2.1 Математичка формулација проблема 
 
 За одређивање времена извршења пројекта уз најниже трошкове 
потребно је извршити формулисање у виду модела линеарног програмирања. 
У случају нелинеарне зависности крива зависности замењује се 
праволинијским сегментима који апроксимирају ту криву.24 
                                                 
24 [120], стр. 484 
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 Пошто права трошкова има негативни нагиб, теоријска висина 
трошкова може се изказати једначином 
  aij = bij + SijNij 
 Једначина директних трошкова има облик 
  dij  = aij - Sijtij 
 Где је Siј = (аiј – biј)/Niј. Збир директних трошкова за све операције са 
временима tiј (Miј ≤ tiј ≤ Niј) за одговарајуће иј једнак је 
  ∑ ∑∑∑∑∑

















1 1 111 1
 
 Први члан израза за укупне директне трошкове представља 
неизменљиве трошкове. Директни трошкови биће минимални при 










4.2.2 Смањење напрегнутости плана 
 
 Супротно форсирању је смањење напрегнутости плана, када је 
потребно олакшати услове извршавања операција, посебно некритичних, да 
би се пројекат учинио економичнијим. Операција која се извршава 6 дана за 
2100 новчаних јединица, уз коришћење прековременог рада, може се 
извршити за 9 дана по цени од 1800 новчаних јединица, без прековременог 
рада. Ако се продужење времена извршења ове операције за 3 дана не 
одражава на време-рок извршења пројекта, онда прековремени рад не треба 
користити. Смањење напрегнутости плана у овом случају доводи до уштеде 
од 300 новчаних јединица [122]. 
 
4.2.3 Скраћивање времена помоћу теореме критичности 
 
 Процедура скраћивања времена извршења пројекта садржи низ корака 
[122]: 
1. Одредити нормално време и нормалне трошкове извршења 
пројекта. 
2. Одредити критични пут при нормалним временима операција. 
3. Саставити табелу нормалних и форсираних времена и трошкова 
операција. 
4. Израчунати коефицијенте трошкова за сваку операцију по 
формули. 
5. Наставити одређивање зависности трошкова од дужине-времена 
извршења, путем скраћивања времена критичних операција, 
почевши од операција са најмањим коефицијентом трошкова. 
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6. Када се појави нови критичан пут скраћује се време комбинације 
критичних операција које имају најмањи укупни коефицијент 
трошкова.  
7. На сваком кораку врши се провера да ли се јавила резерва 
времена за неку операцију. Ако се јавила онда је за њу могуће 
продужити време извршења и смањити трошкове. 
8. После сваког циклуса скраћења времена операција израчунавају 
се нови трошкови и време извршења пројекта. 
9. Овај процес наставља се све док је скраћивање времена могуће, тј. 
док се не постигне усиљено трајање. 
10. Саставља се план-дијаграм промена посредних трошкова. 
11. Сабирају се директни и индиректни трошкови и одређују се 
укупни трошкови извршења пројекта за свако време. 
12. Користи се крива укупних трошкова за одређивање оптималне 
дужине трајања пројекта. 
 
4.3 Финансијска остваривост пројекта 
 
План пројекта треба да је физички остварив. За проверу физичке 
остваривости треба упоредити ресурсе неопходне за извршење пројекта са 
расположивим стањем ресурса. За одређивање новчаних средстава, 
потребних за извршење пројекта, треба извршити анализу финансијске 
остваривости пројекта.  
Анализа финансијске остваривости врши се за два типа проблема. У 
првом случају извођач жели да одреди да ли су новчана средства којим 
располаже довољна за извршење пројекта. Он зна величину свог капитала и 
периодичних наплата од наручиоца за различите етапе извршења пројекта и 
жели да уравнотежи трошкове пројекта са расположивим средствима [122].  
Циљ извођача је обезбедити финансијску остваривост пројекта уз што 
мање ангажовање зајмова-плаћање камата. Ова два проблема могу се 
формулисати на следећи начин: уравнотежити расходе и приходе; 
минимално коришћење зајмова [122]. 
За одређивање финансијске остваривости пројекта извођач треба 
брижљиво проанализирати новчане токове. У сваком пројекту постоје како 
улазни тако и излазни новчани токови. Плаћања наручиоца извођачу 
представља за извођача улазни новчани ток. Плаћање извођача 
испоручиоцима материјала, подизвођачима за њега су излазни ток.  
За прогнозу новчаних токова користе се временске процене свих 
улаза-прихода и свих излаза-расхода, засноване на планираном кретању 
средстава. Новчани токови могу бити позитивни (имамо више средстава него 
што потражујемо) и негативни (супротна ситуација) [122]. 
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Излазни новчани ток представљен је на слици 22. Горња крива 
означава новчани ток-исплате при најранијим роковима почетка извршења 
операција, а доња крива-при најкаснијим допуштеним роковима почетка 
операција. Растојање међу кривима на слици 22 представља еластичност 
финансијске карактеристике пројекта. Испрекидана линија-крива одговара 
планираном улазном новчаном току, укључујући зајмове кредите и друге 
изворе средстава. Ако је крива улазног тока између две криве излазног тока, 
онда је финансијска остваривост пројекта реална. Када је крива улазног тока 
близу криве излазног тока која одговара најкаснијим роковима почетка 
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Слика 22. Еластичност финансијске карактеристике пројекта [122] 
 
Улазна крива може се померати ка излазној кривој која одговара 
најранијим роковима почетка операција путем краткорочних зајмова од 
банака и других финансијских установа. На улазни ток средстава такође 











                                                 
25 [120], стр. 495 
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5. МИНИМИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА 
 
При минимизацији трошкова пројекта коришћене су познате 
референце и литература [128]. Код ове анализе полази се од претпоставке да 
је одређено време тiј сваке активности (i-ј), као најраније и најкасније време 
наступања свих догађаја (TE)i i (TI)j, (j=1, 2, ..., n). Узима се да је позната 
зависност директних трошкова (Cd)iј сваке активности (i-ј) у функцији 
времена њеног трајања tiј, која се може представити изразима: 
   (Cd)ij=-aijtij+bij;(aij≥0;bij>0)   (10) 
односно 





C     (11) 
Израз (10) представља линеарну варијанту, док израз (11) одражава 
конвексну варијанту. 
Коефицијент правца аiј у једначини праве (10) која пролази кроз тачку 
А[(tu)iј, (Cu)iј] и B[(tn)iј, (Cn)iј] израчунава се по формули за просечан прираст 
трошкова [128]: 











=Δ=    (12) 
док се слободни члан biј израчунава помоћу израза 










=    (13) 
До ових израза се долази ако се нађе једначина праве која пролази кроз 
тачке А и B, одакле се види да коефицијенти аiј и бiј зависе само од познатих 
података, нормалног и усиљеног трајања и нормалних и усиљених трошкова 
активности (i-ј). 
Смањење укупних трошкова пројекта, могуће је остварити ако 
продужимо време трајања свих некритичних активности на рачун 
коришћења расположивих временских резерви. Проблем се састоји у 
следећем: треба наћи минималне трошкове пројекта користећи се 
временским резервама некритичних активности, при чему трајање пројекта 
остаје непромењено. На тај начин свака активност пројекта постаје критична, 
тако да је за сваки догађај (ТЕ)ј = (Тl)ј. 
Код ове оптимизације узима се да је непознато време збивања догађаја 
(Т)ј, (ј=1,2,…,n), док је време трајања сваке активности (i-ј) могуће изразити 
на следећи начин [128]: 
  Тiј=Тј-Тi 
Означи ли се скуп догађаја ј који леже на критичним путевима са К, а 
скуп активности чији бар један догађај не лежи на критичним путевима са R, 
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тада се проблем минимизације трошкова пројекта, када је његово трајање 
задато, може математички формулисати као проблем линеарног, односно 
конвесног програмирања. То значи треба наћи минимум функције 






)(    (14) 
(aij≥0, bij≥0), (линеарна варијанта), 
односно функције 









    (15) 
(aij≥0), (конвексна варијанта), 
при ограничењима 
  Tj-Ti≥dij, за све активности (i-j)∈R  (16) 
  Tj=(TE)j=(TL)j, за све догађаје j∈K 
Која се односе на функције (14) и (15). У формулацијама од (10)-(14) 
предпоставља се да је dij строго позитивно [128]. 
У случају када је фиксирано време трајања пројекта, његова 
математичка формулација (10)-(16) може се уопштити на следећи начин. 
Претпоставимо да је за сваку активност (i-ј) одређеног пројекта задато 
минимално време пројекта. Нека је задато и укупно време Т трајања пројекта 
које није мање од минималног могућег времена које је једнако критичном 
времену трајања пројекта [128]. 
Потребно је наћи време Тј наступања свих догађаја ј (ј=1,2,…,n), како 
би између свих могућих решења реализације пројекта за време Т нашли оно 
решење које има минималне трошкове тј. треба наћи минимум функције26 






ijijij bTTaZ    (17) 
(aij≥0, bij≥0), (линеарна варијанта), 
или функција 







Z     (18) 
 (aij≥0), (конвексна варијанта), 
при ограничењима 
 
  Tj-Ti≥dij,            за све активности (i-j)  (19) 
  Ti=0, Tn≤T. 
                                                 
26 Петрић, Ј. Операциона истраживања (књига II), “Савремена администрација”, Београд, 1976, стр. 
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Често је време трајања tiј свих активности пројекта ограничено и са 
доње и са горње стране [128]. 
  (tu)ij≤tij≤(tn)ij 
где је (tu)iј – усиљено време трајања активности (i-ј), а (tn)iј - њено 
нормално трајање. Ако предпоставимо да је Т време трајања пројекта 
унапред задато. Кад тога не би било, онда би за tiј=(tn)iј имали минималне 
трошкове пројекта. Зато при наведеним предпоставкама треба наћи минимум 
функције [128]: 




ijijij btaZ     (20) 
(aij≥0, bij≥0), (линеарна варијанта), 
или функције 











Z     (21) 
 (конвексна варијанта), 
при ограничењима 
 Tj-Ti-tij≥0   за све активности (i-j) (22) 
 (tu)ij≤tij≤(tn)ij  
  T1=0; Tn≤T 
 
5.1 Оптимизација времена трајања пројекта 
 
Математичка формулација овог задатка може се исказати на следећи 
начин [128]: Наћи минимум функције 
   Z=Tn      (23) 
при ограничењима 
 Tj-Ti-tij≥0    за све активности (i-j) (24) 
 0≤(tu)ij≤tij≤(tn)ij     T1=0 
    






ijijij Cbta , (линеарна варијанта) 
или 






, (конвексна варијанта) (25) 
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Стављајући да су времена трајања активности пројекта tiј=(tn)iј, могу се 
наћи одговарајући трошкови пројекта Cm. Ако је C>Cm задатак није решив. 
Ако се стави да је Тn=m (где је m усиљено трајање пројекта) и ако се нађе 
одговарајуће Cm-које одговара усиљеном трајању пројекта, очигледно је да ће 
за C≥Cm, Т=m=Тn бити максимално време. Било да се ради о линеарној или 
конвексној варијанти, оба ова алгоритма заснована су на методи Kelley [128]. 
 
5.2 Kelley-ева метода 
 
 Kelley-ева метода односи се на λ-параметарску минимизацију, која се 
своди на решавање помоћу метода линеарног програмирања. 
 У оптималном плану реализације пројекта трајање tiј било које 
активности (и-ј) може имати само једну од следећих вредности [128]:  
    a) tij=(tn)ij=Tj-Ti 
када активност (i-ј) има нормално трајање и не располаже временском 
резервом; 
    b) tij=Tj-Ti<(tn)ij 
када активност (i-ј) има трајање мање од њеног нормалног трајања и не 
располаже временском резервом и 
    c) tij=(tn)ij<Tj-Ti 
када активност (i-ј) има нормално трајање и када располаже временском 
резервом која не може бити искоришћена. 
 Решавајући проблем λ-параметарске минимизације, Келлеy-ева метода 
полази од предпоставке да је за неку вредност Тn=λ решен проблем 
формулисан следећим изразима: 






ijijij btaZ      (26) 
при ограничењима која важе за све активности (i-j) 
   Tj-Ti-tij≥0,      (27) 
   (tu)ij≤tij≤(tn)ij, 
   T1=0, Tn=λ 
При чему су нађене вредности: 
   { }jij tt ~,~  за које је 
   ∑ =+−= CbtaZ ijijij )~(min . 
 Полазећи од датог оптималног плана пројекта, чије је трајање λ=nT
~ , 
потребно је одредити нови оптимални план пројекта [128]: 
  { } { } { } { }jjijijijijijijjij TtTtTt θηθςηςθ −−=−= ,,~,~, ''  
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чије је трајање 0' −= λnT , где је λ > θ > 0.  
 
5.3 Оптимална расподела ограничених ресурса 
у функцији времена 
 
При овим разматрањима узете су исте ознаке као у коришћеној 
референци [128]. Ако предпоставимо да се дати пројекат реализује 
употребом “с” различитих ресурса, чија је свакодневна зависност од времена 
задата функцијама А1(t), А2(t), …, Аs(t). Нека се свака од активности (i-ј) 
извршава само помоћу једног од наведених ресурса. При томе је познат 
константан интензитет riј(к) к-тог ресурса који се ангажује на активности (i-ј). 
Под појмом интензитета ресурса подразумева се количина ресурса у 
јединици времена која се ангажује за извршење једне активности, на основу 
чега се одређује трајање дате активности која се обележава са tiј. 
Оптимална расподела ограничених ресурса у функцији времена која 
утиче на извршење било које активности састоји се у одређивању времена 
почетка сваке активности, које при задатим ограниченим ресурсима 
обезбеђује извршење пројекта у најкраћем року [128]. 
Обим активности (i -ј) може се представити изразом:27 




ij trW ⋅=  
Укупне потребе k-тог ресурса на једном пројекту су: 











где се збир к-тог ресурса рачуна само по активностима (i-ј) на којима 
се тај ресурс ангажује. У већини случајева узима се да су ресурси Ак(t) 
(к=1,2,…,S) константни, Ак(t)=Ак израз 















одређује доњу границу времена Т-трајања пројекта. Ово време Т не 
може бити мање од критичног времена трајања пројекта Ткr када су ресурси 
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5.4 Gray-Kiddov алгоритам 
  
Gray-Kiddov алгоритам се користи код распоређивања ресурса у 
пројекту. Он омогућава да у сваком тренутку видимо колико је ресурса 
ангажовано и које активности је потребно померити да не би дошло до 
прекорачења у расположивим ресурсима [128]. 
Gray-Kiddov алгоритам је хеуристичког типа и састоји се у следећем: 
 Прво се саставља линијски дијаграм датог пројекта, испод кога се 
приказује дијаграм свакодневних потреба у одговарајућем ресурсу. Затим се 
одређује први временски интервал и нумеришу активности према величини 
временске резерве, чиме се одређује њихов приоритет непомерања, односно 
померања њиховог почетка. После тога се процењују ресурси потребни за 
извођење активности које припадају првом временском интервалу и помера 
њихов почетак са гледишта ограничености ресурса. 
 У другом кораку узима се крај првог временског интервала као 
почетак наредног и на њему се пројектују почеци и завршеци свих 
преосталих активности, при чему се одређује нови временски интервал и 
нумеришу активности као у првом кораку, а затим се процењују ресурси. 
 Овај процес се понавља све док се не постигне да збир свих 
временских интервала не буде једнак дужини трајања пројекта [128]. 
  
5.5 Оптимална расподела ресурса при задатом 
времену трајања пројекта 
 
Задатак оптималне расподеле ресурса при задатом времену трајања 
пројекта у неком смислу је обрнут од задатка оптималне расподеле 
ограничених ресурса у времену. Овде се ради о размештању активности 
пројекта чији је рок завршетка фиксиран, узимајући у обзир њихову 
технолошку зависност, да би употреба ресурса била оптимална. 
У процесу анализе расподеле ресурса прво треба израчунати средњу 
вредност потребних ресурса, што се остварује сумирањем производа 






Делећи ову суму са Т-бројем дана, за које је неопходно реализовати 









Као мера неравномерне употребе ресурса у датом пројекту може да 
послужи средње квадратно одступање потребног ресурса R(t), у тренутку t, 
од његове очекиване вредности Rsr, тј. 
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[ ]∫ ∫ ∫ ∫ −=+−=−









T 0 0 0 0
22222 1211
(28) 
У том случају план реализације пројекта за време Т при минимизацији 









Други појам оптимизације ресурса добија се ако се под мером 
неравномерности употребе ресурса R(t) подразумева његово, по апсолутној 
вредности, највише одступање од средње очекиване вредности ресурса Rsr 
што се представља изразом28 
  max⏐R(t)-Rsr⏐     (29) 
  t∈[0,T] 
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6. РАСПОРЕД РЕСУРСА У МРЕЖНОМ ДИЈАГРАМУ 
  
Код састављања мрежног дијаграма пројекта не треба истовремено 
планирати редослед извршавања операција у пројекту и потребне ресурсе. У 
почетној фази треба се концентрисати на логику пројекта – редослед 
операција. Питања која се најчешће постављају у току ове фазе су: да ли и 
које активности претходе датој активности, које активности следе после дате 
активности, које се активности могу извршавати истовремено и сл. У овој 
фази не размишља се о ресурсима [122]. 
 После сваке фазе планирања неопходно је поставити питање – постоје 
ли сви потребни ресурси за извршење плана? Ако постоје, план се може 
користити. У фази истраживачког планирања може се јавити потреба за 
провером да ли постоји довољан број радника за одређене послове. У фази 
контролног планирања треба проверити да ли на терену постоји неопходна 
опрема. 
 Из наведеног може се закључити да је распоред ресурса суштински 
део планирања. Њиме се одговара на питање – да ли је план физички 
остварив. План се претвара у дело само када постоје потребни ресурси за 
његову реализацију [122]. 
 
6.1 Распоред неограничених ресурса 
  
Операција мрежног плана која има резерву времена може почети у 
различитим временским тачкама. Време које се може користити за извршење 
операције је збир њеног трајања и њене пуне резерве времена. 
Треба обезбедити најбоље коришћење постојећих ресурса. Сваку 
операцију треба планирати тако да се ресурси пројекта користе на оптималан 
начин. То се може решити помоћу једноставне варијанте распореда ресурса 
када операција почиње у најранијем или у најкаснијем року почетка [122]. 
Мрежни дијаграм, критичан пут и израчунати рокови почетка и 
завршетка активности представљају део планирања пројекта. Код анализе 
физичке остваривости пројекта значајно је одређивање укупних потреба у 
ресурсима за сваки појединачни временски интервал. За то је потребно имати 
дијаграм мрежног плана у којем је дат редослед операција и утврдити 
потребе сваке операције у радној снази, опреми (машинама и материјалима) 
[122]. 
 















Слика 23. Распоред ресурса [122] 
 
 Процедура решавања за најраније могуће рокове почетка операција 
састоји се у следећем [122]: 
1. разматра се свака активност, 
2. време почетка операције узима се да је једнако најранијем 
могућем року почетка,  
3. распоређују се сви ресурси потребни за извршење операције. 
После завршетка распореда ресурса утврђују се укупне свакодневне 
потребе за одговарајућим ресурсима. На крају се саставља дијаграм 
свакодневних потреба у ресурсима познат под именом – ресурсни профил 
пројекта.29 
Распоред орјентисан на најраније рокове почетка операција захтева 
неоправдано велики број радника на почетку извршавања пројекта што 
неповољно утиче на економичност коришћења ресурса. Ресурси се могу 
распоредити полазећи од најкасније допуштених рокова почетка операције 
(LST). У том случају ангажовање ресурса одгађа се до најкасније могућег 
рока почетка операција и тако све операције постају критичне. Затим се 
одређују свакодневне потребе у ресурсима. Ресурсни профил зависи од 
коришћења најранијег почетка операције (EST) или најкаснијег почетка 
операције (LST) као рока почетка операција [122]. 
 У пракси ресурси су често ограничени и треба их распоређивати 
водећи рачуна о датим условима. Почетак операција може се планирати 
водећи рачуна о расположивости потребних ресурса (случај III на слици 23). 
При томе се могу јавити три ситуације [122]: 
a) Ресурси су ограничени а пројекат треба завршити, користећи 
постојеће ресурсе, за најкраће време; 
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b) Време реализације пројекта је одређено и треба одредити 
минимални ниво ресурса; 
c) Треба распоред сачинити тако да се постигне интензивно 
ангажовање радника на минималном нивоу. 
Распоред ресурса представља планирање радова сагласно 
расположивим ресурсима у датом времену. Поступни метод реализује ову 
идеју распоређујући постојеће ресурсе по операцијама постепено. Паралелни 
метод распоређује ресурсе свакодневно по свим операцијама које се тога 
дана извршавају. При томе је допуштено да се ресурси који су намењени за 
извршење неке операције једног дана, следећег дана пребацују на извршење 
друге операције [122].  
 Расуђивање на основу којих руководилац доноси одлуке о распореду 
ресурса могу се формулисати као следећа правила [122]:  
1. усмерити ресурсе на извршење операције која има најмању пуну 
резерву времена. Ако је овај услов једнак за више операција, онда: 
2. усмерити ресурсе на извршење операције која захтева највећи 
број ресурсо-дана. Ако је тај услов једнак за више операција: 
3. усмерити ресурсе на операцију са мањим бројевима за и-ј, тј. на 
операцију која је ближа почетку реализације пројекта.30 
Ако се сумирају подаци у колони ресурсо-дана добија се број човек-
дана потребан за извршење пројекта. Овај збир треба поделити са временом 
извршења пројекта и резултат показује просечни дневни број радника 
ангажованих на извршењу пројекта. 
Прво, просечан број не треба да је мањи од количине ресурса 
потребних за било коју операцију. У противном таква операција не може 
бити обезбеђена потребном количином ресурса. Друго, ако се дељењем 
добије разломак он се заокружује на већи цели број [122]. 
Код извршавања операција мрежног плана неопходно је пратити време 
током којег трошење ресурса одговара њиховом планском распореду, јер овај 
фактор је одлучујући код планирања рокова почетка наредних активности. 
Истовремено је потребно водити евиденцију о количинама слободних 
ресурса јер одлука о почетку операција зависи од постојања неопходних 
ресурса. 
Први циљ постиже се помоћу казаљке пројекта. Изнад колона – дани 
пројекта, уписују се вертикалне стрелице. Казаљка се прво ставља на нулу. 
Затим се казаљка сваки пут помера напред. То се чини све док се не испуни 
један од два услова [122]:  
1. нема слободних ресурса, 
2. нема операција за које се могу користити слободни ресурси. 
                                                 
30 [120], стр. 412 
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Када се казаљка пројекта заустави врши се корекција рокова почетка и 
резерви времена за све операције којима нису распоређени ресурси. Рок 
почетка било које такве операције никада не може да буде пре рока. 
За распоред ресурса прво се одређује њихова количина и просечни 
темпо трошења. Количина слободних ресурса смањује се за величину 
ресурса распоређених по операцијама.  
 
6.2 Распоред више врста неограничених ресурса 
 
До сада је разматран распоред једне врсте ресурса. У већини реалних 
пројеката треба распоредити ресурсе различитих врста. За сваку операцију 
може бити потребно више врста ресурса, при чему њихова структура и 
количине могу бити различите за различите операције пројекта [122]. 
Ако посматрамо мрежни дијаграм на слици 24, можемо видети да 
свака операција захтева три врсте ресурса (X, Y и Z). Количина потребних 
ресурса уписана је испод стрелице, редом X, Y и Z. Једина разлика овог 
случаја састоји се у томе да се распореде три врсте ресурса. Зато 
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Слика 24. Мрежни дијаграм разматраног примера 
 
Код распореда према најранијим роковима почетка операција распоред 
ресурса врши се за сваку операцију од њеног најранијег почетка. Распоред 
ресурса може да се добије полазећи од најкаснијих рокова почетка операција 
с тим што се почетак извршавања операција планира у најкаснијем року 
почетка. За сваки ресурс добијају се два профила распореда (према 
најранијем и најкаснијем року почетка операција), који се међусобно могу 
упоредити као и за један ресурс [122].  
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За распоред више врста ресурса могу се користити оба метода – 
поступни и паралелни. Прво се одређује разумни ниво за сваку врсту 
ресурса. Време завршетка пројекта израчунава се помоћу процене времена 
операција [122]. 
 
6.3 Критеријум за правила предности 
 
Постојање различитих правила предности омогућава да се моделирају 
различити услови реализације пројекта. На пример, руководилац пројекта 
може бити заинтересован за завршетак оних операција за које је потребно 
ангажовати неки материјални ресурс. Што пре тај ресурс буде расположив 
мање ће се платити на име његове закупнине. Зато се виши приоритет даје 
оним операцијама за које је потребан закупљени ресурс. Исто тако се 
поступа када је део опреме потребан за извршење другог пројекта. 
У другим околностима руководилац пројекта може дати предност 
најтежим радовима. У том случају предност се даје управо тим радовима. У 
датој ситуацији руководилац може дати предност оним операцијама за које је 
потребно најмање рада за њихово извршавање [122]. 
Приоритетима се могу сматрати и операције чији завршетак омогућава 
наплату извршених радова од инвеститора. Коришћење одређених ресурса 
може олакшати коришћење другог ресурса којих има прилично.  
Критеријум при распореду ресурса може бити неодређеност времена 
потребног за извршење операција. Нови пројекти имају два типа операција – 
оне за које се тачно може одредити време извршења и операције за које је то 
тешко одредити. Уместо резерве времена, или упоредо са њом, као 
критеријум за упоређивање операција може се узети степен неодређености 
времена за њихово извршење. Операције са великим степеном неодређености 
добијају виши приоритет код распореда ресурса. Операције чије је време 
извршења тачно одређено могу се одгодити све до њиховог најкаснијег 
допуштеног рока почетка [122].  
Повезивање операција у ланац значи да по завршетку једне операције 
одмах треба почети другу. Пошто прва операција прође кроз процедуру 
распореда ресурса, операција која за њом следи у ланцу добија највећи 
приоритет код распореда ресурса [122].  
Ако операција захтева стални састав ресурса током целог времена 
њеног извршавања, онда се предвиђају промене неких ресурсних потреба у 
одређеним временским тачкама. У зависности од броја додељених радника за 
одређену операцију зависи и време завршетка те операције. 
Непотрошиви ресурси, као што су радници и опрема, могу се поново 
користити за наредне операције чим се ослободе са претходних операција. 
Други ресурси као што су цигла, бетон, и сл., троше се неповратно. Зато се 
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код распореда различито посматрају ресурси различитих врста. Ресурси се 
распоређују узимајући у обзир циклични профил [122]. 
 
6.4 Оптимално решење проблема распореда 
ресурса 
 
Поступци распореда ресурса обезбеђују њихово планско коришћење. 
У процесу планирања могу се јавити различите варијанте коришћења 
ресурса. Ове варијанте зависе од критеријума распореда као што су: ниво 
ресурса, најкраће време реализације пројекта или најефектније коришћење 
ресурса. Планирани рокови почетка и завршетка операције пројекта у случају 
фиксираних нивоа ресурса зависе од избора правила предности [122]. 
Теоријски је могуће сваком критеријуму одредити коефицијент значаја 
и одредити оптимално решење. Пошто је број променљивих у проблему 
распореда ресурса велики, строго математичко решење је тешко добити, али 
приближно тачно решење је могуће добити [122]. 
Код распореда ресурса обично се разматра радна снага, опрема-
машине и материјали. Понекад се распоред примењује и на друге факторе, на 
пример за простор. Када је простор ограничен њега такође треба користити 
економично.  
Пре коришћења програма за распоред ресурса неопходно је извршити 
временску анализу мрежног плана. Потом се план обезбеђује подацима о 
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7. СПЕЦИФИЧНОСТИ РАСПОРЕДА РЕСУРСА У 
МРЕЖНОМ ДИЈАГРАМУ 
 
Профил потреба у ресурсима – ресурсни профил, добијен помоћу 
процедуре распореда ресурса упоређује се са профилом расположивих 
ресурса и ако се поклопе може се закључити да је пројекат физички остварив. 
Циљ било које процедуре подешавања ресурсних профила састоји се у 
планирању свих некритичних радова тако да потребе у ресурсима расту до 
максимума (када се користи одређени ресурс) и да се затим потреба за њим 
постепено смањује до нуле (када је завршена одређена операција и користи 
се други ресурс). Због тога је неопходно [122]: 
1. планирати извршење критичних радова, 
2. почети некритичне активности само онда када долази до 
смањивања ангажовања ресурса, 
3. тенденцију пораста ангажовања радне снаге подржавати до 
момента када се постигне максимум у њеном коришћењу, а после 
тога тежити ка постепеном смањењу ангажовања. 
Подешавање распореда постиже се само путем померања рокова 
почетка некритичних операција. Зато се укупно време извршења пројекта не 
повећава. 
У првом реду планирају се све критичне операције. Са другим 
операцијама које у процесу планирања постају критичне поступа се на исти 
начин. 
Код распореда ресурса може се уочити да нема постепеног повећања 
ангажовања ресурса до максималног нивоа. Одређен број радника је 
потребан одмах, од првог радног дана. Ако је за овај пројекат потребан 
подешени ресурсни профил он се може добити помоћу паралелног метода 
распореда ресурса. Код подешавања распореда за ресурсе се дају допунска 
ограничења. После планирања свих критичних операција почетак 
некритичних операција помера се на најкасније допуштени рок почетка и 
тако се оне претварају у критичне. Максимум коришћења ресурса постиже се 
онда када допунски ресурси нису потребни за извршавање наредних радова – 
операција. Циљ је да се достигне максимални ниво ангажовања ресурса и да 
се одржи што дуже време, због чега се почетак следећих некритичних 
операција помера на најранији могући рок почетка [122]. 
Казаљка пројекта прво показује време 0. Операција која има нулту 
резерву у том моменту је критична. Она добија потребне јединице ресурса. 
Других критичних операција у том моменту нема и казаљка се зауставља на 
1 [122]. 
За избор најподеснијег распореда ресурса може се користити збир 
квадрата потреба у ресурсима за сваки дан. Овај збир је утолико мањи 
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уколико су мање измене потреба у ресурсима код преласка од једног на 
други радни дан. Најмањи збир квадрата одговара најбољем решењу [122]. 
 
7.1 Оптимално подешавање распореда ресурса 
за мрежни план 
 
Ограничења која су наметнута операцијама утичу на реализацију 
сваког пројекта. Свака операција има фиксирану дужину – време извршења, 
захтева фиксирану количину ресурса и потчињава се редоследу операција у 
мрежном плану. Операције се извршавају без прекидања. Битан фактор код 
решавања овог задатка је да се могу мењати рокови почетка само 
некритичних операција. 
У даљем тексту користиће се исте ознаке као у наведеној референци 
[122]. 
Користе се следећи симболи: А(ј) – некритична операција (ј = 1, …, к); 
D(ј) – време извршења операције А(ј); R(ј) – дневна потреба у ресурсима 
операције А(ј); ЕS(ј) – најранији рок почетка операције А(ј); S(ј) – 
планирани рок почетка операције А(ј); X(ј) - рок почетка операције А(ј) у 
односу на време ЕS(ј); FL(ј) = LS(ј) – ЕS(ј) број дана између LS(ј) и ЕS(ј); 
L(i) – фиксирана ресурсна промена за дан и због критичних операција; Y(i) – 
ресурсна промена на дан и; а(i,ј) – ресурсне промене за операцију А(ј) на дан 
и; К – број некритичних операција; Х – скуп свих ресурсних промена у 
пројекту; N – време извршења пројекта; 1 ≤ i ≤ N+1; 1 ≤ ј ≤ К [122]. 
У следећој табели дати су уопштени изрази – симболи за ресурсне 
промене за некритичне операције у данима i=1,…,N+1. У табели 2 наведени 
су симболи за потребне ресурсе и време операција. 
Tabela 2 
            A(j) 
i 
A(1) A(2) … A(K) L(i) 
1 a(1,1) a(1,2) … a(1,K) L(1) 
2 a(2,1) a(2,2) … a(2,K) L(2) 
3 a(3,1) a(3,2) … a(3,K) L(3) 
… … … … … … 
… … … … … … 
N a(N,1) a(N,2) … a(N,K) L(N) 
N+1 a(N+1,1) a(N+1,2) … a(N+1,K) L(N+1) 
R(j) R(1) R(2) … R(K) - 
D(j) D(1) D(2) … D(K) - 
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Проблем се формулише на следећи начин: X(j) узима вредности 
између 1 и FL(j), па имамо  
  1 ≤ X(j) ≤ FL(j)     (30) 
где је 
  FL(j) = LS(j) – ES(j) + 1     (31) 
и  X(j) = S(j) – ES(j) + 1    (32) 
Ако узмемо да су А(i) и А(ј) поступне операције, при чему операција 
А(i) претходи операцији А(ј). Односи претхођења формулишу се на следећи 
начин [122]:  
S(i)=D(i)≤S(j)     (33) 
ES(i)+D(i)≤ES(j)     (34) 
Из једначина (30) и (31) добија се 
X(i)≤X(j)      (35) 








)(),()(     (36) 
где је:  a[S(j), j]=R(j)     (37) 
  a[S(j)+D(j),j]=-R(j)     (38) 
  Η∩{a[S(j),j],a[S(j)+D(j),j]}=0   (39) 
Потребно је минимизирати варијансу ресурсних промена, функција 
циља је збир квадрата ресурсних промена. Из једначине (18) добија се 






































iLjiaiYZ   (36a) 
У завршном облику проблем се формулише на следећи начин:31 




























iLjiaZ  (40) 
при ограничењима: 
   1 ≤ X(j) ≤ FL(j)    (30) 
   X(i)≤X(j)     (35) 
Уз узимање у обзир односа (31)-(34) i (36)-(39). 
Потребно је одредити резерву FL(ј) за сваку операцију помоћу 
једначине (31). Израчунати збир квадрата ресурсних промена помоћу 
                                                 
31 [120], стр. 435 
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једначине (31), мењајући резерву времена сваке операције, уз ограничења 
(30) и (35). Између свих остваривих комбинација рокова почетка операција 
бира се план са најмањом вредношћу израза (40). 
 
7.2 Хеуристички алгоритам распореда ресурса 
за велике мрежне дијаграме 
 
Циљ коришћења овог прилаза за подешавање распореда ресурса у 
великим мрежним плановима састоји се у смањењу броја комбинација које се 
формирају из мноштва могућих рокова почетка великог броја некритичних 
операција.  
Хеуристички алгоритам се састоји из следеће процедуре [122]: 
Утврђују се сви ланци операција мрежног плана. Ланац операција је 
повезани низ некритичних операција које имају исту почетну резерву 
времена. Такав низ операција посматра се као један елеменат система. 
Унутар ланца наредна операција почиње одмах после завршетка претходне 
операције. 
Прво се планирају све критичне операције и региструју се њихове 
ресурсне промене. Код избора ланца-низа операција за распоред ресурса 
користе се правила предности [122]. 
За сваки радни дан од најранијег до најкаснијег почетка ланца 
израчунава се дисперзија ресурсних промена, при чему се узима у обзир 
укупна дисперзија (варијанса). После анализе свих ланаца операција 
распоред се поново разматра и ако ресурсни профил није одговарајући 
предузимају се мере за подешавање и смањење дисперзије ресурсних 
промена. 
Поступно извршавање операција без прекида даје минималну вредност 
дисперзије ресурсних промена. Правила предности која се користе у овом 
алгоритму односе се на најранији рок почетка, почетну укупну резерву 
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8. АСПЕКТИ ПЛАНИРАЊА ПРОЈЕКТА У 
РЕСУРСНОМ ДИЈАГРАМУ 
  
Код примене Технике мрежног планирања није циљ само усклађивање 
међусобних зависности активности већ и да трошкови реализације буду 
минимални. Потребно је пронаћи оптималну зависност трошкова и 
реализације пројекта. 
 Методе за решавање овог проблема су хеуристичког типа. Велики је 
значај представљања зависности трошкова и времена извођења активности.  
 
8.1 Анализа трошкова по методи PERT/COST 
 
 Постоји више метода за анализу трошкова које се међусобно 
разликују, а све су познате под једним називом PERT/COST. Код планирања 
пројекта веома је значајно прогнозирање укупних трошкова. Такође је веома 
значајна и правилна расподела расположивих ресурса нарочито када су она 
ограничена.  
Анализа времена помоћу методе мрежног планирања омогућује да се 
скрати време трајања одређених активности. Код ове анализе потребно је 
узети у обзир и податке којима се карактеришу материјалне могућности, 
радна снага и средства која се користе за одређени пројекат. 
Анализа трошкова по методи PERT не може се третирати одвојено од 
анализе времена. Трошкови извођења различитих активности пројекта зависе 
и од времена трајања тих активности, као и од времена трајања пројекта у 
целини. 
Применом методе PERT/COST могуће је добити реалнију процену 
трошкова и експлицитно побољшање у контроли и економичности трошења 
планираних средстава. 
Све до појаве методе PERT/COST био је у примени класичан начин 
графичког приказивања планираних и стварних трошкова. Nа апцису је 
наношено време трајања пројекта, а на ординату укупни трошкови.  
Метода PERT/COST има за циљ да успостави везу између трошкова и 
времена трајања пројекта. Потребно је проценити трошкове сваке активности 
у функцији времена њеног трајања, или трошкове групе сродних активности.  
Груписање активности може да се врши тако што се групишу 
активности које изводи један извођач радова. Ако се посматра анализа 
трошкова пројекта груписањем појединих активности неопходно је за сваку 
групу активности одредити почетни и завршни догађај.  
Анализа трошкова се најчешће изводи на истом мрежном дијаграму 
који се користи у анализи времена. Метода се своди на анализу укупних 
трошкова или потреба у радним и материјалним капацитетима, са циљем да 
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се они минимизирају. То се изводи сравњивањем првобитних процена 
трошкова и времена за сваку активност са могућим варијантама тих 
величина. 
Приликом ових сравњивања долази се до најрационалније расподеле 
финансијских, радних и материјалних резерви. Тако ће се одстранити 
нерационални трошкови, боље искористити снага и средства посебно она 
која су ангажована на некритичним активностима. Посебну пажњу треба 
обратити на активности које се налазе на критичним путевима, како би се на 
време уклониле тешкоће извршења тих активности.  
Редослед обраде података код оптимизације трошкова има својих 
специфичности, које зависе од сложености пројекта и захтева који су 
постављени. Свака активност може бити скраћена до одређене границе. Када 
се улагањем додатних средстава оствари та граница, тада никаква накнадна 
улагања (додатна улагања) не могу утицати на даље скраћење трајања 
активности. То минимално трајање активности назива се усиљено трајање 
активности, а трошкови који настају при таквом трајању називају се усиљени 
трошкови. 
Активност се карактерише и неким средњим оптималним трајањем 
које се назива нормално трајање активности. Трошкови извршења 
активности које имају нормално трајање су минимални. 
Зависност између времена трајања пројекта и трошкова може се 
представити сликом 25. Ова зависност може бити: 
- криволинијска-са повећањем трошкова (улагањем средстава) 
смањује се време трајања пројекта (слика 25а), 
- константна-на пример, када се уводи прековремени рад, при чему 
се плаћа по нормалној, а не по увећаној тарифи (слика 25б), 
- прекидна-која се испољава кад једна активност има нормално 
трајање, а при ангажовању додатних средстава има усиљено 





















               
а)     б)           ц) 
Слика 25. Зависност између времена трајања и трошкова пројекта 
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8.2 Скраћивање времена трајања активности-
примена методе PERT/COST 
 
При скраћивању времена трајања активности, треба се придржавати 
следећих правила: 
1. Скратити активности које леже на критичном путу све док не дође 
до преношења критичности, тј. док се не појави још неки критичан 
пут. 
2. Прво треба скратити време најјефтинијих активности.  
3. Код мрежног дијаграма који имају више критичних путева врши се 
скраћење сваког критичног пута за исти број временских јединица, 
при томе се прво скраћују најјефтиније активности. 
4. Овај процес се продужава све док се не постигне жељени рок 
завршетка пројекта, или док све активности на неком критичном 
путу не буду имале усиљено трајање. 
Примена методе ПЕРТ/ВРЕМЕ код мањих пројеката са мањим бројем 
активности (маx=30) може се користити ручни поступак, а код већег броја 
активности потребно је коришћење готових рачунарских програма. 
Додатни трошкови који настају услед примене методе 
ПЕРТ/ТРОШКОВИ већи су неколико пута од додатних трошкова који 
настају услед примене методе ПЕРТ/ВРЕМЕ. У поређењу са методом 
ПЕРТ/ТРОШКОВИ, примена методе ПЕРТ/ВРЕМЕ проузрокује додатне 
трошкове.  
За ефикасну анализу трошкова пројекта, неопходна је анализа 
трошкова по методи ПЕРТ/ТРОШКОВИ и ПЕРТ/ВРЕМЕ, јер ове две методе 
су међусобно зависне. Ангажовањем додатних средстава, по правилу, 
повећавају се трошкови извођења одређених активности, а истовремено се 
скраћује време трајања пројекта. 
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9. АНАЛИЗА ВРЕМЕНA КОРИШЋЕЊЕМ 
МОДИФИКОВАНЕ PERT МЕТОДЕ 
  
Ова метода представља проширење класичног приступа тако да се 
очекивано време одређује као математичко очекивање: 







' )(      (41) 
где је:  xi – процењено време трајања активности, 
p(xi) – припадајућа вероватноћа, вероватноћа да се активност оствари 
у процењеном времену. 
 За сваку активност врше се процене времена трајања активности и 
њена релативна учесталост – вероватноћа онако како се за дату активност 
захтева. 
 Дисперзија се рачуна користећи се одговарајућом формулом: 
   2'2'2'2 )]([)()( eee ttt Ε−Ε=σ     (42) 
 где је: 


















t    (43) 
 Пример практичне примене овог модификованог поступка биће 
приказан користећи се матрицом зависности (табела 3). Модификовани 
приступ даје шире могућности у дефинисању полазних података, односно у 
проценама времена и вероватноћа, што је дато у табели 3, где је показано 
како се одређује очекивано време (као математичко очекивање) и дисперзија. 
На слици 30 приказан је МД одређена најранија и најкаснија времена 
догађаја, критичан пут: A-C-F-Ј-F6-L-N (1-2-4-7-8-9-11-12) у укупном 
трајању од 91,8 временских јединица. 









' )( = 13⋅0,2+14⋅0,4+15⋅0,3+16⋅0,1 = 14,3 
 a припадајућа дисперзија активности A: σ2(t`e2) = E(t`e2) - [E(t`e)]2 =  
   = 132⋅0,2+142⋅0,4+152⋅0,3+162⋅0,1 – 14,32 = 0,81 









' )( =500⋅0,2+400⋅0,4+300⋅0,3+200⋅0,1=370 
 Даљи прорачуни изводе се по уобичајеном поступку PERT методе.  


























































































































































































































































































































Слика 26. Мрежни дијаграм посматраног примера  
 
 На истом примеру приказан је и Gray-Kiddov алгоритам. У овом 
пројекту ангажовано је 11 радника. За активност (2-3) потребно је 3 радника, 
за активност (2-5) потребна су 2 радника. У том интервалу укупно је 
потребно 12 радника (слика 27). 
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Слика 28. Хистограм почетног мрежног дијаграма 
 Као што видимо на слици 28 имамо прекорачење броја радника, што 
значи да морамо извршити померање одређених активности. 




Слика 29. Гантограм МД након померања активности 
 Прекорачење у расположивим ресурсима (11 јединица) је у периоду од 
13-тог до 40-тог дана. Потребно је извршити померања одређених 
активности које нису критичне. 
 Извршена су померања активности (2-5) после завршетка активности 
(2-3), (5-8) после завршетка активности (3-7), (10-11) после завршетка 



















Слика 30. Хистограм МД након померања активности 
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 Добили смо ангажовани број радника 11 колико је и дозвољено, а 
трајање пројекта је остало исто. 
 Објашњење трошкова пројекта представљено је на слици 31. Укупна 
цена пројекта је сума индиректних и директних трошкова. Индиректни 
трошкови трају онолико колико траје пројекат. Свако смањење трајања 
пројекта је смањење у индиректним трошковима. 
 Директни трошкови на слици 31 брзо расту, док је трајање пројекта 
смањено у односу на планирано трајање пројекта. Директни трошкови су 
директно укључени у радни процес и зависе од времена извршења пројекта. 
Индиректни трошкови пројекта представљају прекорачене трошкове. 
Индиректни трошкови не могу да се повежу са директном производњом. 






























Слика 31. Зависност трајања и трошкова пројекта 
 Три важна корака која су потребна да би се конструисао овај график 
су: 
1. Наћи укупан директан трошак за одређено трајање пројекта 
2. Наћи укупан индиректан трошак за одређено трајање пројекта 
3. Наћи укупан директан и индиректан трошак за одређено трајање 
пројекта 
Као најтежи задатак у прављењу дијаграма трошкови-време је пронаћи 
укупан директан трошак за трајање пројекта. Потребно је одлучити који рад 
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10. ОПТИМИЗАЦИЈА ВРЕМЕ/ТРОШКОВИ У 
МРЕЖНОМ ДИЈАГРАМУ 
 
На једном примеру приказан је део информационог система 
Факултета. У табели 4 приказано је време трајања активности (при 
нормалном и усиљеном трајању), трошкови (при нормалном и усиљеном 
трајању), просечан прираст трошкова и број потребних извршилаца за 
активности.  
 Табела 4 
Бр. 




1 Послови интегралног информационог система факултета 11 8 1700 2000 100 7 
2 Послови образовања 10 8 800 1400 300 5 
3 Послови управе 11 7 900 1700 200 6 
4 Послови студентске службе 12 6 1100 2900 300 8 
5 Научно-истраживачка делатност 15 11 900 2500 400 10 
6 Кадровски послови 10 9 400 700 300 6 
7 Послови логистике 10 10 7000 7000 - 7 
8 Послови обезбеђења 11 7 1300 2100 200 5 
9 Послови набавке 5 4 1400 1900 500 3 
10 Израда и доношење студијских програма осталих облика образовања 9 8 600 1200 600 7 
11 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
12 Евидентирање реализације студијског програма 11 5 1600 4600 500 7 
13 Одлучивање и планирање 10 5 1000 4000 600 6 
14 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
15 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
16 Послови планирања и вредновања научно-истраживачке делатности 20 13 1300 4100 400 11 
17 Организовање научних скупова и научно стручних конференција 10 7 1500 3000 500 8 
18 Издавачка делатност 30 21 1700 3500 200 14 
19 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
20 Прелазак и признавање испита 10 7 700 1900 400 7 
21 Обједињавање потреба за кадровима 12 7 1500 3000 300 8 
22 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
23 Признавање стране високошколске исправе 10 10 5000 5000 - 5 
24 Послови информационог система 13 9 1600 3200 400 9 
25 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
26 Решавање рекламације корисника у реализацији образовања 8 6 1000 2000 500 4 
27 Послови набавке 5 3 2000 3200 600 3 
28 Послови физичког обезбеђења 10 8 2000 3400 700 7 
29 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
30 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
31 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 












33 Вредновање наставе 11 8 1500 3000 500 5 
34 Покретање набавке 10 7 2000 4100 700 4 
35 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
36 Персонално праћење студента 5 5 2000 2000 - 3 
37 Дефинисање предлога студијског програма 15 12 1800 3600 600 9 
38 Усвајање структуре и садржаја студијског програма 11 7 1500 4300 700 8 
39 Усвајање структуре и садржаја плана и програма предмета 21 14 1000 4500 500 12 
40 Избор добављача и уговарање 10 7 800 2000 400 7 
41 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
42 Праћење испита 5 4 1400 2100 700 2 
43 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
44 Планирање реализације студијског програма 25 19 1600 4600 500 13 
45 Извођење реализације студијског програма 18 13 1200 4200 600 11 
46 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
47 Анализа реализације студијског програма 5 3 900 2100 600 3 
48 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
49 Вођење матичне књиге студената 40 30 1000 4000 300 14 
50 Израда решења о промени статуса студента 15 10 1500 3500 400 11 
51 Фиктивна активност 0 0 0 0 0 - 
52 Анализа успешности студирања 45 37 1000 4200 400 19 
       Укупно      56200   112500 
 Мрежни дијаграм на основу података из табеле 4 изгледа као у 
прилогу 2. 
 Трошкови пројекта при нормалном трајању су 56200 новчаних 
јединица при трајању пројекта од 201 временске јединице. На почетном 
мрежном дијаграму имамо један критичан пут који се састоји од 16 
активности. (прилог 2) 
 Извршена је оптимизација мрежног дијаграма (кроз седам итерација) 
до усиљеног трајања. 
 У I итерацији скраћена је активност 1 за три временске јединице и 
активност 52 за осам временских јединица, и даље имамо један критичан пут 
који се састоји од 16 активности (прилог 3). После I итерације трошкови 
пројекта су 56200 + (3⋅100+8⋅400)=59700 новчаних јединица. Трајање 
пројекта је 190 временских јединица. 
 У II итерацији скраћена је активност 2 за две временске јединице, 
активност 21 за пет временских јединица и активност 20 за три временске 
јединице. Сада имамо два критична пута који се састоје од 17 активности 
(прилог 4). Након II итерације трошкови пројекта су 59700 + 
(2⋅300+5⋅300+3⋅400)=63000 новчаних јединица. Трајање пројекта је 183 
временске јединице. 
 У III итерацији скраћена је активност 24 за три временске јединице. 
Сада имамо четири критична пута који се састоје од 18 активности (прилог 
5). После III итерације трошкови пројекта су 63000 +3⋅400=64200 новчаних 
јединица. Трајање пројекта је 180 временских јединица. 
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 У IV итерацији скраћена је активност 28 за две временске јединице и 
активност 49 за десет временских јединица. После ове итерације имамо осам 
критичних путева који се састоје од 19 активности (прилог 6). Након IV 
итерације трошкови пројекта су 64200 + (2⋅700+10⋅300)=68600 новчаних 
јединица. Трајање пројекта је 168 временских јединица. 
 У V итерацији скраћена је активност 44 за шест временских јединица. 
После ове итерације имамо осам критичних путева који се састоје од 19 
активности (прилог 7). После V итерације трошкови пројекта су 
68600+6⋅500=71600 новчаних јединица. Трајање пројекта је 162 временске 
јединице. 
 У VI итерацији скраћене су: активност 13 за пет временских јединица 
и активност 12 за шест временских јединица. После ове итерације имамо 
шеснаест критичних путева који се састоје од 21 активности (прилог 8). 
После VI итерације трошкови пројекта су 71600 + (5⋅600+6⋅500)=77600 
новчаних јединица. Трајање пројекта је 156 временских јединица. 
 У VII итерацији скраћене су: активност 10 за једну временску 
јединицу и активност 37 за три временске јединице. Након ове итерације 
имамо шеснаест критичних путева који се састоје од 21 активности (прилог 
9). После VII итерације трошкови пројекта су 77600 + (1⋅600+3⋅600)=80000 
новчаних јединица. Трајање пројекта је 152 временске јединице. 
 После седам итерација пројекат је сведен на усиљено трајање које 
износи 152 временске јединице, а трошкови су 80000 новчаних јединица. 
Слика 32. Зависност трајања и трошкова-линеарна регресија 
На претходном графику приказана је зависност трошкова пројекта од 
времена трајања пројекта по линеарној регресији (слика 32).  
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На следећим сликама је приказана зависност броја активности на 
критичном путу од трајања пројекта. Приказана је линеарна регресија (слика 
33) и криволинијска геометријска прогресија (слика 34). 
Слика 33. Зависност трајања и броја активности на критичном путу-
линеарна регресија 
 
При усиљеном трајању имамо 16 критичних путева, који обухватају 21 
активност, што је приказано у прилогу 9. 
Како је коефицијент корелације већи код криволинијске геометријске 
регресије због тога је боље применити ову криву, код анализе зависности 
броја активности на критичном путу и трајања пројекта. 
Слика 34. Зависност трајања и броја активности на критичном путу-
криволинијска геометријска прогресија  
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На следећим сликама је приказана зависност броја критичних путева од 
трајања пројекта, по линеарној регресији и криволинијској геометријској 
прогресији (слика 35 и слика 36). 
 
Слика 35. Зависност трајања и броја критичних путева-линеарна регресија 
 
Код ових зависности коефицијент корелације је већи код 
криволинијске геометријске регресије због тога је боље применити ову 
криву, код анализе зависности броја критичних путева и трајања пројекта.  
Слика 36. Зависност трајања и броја критичних путева-криволинијска 
геометријска прогресија 
Ако посматрамо зависност трошкова и трајања пројекта као линеарну 
регресију, ова зависност има облик:  yр=а0+а1x 
Решавањем система једначина израчунавамо коефицијенте а0 и а1: 
  ∑∑ =+ ii yxana 10  
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  ( ) ∑∑∑∑ ⋅=+⋅ iiii xyxaax 210    (44) 












r , где су xxX ii −=  и yyY ii −=   (45) 
  ( )∑ −= 21 riY yynS      (46) 
У прилогу 10, 11 и 12 налазе се израчунате вредности по линеарној 
регресији (прилог 10-зависност трајања од броја критичних путева; прилог 
11 -зависност трошкова и трајања пројекта; прилог 12-зависност трајања од 
броја активности на критичном путу). 
Ако посматрамо зависност трошкова и трајања пројекта по 
криволинијској геометријској прогресији, ова зависност има облик: y=а⋅xb 
Ако логаритмујемо ову једначину добијамо xbay logloglog += . 
Формира се систем једначина из кога добијамо коефицијенте а и b: 
 ∑∑ =+ ii yxban logloglog  
 iiii yxxbxa loglog)(logloglog
2 ∑∑∑ =+   (47)  
Коефицијент криволинијске геометријске регресије (Rxy) 
израчунавамо: 
 ∑ −= 2)(1 riY yynS   ∑ −=
2)(1 yy
n
S iy  






SR −=      (48) 
Да би се нацртали претходни графици, израчунали претходни 
коефицијенти (а, b) и израчунао коефицијент криволинијске геометријске 
регресије (Rxy), потребно је извршити одређене прорачуне, који су урађени у 
програму МS Еxcel (прилог 13, 14, 15). 
У прилогу 13, 14, 15 налазе се израчунате вредности по криволинијској 
геометријској регресији (прилог 13-зависност трајања од броја критичних 
путева; прилог 14-зависност трошкова и трајања пројекта; прилог 15-
зависност трајања од броја активности на критичном путу). 
Коефицијент криволинијске геометријске регресије (Rxy) 
израчунавамо: 
 ∑ −= 2)(1 riY yynS   ∑ −=
2)(1 yy
n
S iy  






SR −=      (49) 
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 Посматрана је и вишеструка корелација између три променљиве 
x1према x2 и x3. Ова зависност има облик 321323122311 xbxbax ⋅⋅⋅ ++= . Формира се 

























  (50) 
 Коефицијент корелације r12 израчунавамо по следећој формули: 














r ,  (51) 















r   (52) 














r   (53) 
 Коефицијент вишеструке корелације 231⋅R  израчунава се по формули: 













=⋅    (54) 
У прилогу 16 и 17 налазе се израчунате вредности вишеструке 
корелације (прилог 16-зависност- трошкови, трајање, број критичних путева; 
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Слика 37. Зависност трајања, броја критичних путева и броја активности 
на критичном путу-вишеструка корелација 
Слика 37 приказује вишеструку зависност између трајања, броја 
активности на критичном путу и броја критичних путева. 
Примена ове технике је неопходна ако желимо да се дата инвестиција 
оствари у најкраћем могућем року и на рационалан начин. 
 На основу дијаграмског приказа можемо извести следеће закључке: 
- Постоји велика корелативна зависност између дужине трајања 
пројекта и трошкова, 
- Са смањењем трајања пројекта повећава се број активности на 
критичном путу односно број критичних путева. 
Проблем оптимизације своди се на избор једног од разматраних 
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Слика 38. Зависност трајања, броја критичних путева и трошкова-
вишеструка корелација 
Слика 38 приказује вишеструку зависност између трајања, трошкова и 
броја критичних путева. 
У контексту те одлуке треба водити рачуна о броју критичних путева и 
броја активности које се налазе на критичном путу да не би дошло до 
значајнијег одступања у трошковима и трајању пројекта. 
 
10.1. Пример оптимизације време/трошкови у 
мрежnом дијаграму 
 
Увођење новог производа у сваком производном предузећу 
представља почетни и кључни чинилац целокупног планирања и примене 
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улогу једног од најбитнијих елемената у планирању производње. Улога и 
значај пројектног и развојног процеса добија све већи значај у системима 
менаџмента (Management systems): “све већи број стандарда у погледу 
система управљања је резултирало повећањем потражње за ефикасним 
методама њихове интеграције, као и за одржавањем њихове ефикасности у 
интензивно динамичном окружењу„ [179]. 
Данас је доминантно схватање да оваква примена анализе процеса 
представља стратешки фактор стабилности предузећа: “Данас, велики број 
компанија сматра стратешко планирање веома значајним за њихов профит и 
раст. Усмерење компаније, као што су закључили менаџери, може се 
каналисати на бољи начин, ако је мисија компаније прецизно дефинисана. То 
доприноси бољем функционисању, као и припреми за брже реаговање у 
случају промене окружења„ [115]. 
У циљу унапређења управљања пројектима, од стране менаџмента се 
примењују многобројне технике одлучивања и оптимизације [136], [119]. 
Теоретске поставке оптимизације трошкова и времена у процесу управљања 
пројектима су разматране од стране многих аутора, укључујући и њихове 
методолошке аспекте [24]. 
Контрола трошкова представља један од најбитнијих чинилаца 
управљања пројектима, при чему “аспектима контроле трошкова менаџмент 
ће обезбедити предност у цени у све конкурентнијем тржишту, а који имају 
позитивне дугорочне развојне ефекте„ [90], због чега се овој проблематици 
посвећује изузетан значај [25-26]. Осим трошкова, потреба за минимизацијом 
трајања активности чини други најбитнији елемент који се мора узимати у 
обзир при планирању појединих активности и целокупног пројекта [9], [94], 
[174]. 
Може се сматрати да формирање мрежног дијаграма представља 
симулацију будућег процеса активности. Оваква анализа се односи на 
анализу будућег времена, чиме се омогућава његова оптимизација, 
сагледавање са различитих аспеката и симулација [7]. 
Правци развоја оптимизације временских и материјалних ресурса при 
управљању пројектима доживљавају велику експанзију. Nеки од различитих 
приступа унапређења могу се огледати у следећем: 
- Примена Fuzzy технологије [54] 
- Аутоматизовано креирање мрежног дијаграма (АNДД) [113] 
- Коришћење проширених активности мрежног дијаграма [176] 
- Перцептуално базирано представљање мрежних дијаграма [58] 
- Анализа поузданости [158] 
- Метод конкурентне расподеле (ЦСМ) [156] 
- ПЕРТ оптимизација помоћу генетског програмирања [66] 
- Био-инспирисана симулација ПЕРТ-а [67] 
Nеоспорно је да оптимизација временских и материјалних трошкова 
при упављању пројектима има и велику практичну примену у различитим 
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активностима [173], [78], [120], [177], [39], [88], [178], [131]. Nеопходно је 
поменути и велики значај информационе технологије у подршци овим 
методама [53], [114], [6]. 
 
10.2. Распоред ресурса у мрежном дијаграму 
 
Код извршавања операција мрежног плана неопходно је пратити време 
током којег трошење ресурса одговара њиховом планском распореду, јер овај 
фактор је одлучујући код планирања рокова почетка наредних активности. 
Истовремено је потребно водити евиденцију о количинама слободних 
ресурса јер одлука о почетку операција зависи од постојања неопходних 
ресурса. 
Постојање различитих правила предности омогућава да се моделирају 
различити услови реализације пројекта. Nа пример, руководилац пројекта 
може бити заинтересован за завршетак оних операција за које је потребно 
ангажовати неки материјални ресурс. Што пре тај ресурс буде расположив 
мање ће се платити на име његове закупнине. Зато се виши приоритет даје 
оним операцијама за које је потребан закупљени ресурс. Исто тако се 
поступа када је део опреме потребан за извршење другог пројекта. 
У другим околностима руководилац пројекта може дати предност 
најтежим радовима. У том случају предност се даје управо тим радовима. У 
датој ситуацији руководилац може дати предност оним операцијама за које је 
потребно најмање рада за њихово извршавање. 
Приоритетима се могу сматрати и операције чији завршетак омогућава 
наплату извршених радова од инвеститора. Коришћење одређених ресурса 
може олакшати коришћење другог ресурса којих има прилично.  
Критеријум при распореду ресурса може бити неодређеност времена 
потребног за извршење операција. Nови пројекти имају два типа операција – 
оне за које се тачно може одредити време извршења и операције за које је то 
тешко одредити. Уместо резерве времена, или упоредо са њом, као 
критеријум за упоређивање операција може се узети степен неодређености 
времена за њихово извршење. Операције са великим степеном неодређености 
добијају виши приоритет код распореда ресурса. Операције чије је време 
извршења тачно одређено могу се одложити све до њиховог најкаснијег 
допуштеног рока почетка [121]. 
Повезивање операција у ланац значи да по завршетку једне операције 
одмах треба почети другу. Пошто прва операција прође кроз процедуру 
распореда ресурса, операција која за њом следи у ланцу добија највећи 
приоритет код распореда ресурса.  
Ако операција захтева стални састав ресурса током целог времена 
њеног извршавања, онда се предвиђају промене неких ресурсних потреба у 
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одређеним временским тачкама. У зависности од броја додељених радника за 
одређену операцију зависи и време завршетка те операције. 
Nепотрошиви ресурси, као што су радници и опрема, могу се поново 
користити за наредне операције чим се ослободе са претходних операција. 
Други ресурси као што су цигла, бетон, и сл., троше се неповратно. Зато се 
код распореда различито посматрају ресурси различитих врста. Ресурси се 
распоређују узимајући у обзир циклични профил. 
Поступци распореда ресурса обезбеђују њихово планско коришћење. 
У процесу планирања могу се јавити различите варијанте коришћења 
ресурса. Ове варијанте зависе од критеријума распореда као што су: ниво 
ресурса, најкраће време реализације пројекта или најефектније коришћење 
ресурса. Планирани рокови почетка и завршетка операције пројекта у случају 
фиксираних нивоа ресурса зависе од избора правила предности.  
Теоријски је могуће сваком критеријуму одредити коефицијент значаја 
и одредити оптимално решење. Пошто је број променљивих у проблему 
распореда ресурса велики, строго математичко решење је тешко добити, али 
приближно тачно решење је могуће добити [121]. 
Код распореда ресурса обично се разматра радна снага, опрема-
машине и материјали. Понекад се распоред примењује и на друге факторе, на 
пример за простор. Када је простор ограничен њега такође треба користити 
економично.  
Пре коришћења програма за распоред ресурса неопходно је извршити 
временску анализу мрежног плана. Потом се план обезбеђује подацима о 
потребама у ресурсима и ограничењима за њих. 
Подешавање распореда постиже се само путем померања рокова 
почетка некритичних операција. Зато се укупно време извршења пројекта не 
повећава. 
 
10.3. Време-трошкови у мрежном дијаграму 
 
Мрежни план се може подвргнути различитим организационим 
променама чак и онда када се нормално време извршења операција не мења. 
После провере физичке остваривости треба проверити економску 
оправданост мрежног плана, цена треба да је минимална. Како укупни 
трошкови садрже и индиректне трошкове који зависе од дужине времена 
извршења пројекта, свако кашњење у извршавању пројекта обично доводи до 
повећања трошкова. 
Анализом економске исплативости пројекта своде се на минимум 
трошкови сваке његове компоненте и разматра се утицај тог смањења на 
укупну цену пројекта. Те компоненте у мрежном плану су операције – 
активности. Време и трошкови сваке операције бирају се тако да укупни 
трошкови буду минимални. У процесу минимизације трошкова сачињава се 
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неколико варијанти плана, од којих свака има различито време извршења 
пројекта и њему одговарајуће трошкове. Бира се најприхватљивије решење 
[121]. 
Код мрежног планирања одређује се нормално трајање сваке операције 
(активности). Поред нормалног трајања одређују се и одговарајући нормални 
трошкови извршења операције. Такође се одређује и форсирано (усиљено) 
време и одговарајући форсирани (усиљени) трошкови извршења операције. 
Усиљени трошкови операције су они трошкови који одговарају усиљеном 
времену извршења операције. 
 
10.4. Оптимизација мрежног дијаграма 
 
Nа једном практичном примеру из мрежног планирања приказана је 
оптимизација мрежног дијаграма, на примеру развоја новог технолошког 
производа. Оптимизација је извршена до усиљеног трајања пројекта. 
Полазни подаци дати су у табели 5. Активности пројекта имају следеће 
значење: 
 А-формирање конструкционе документације, 
 B-анализа везана за прикупљање понуда и набавку материјала, 
C-технолошка разрада, 
D-монтажа и испитивање модела, 
Е-пријем, испитивање и складиштење алата, 
F-лансирање документације, 
G-наручивање опреме и уређаја, 
H-припрема и лансирање производње за прототипску партију, 
I-израда и испитивање прве серије. 
 
Табела 5. Полазни подаци 
Активност А B C D Е F G H I 
Зависи од активности - - - А B B C D,E F,G 
Време трајања 5 4 7 8 2 1 2 4 3 
 
У табели 6 приказани су трошкови активности, усиљено и нормално 
трајање као и просечан прираст трошкова, а почетни мрежни дијаграм је 
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Табела 6. Трошкови активности, усиљено и нормално трајање као и просечан 
прираст трошкова 
Активност tn tu Cn Cu C
А 5 3 400 600 100
B 4 3 300 800 500
C 7 4 300 1200 300
D 8 4 400 1600 300
Е 2 1 600 1200 600
F 1 1 500 500 - 
G 2 1 700 1300 600
H 4 1 600 2100 500
I 3 2 300 700 400
∑ 4100 10000  
 
10.5. Почетни мрежни дијаграм 
 
Почетни мрежни дијаграм има један критичан пут А-D-H. Трајање 
пројекта је 17 временских јединица, а трошкови износе 4100 новчаних 
јединица. За сваку активност приказано је нормално и усиљено (минимално) 
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Слика 39. Почетни мрежни дијаграм 
Nа слици 40 приказан је гантограм почетног мрежног дијаграма. Nа 
гантограму је графички приказано трајање пројекта, као и сваке активности у 
оквиру пројекта. У овом приказу може се релативно једноставно представити 
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трајање сваке активности и повезаност између активности у оквиру пројекта. 
Такође могу се визуелно уочити преклапања у трајању активности. Nа слици 
41 приказан је хистограм почетног мрежног дијаграма. Хистограмски приказ 
представља узајамну везу између усиљеног и нормалног трајања пројекта.  
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Слика 40. Гантограм почетног 
мрежног дијаграма 
Слика 41. Хистограм почетног 
мрежног дијаграма 
 
10.6. I итерација 
 
У првој итерацији су скраћене активности на критичном путу, и то 
активност А за две временске јединице, активност D за једну временску 
јединицу и активност H за две временске јединице. Активност А је скраћена 
до усиљеног трајања, због тога што она има најмањи просечан прираст 
трошкова и што се налази на критичном путу. Активности D и H се такође 
налазе на критичном путу и оне су скраћене да би се добио нови критични 
пут. После ове итерације имамо два критична пута и то: А-D-H и C-G-I. 
Трошкови су се повећали и сада износе 4100+(2·100+1·300+2·500)=5600 
новчаних јединица, док трајање пројекта износи 12 временских јединица. 
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Слика 42. Мрежни дијаграм после прве итерације 
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Nа слици 43 приказан је гантограм после прве итерације. Из 
гантограмског приказа може се прегледније видети које су активности 
критичне, које се активности преклапају у извршавању. Nа слици 44 
приказан је хистограм после прве итерације. 
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Слика 43. Гантограм после прве 
итерације 
Слика 44. Хистограм после прве 
итерације 
 
10.7. II итерација 
 
У другој итерацији су скраћене активности на критичним путевима, и 
то активност C за три временске јединице и активност D исто за три 
временске јединице. Да би се извршило скраћивање пројекта морају се 
скратити активности на сваком критичном путу и то за исту вредност. 
Скраћене су активности C и D, зато што оне имају најнижи просечан прираст 
трошкова. После ове итерације постоје такође два критична пута и то: А-D-H 
и C-G-I. Трошкови су се повећали и сада износе 5600+(3·300+3·300)=7400 
новчаних јединица, док трајање пројекта износи 9 временских јединица. 
Мрежни дијаграм после ове итерације изгледа као на слици 45.  
Nа слици 46 приказан је гантограм после друге итерације. 
Гантограмски приказ пружа јаснију слику о трајању пројекта и истовременом 
извршавању појединих активности. Могу се лако уочити могућности 
скраћивања одређених активности. Nа слици 47 приказан је хистограм после 
друге итерације. Хистограмски приказ омогућава да једноставан приказ 
међусобно повезаних активности, које се активности истовремено 
извршавају. Nпр. уочавамо пут А-D-H, такође и пут C-G-I.  
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Слика 45. Мрежни дијаграм после друге итерације 
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Слика 46. Гантограм после друге 
итерације 
Слика 47. Хистограм после друге 
итерације 
 
10.8. III итерација 
 
У трећој итерацији је скраћена активност H за једну временску 
јединицу и активност I исто за једну временску јединицу, које се налазе на 
критичним путевима. Скраћивањем активности H до усиљеног трајања 
добили смо трајање свих активности, на првобитном критичном путу, да 
имају усиљено трајање. То значи да било каква друга скраћивања активности 
не би довела до скраћивања трајања пројекта. Скраћена је и активност I, на 
другом критичном путу, јер она има мањи просечан прираст трошкова у 
односу на активност Г. После ове итерације постоје такође два критична пута 
и то: А-D-H и C-G-I. Трошкови су се повећали и сада износе 
7400+(1·500+1·400)=8300 новчаних јединица, док трајање пројекта износи 8 
временских јединица. Мрежни дијаграм после ове итерације изгледа као на 
слици 48. Nа слици 49 приказан је гантограм после треће итерације. Из 
гантограмског приказа може се видети да три активности још могу да се 
скрате (B, Е и G) али њихово скраћивање не би смањило трајање пројекта, 
само би повећало трошкове пројекта. Nа слици 50 приказан је хистограм 
после треће итерације. 





























   1
 
Слика 48. Мрежни дијаграм после треће итерације 
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Слика 49. Гантограм после треће 
итерације 
Слика 50. Хистограм после треће 
итерације 
 
Овим је добијено усиљено трајање пројекта и при томе трошкови 
износе 8300 новчаних јединица, када све активности имају усиљено трајање 
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11. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ МРЕЖНИХ ДИЈАГРАМА 
У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА 
 
 Планирање производних активности представља један од најбитнијих 
елемената управљања у сваком производном предузећу. Због тога се овој 
проблематици придаје веома битан значај, са различитих аспеката. 
Управљање временским планом активности има битан утицај на коришћење 
и материјалних и финансијских ресурса, утврђивање критичних активности, 
као и на квалитет целокупног пословања.  
 Указујући на значај Project Management-a, Markopoulos et al. (2008) 
истичу [42]: “Пројекти су жива бића. Они су рођени са пројектном идејом и 
завршавају се са завршетком пројекта. Време пројекта може трајати дуги низ 
година и у већини случајева захтева континуирано спровођење и напор за 
управљање. Временом пројекат се мења на основу захтева промене процеса 
имплементације, процеса управљања, процеса одржавања и тако даље„. 
 Saviano i Di Nauta (2011) наглашавају [110]: “Свет доносилаца одлука 
и бизниса у целини су увек били заинтересовани за истраживања о 
сложености, од распрострањеног уверења да традиционалне шеме и 
тумачења предефинисане шеме могу открити своју способност да гарантују 
опстанак у турбулентном динамизму контекста„.  
 У том смислу Bojnord i Afrazeh (2006) истичу значај познавања ове 
проблематике и knowledge management in project phases [117]: “Многе 
организације бирају рад пројекта, као флексибилну и поуздану структуру за 
развој и производњу својих производа и услуга. Знање као друга материјална 
средства потребна за управљање. Знање управљања функцијама морају да 
рукују знањима и искуствима у пројектима са више производних резултата„. 
 Теоретски аспекти проблематике Project Management-a су разматрани 
од стране многих аутора [106], [79], [108], [109], [110], [57], [85], [56], [116]. 
Heerkens (2007) истиче велики број елемената Project Management-a [56]: 
• Изградити чврсту екипу 
• Разумети праву потребу 
• Извршити финансијску анализу 
• Мере према основним 
• Будите објективни са претпоставкама 
• Развити логичан план 
• Управљање свим заинтересованим пројектима и многе друге. 
У том смислу Thomsett (2009) допуњава ову проблематику другим 
приступима [101]: 
• Организовање на дуги рок 
• Дизајнирање пројекта са дијаграмима 
• Спровођење ревизије пројекта 
• Писање пратеће документације 
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• Проналажење најбољих пројекатних софтвера за управљање итд. 
Проблематика управљања доживљава непрекидна унапређења у 
многим правцима: 
• Системски приступ планирању, заказивање и контрола [64] 
• Модели и оквири за комплексност система [84] 
• Project Management студије случаја [63] 
• Одлука о употреби стилова пројектног менаџмента [159] 
• Управљање виртуелним тимовима [22] 
• Подршка колаборативним пројектима кроз анализу ризика [72] 
• Заједничко управљање пројектима у виртуелним предузећима 
[148] 
• Управљање е-трговинама и пројекти [51] 
• Агилни Project Management [71] 
• Многи други принципи управљања пројектима [112] 
Разматрање у овом раду осветљава проблематику управљања 
пројектима првенствено са аспекта анализе мрежних дијаграма и критичног 
пута [43], [107], [151] и примену корелационих техника. Анализа методе 
критиčног пута доживљава стална унапређења у многим правцима: 
• Робусност критичне путање са хибридним неизвесностима [150] 
• Fuzzi метод критичне путање [52] 
• Критична путања у време ограничених активности мреже [48] 
• Коришћење ограничња критичне путање за хетерогене системе 
[98] 
• Осетљивост анализа у CPM мрежном планирању [175] 
• ИТ Project Management [49] 
• Као и многе друге анализе Project Management-а [59], [6] 
 У табели 7. приказано је нормално, усиљено трајање пројекта као и 
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Табела 7. Почетни параметри пројекта  
Akт. i ј tn tu Cn Cu ΔC 
A 0 1 11 8 1700 2000 100 
B 1 8 10 9 400 700 300 
C 1 6 11 7 1700 2900 300 
D 1 4 11 7 1300 2100 200 
E 1 2 10 8 7000 8000 500 
G 2 3 9 8 600 1000 400 
F1 3 4 0 0 0 0 0 
H 3 5 11 5 1600 4600 500 
I 4 5 10 5 1000 4000 600 
F2 5 6 0 0 0 0 0 
J 5 7 10 7 700 1900 400 
K 6 7 12 7 1500 3000 300 
F3 7 8 0 0 0 0 0 
L 7 9 9 9 5000 5000 - 
M 8 9 13 9 1600 3200 400 
N 9 10 8 6 1000 2000 500 
O 9 11 5 3 2000 3200 600 
P 10 12 11 8 1500 3000 500 
F4 10 11 0 0 0 0 0 
R 11 13 15 12 1800 3600 600 
S 12 14 25 19 1600 4600 500 
F5 12 13 0 0 0 0 0 
T 13 14 5 4 900 2100 600 
U 14 15 45 37 1000 4200 400 
i, j, - претходна и следећа активност 
tn, tu – нормално и усиљено трајање пројекта 
Cn,  Cu -  нормални и усиљени трошкови 
ΔC -  просечан прираст трошкова 
 
11.1. Један приступ анализи мрежног дијаграма 
 
 У овом раду је приказан један приступ анализи мрежног дијаграма 
који се односи на увођење новог пројекта у производњу. На практичном 
примеру је разматран већи број активности са следећим ознакама:  
А - Пријем понуде за развој, анализа могућности и доношење одлуке 
B - Формирање конструкционе документације 
C - Формирање тима који ће радити на освајању новог производа 
D - Анализа везана за прикупљање понуда и набавку материјала 
Е - Конструисање специјалних алата 
G - Технолошка разрада 
F1 - Фиктивна активност 
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H - Процена времена и трошкова развоја 
I - Испитивање могућности реализације развоја са расположивим 
потенцијалима 
F2 - Фиктивна активност 
J - Анализа расположивог радног простора 
K - Наручивање и набавка материјала 
F3 - Фиктивна активност 
L - Испитивање материјала и издавање атеста 
M - Прибављање понуда, наручивање израда (набавка) стандардног и 
специјалног алата 
N - Пријем, испитивање и складиштење алата 
O - Припрема производње 
P - Пријем, испитивање, складиштење делова из кооперације 
F4 - Фиктивна активност 
R - Израда и монтажа пробних комада, испитивање и анализа резултата 
S - Израда елемената, монтажа прототипске партије, испитивање и анализа 
резултата 
F5 - Фиктивна активност 
T - Припрема производње, лансирање производне документације за нулту 
серију 
U - Израда и испитивање прве серије 
Трошкови пројекта при нормалном трајању су 33900 новчаних 
јединица при трајању пројекта од 155 временских јединица. На почетном 
мрежном дијаграму постоји један критичан пут и то: А-Е-G-H-F2-K-F3-M-N-
P-S-U (слика 51). Мрежни дијаграм се састоји од 24 активности од којих је 5 
фиктивних активности. Критичан пут обухвата 12 активности од којих су две 
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Слика 51. Почетни мрежни дијаграм 





 0   0
1
 8   8
2
























































Слика 52. I итерација 
Извршена је оптимизација мрежног дијаграма (кроз четири итерације) до 
усиљеног трајања.  
У I итерацији скраћена је активност А за три временске јединице и активност 
U за осам временских јединица, и даље имамо један критичан пут и то: А-Е-G-H-F2-
K-F3-M-N-P-S-U. 
У првој итерацији скраћена је активност А, јер има најнижи просечан прираст 
трошкова (100 н.ј.) и на почетку је мрежног дијаграма. Такође је скраћена и 
активност U јер се налази на крају мрежног дијаграма и има релативно мали 
просечан прираст трошкова. 
После I итерације трошкови пројекта су 33900 + (1⋅300+8⋅400)=35400 
новчаних јединица. Трајање пројекта је 144 временске јединице (слика 52). После 
прве итерације критичан пут исто обухвата 12 активности у оквиру којих су две 
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Слика 53. II итерација 
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 У II итерацији скраћена је активност G за једну временску јединицу, 
активност Ј за три временске јединице и активност К за пет временских 
јединица. Активности G и К су скраћене јер се налазе на критичном путу и 
имају низак просечан прираст трошкова (400 и 300 н.ј.), а активност Ј јер има 
низак просечан прираст трошкова (400 н.ј.) а и да би добили још један 
критичан пут.  
 Сада постоје два критична пута и то: A-E-G-H-F2-K-F3-M-N-P-S-U и A-
E-G-H-J-F3-M-N-P-S-U. Након II итерације трошкови пројекта су 35400 + 
(1⋅400+3⋅400+5⋅300)=38500 новчаних јединица. Трајање пројекта је 138 
временских јединица (слика 53). После друге итерације критични путеви 




 У III итерацији скраћена је активност H за шест временских јединица, 
активност I за пет временских јединица и активност N за две временске 
јединице. У трећој итерацији су скраћене активности H и I да би добили још 
критичних путева, а активност N јер се и она налази на критичном путу. Све 
три активности су скраћене до усиљеног трајања.  
 Сада постоје четири критична пута и то: A-E-G-H-F2-K-F3-M-N-P-S-U, 
A-E-G-H-J-F3-M-N-P-S-U, A-E-G-F1-I-F2-K-F3-M-N-P-S-U и A-E-G-F1-I-J-F3-
M-N-P-S-U. Након III итерације трошкови пројекта су 38500 + 
(6⋅500+5⋅600+2⋅500)=45500 новчаних јединица. Трајање пројекта је 130 
временских јединица (слика 54). После треће итерације критични путеви 
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Слика 54. III итерација 
 




 У IV итерацији скраћена је активност Е за две временске јединице, М 
за четири временске јединице, активност P за три временске јединице и 
активност S за шест временских јединица. Активност М је скраћена до 
усиљеног трајања да би добили још критичних путева, а активности Е, P и S 
јер се налазе на првобитном критичном путу и на том путу све активности 
имају усиљено трајање. Сада постоји осам критичних путева и то: A-E-G-H-
F2-K-F3-M-N-P-S-U, A-E-G-H-J-F3-M-N-P-S-U, A-E-G-F1-I-F2-K-F3-M-N-P-S-
U, A-E-G-F1-I-J-F3-M-N-P-S-U, A-E-G-F1-I-J-L-N-P-S-U, A-E-G-H-F2-K-L-N-P-
S-U, A-E-G-F1-I-F2-K-L-N-P-S-U и A-E-G-H-J-L-N-P-S-U. Након IV итерације 
трошкови пројекта су 45500 + (2⋅500+4⋅400+3⋅500+6⋅500)=52600 новчаних 
јединица. Трајање пројекта је 115 временских јединица (слика 55). После 
четврте итерације критични путеви обухватају 16 активности од којих су три 
фиктивне, а реализован је кроз 14 догађаја. 
 Ако се посматра зависност трошкова и трајања пројекта као линеарну 
регресију, ова зависност има облик: 
 
  yр=а0+а1x       (55) 
 
 Решавањем система једначина израчунавају се коефицијенти а0 и а1: 
 
  ∑∑ =+ ii yxana 10       (56) 
 
  ( ) ∑∑∑∑ ⋅=+⋅ iiii xyxaax 210      (57) 
 
 Коефицијент линеарне регресије (rxy) се израчунава по формули: 
 













     (58) 
 где су 
  xxX ii −=  и yyY ii −=      (59) 
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Слика 55. IV итерација 
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   ( )∑ −= 21 riY yynS
     (60) 
 Ако се посматра зависност трајања и броја критичних путева пројекта 
по криволинијској геометријској прогресији, ова зависност има облик: y=а⋅xb 
 Ако се логаритмује ова једначина, формира се систем једначина из 
кога се добијају коефицијенти а и b: 
 
 ∑∑ =+ ii yxban logloglog       (61) 
 
  iiii yxxbxa loglog)(logloglog 2 ∑∑∑ =+     (62) 
 
 Коефицијент криволинијске геометријске регресије (rxy) израчунава се 
на следећи начин: 
 
  ∑ −= 2)(1 riY yynS
      (63) 
 
  ∑ −= 2)(1 yynS iy








SR −=        (65) 
 
 Да би се нацртали претходни графици, израчунали претходни 
коефицијенти (а, b) и израчунао коефицијент криволинијске геометријске 
регресије (rxy), потребно је извршити захтеване прорачуне. 
 На основу прорачуна зависности између броја критичних путева и 
трајања пројекта види се већа корелативна зависност код линеарне регресије 
у односу на криволинијску геометријску прогресију. На сликама 56, 57 
приказана је зависност између трајања и броја критичних путева пројекта. 
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Слика 56. Зависност трајања и броја критичних путева пројекта – 
Линеарна регресија 
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Слика 57. Зависност трајања и броја критичних путева пројекта – 
Геометријска прогресија 
 
 На основу прорачуна зависности броја активности на критичном путу 
и трајања пројекта види се већа корелативна зависност код криволинијске 
геометријске прогресије у односу на линеарну регресију. На сликама 58, 59 
приказана је зависност између трајања и броја активности на критичном путу 
пројекта. 
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Слика 58. Зависност трајања и броја активности на критичном путу – 
Линеарна регресија 
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Слика 59. Зависност трајања и броја активности на критичном путу - 
Геометријска прогресија 
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 На основу прорачуна зависности трошкова и броја активности на 
критичном путу пројекта види се већа корелативна зависност код линеарне 
регресије у односу на криволинијску геометријску прогресију. На сликама 
60, 61 приказана је зависност између трошкова и броја активности на 
критичном путу пројекта. 
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Слика 60. Зависност између трошкова и броја активности на критичном 
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Слика 61. Зависност између трошкова и броја активности на критичном 
путу - Геометријска прогресија 
 У овом раду су приказане неке могућности анализе мрежног 
дијаграма.  
 Разматрања су се односила на дефинисање критичног пута и скраћења 
мрежног дијаграма до усиљеног трајања. У четвртој итерацији је приказано 
добијање осам критичних путева.  
 Други део анализе се односи на  
• посматрање зависности трошкова и трајања пројекта као линеарну 
регресију, 
• посматрање зависности трајања и броја критичних путева пројекта по 
криволинијској геометријској прогресији 
 Коришћењем обе математичке методе, дијаграмским путем су 
приказани упоредни резултати зависности између:  
• трајања и броја критичних путева пројекта,  
• трајања и броја активности на критичном путу пројекта 
• трошкова и броја активности на критичном путу пројекта 
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12. ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА 
  
 У овом раду се разматра примена методологије управљања пројектима 
и савремене компјутерске технологије  при развоју информационог система 
образовне институције. Овакав информациони систем има за циљ да 
обухвати све активности овакве институције. У циљу управљања овим 
пројектом формиран је мрежни дијаграм са дефинисаним активностима при 
корацима развоја оваквог информационог система.  
 Управљање пројектима представља данас један од незаобилазних 
елемената савременог пословања. “Управљање пројектима је неопходни 
чинилац трајања пројекта ваших организација до самог завршетка и да би се 
обезбедили услови и постигли пословни циљеви„ [170]. Значај ове 
проблематике представљају Saviano and Di Nauta (2011) у смислу 
“Управљање пројектима као компас у сложеном одлучивању„ [99]. 
 Услед тога ова проблематика заокупља пажњу великог броја аутора 









• Људски ресурси 
 Практична примена Project Management-а je данас незаобилазна у свим 
сегментима пословања. “Многе организације бирају рад у оквиру пројекта, 
као флексибилну и поуздану структуру за развој и производњу своје робе и 
услуга„ [117]. 
 Нека од основних пројектних фаза у управљању пројектима 






Исти аутори наводе и шематску повезаност Трошкови, Време, Обим сa 
Квалитетом као захтевима за управљање пројектима, Слика 62. 
 Проблематика управљања пројектима данас доживљава развој у 
многобројним апектима: 
• Комуникационе вештине [60] 
• Контрола трошкова [69] 
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• Управљање квалитетом пројекта[83] 
• Приступ анализи система [134] 
• Структурни приступ [52] 
• Приступ интелигентној интеграцији података [149] 
 
 
Слика 62. Захтеви за управљање пројектима [169] 
 
 Управљање пројектима има своју незаобилазну примену и у развоју 
информационих система. Ojala (2009) наглашава: “Софтверски пројекти су 
постали сложенији и њихово управљање захтева значајну количину знања 
сваког руководиоца пројекта„ [125].  
 Комплексност развоја и имплементације информационих система 
неминовно намеће широк приступ овој проблематици. Због тога се овај 
проблем мора посматрати са аспекта организације свих активности, као и са 
аспекта примене савремене информационе технологије. Markopoulos et al. 
(2008) у том смислу истичу: “Развој информационих система је процес који 
захтева не само техничке могућности, већ и могућности управљања„ [46]. 
Њихову повезаност наглашавају и Fernández et al. (2005): “Процеси који се 
користе за развој софтвера и рачунарских алата за управљање пројектима 
представља пар који добро фунционише заједно„ [55]. 
 Упркос томе, велики број пројеката информационих система се може 
сматрати неуспешним. “Неуспех стопа развоја информационог система 
пројеката је висока„ [147]. Разлози за то се могу потражити у неправилној 
организацији материјалних, људских и финансијских ресурса. Pocatilu and 
Vetrici (2009) примећују: “Већина пројеката развоја софтвера могуће је да 
закасни и преко буџета„ [126]. 
 На комплексност развоја информационих система утиче сложеност 
саме проблематике, укључивање корисника из широког опсега примене, као 
и ИТ персонал. У том смислу Smith, Bohner and McCrickard (2005) 
наглашавају важност колаборативног пројекта: “Управљање софтверским 
пројектним тимовима је сложен задатак који се додатно компликује 
континуираним порастом у величини и комплексности софтверски 
интензивним системима и дистрибуцијом пројектних тимова„ [68]. 
 Са друге стране, примена саме информационе технологије при 
управљању пројектима постаје све заступљенија. Један од 
најраспрострањенијих програма за ову намену представља MS Project [148], 
[103], [154]. Напредан начин коришћења оваквог софтверског решења 
представља програмски приступ, коришћењем језика Visual Basic for 
Applications (VBA), дизајнираним специфично за ову намену. Могућности 
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софистициране примене оваквог програмског приступа задовољавају широк 
опсег савремених информационих концепата: 
• Објектно-орјентисано програмирање [70] 
• Примена NET. технологије [156] 
• Програмирање OLE, database, and controls [102] 
• Програмирање на Web-u [97] и друго 
 Неоспорно се може закључити да примена савремених 
информационих технологија представља значајан еволутиван напредак у 
проблематици управљања пројектима. Анализирајући механизме управљања 
пројектима, McBride (2008) примећује: “У мењању окружење развоја 
софтвера, као што су компоненте на бази, дистрибуирања и спољнег развоја 
софтвера, захтева се подударање између аутора пројекта и менаџера који 
прате, контролишу и координирају своје пројекте„ [162]. 
 Међутим и сама примена информационих технологија са друге стране 
усложњава процес управљања пројектима. Узимајући у обзир и ову 
компоненту, Markopoulos and Panayiotopoulo (2005) закључују: “Кад пројекти 
захтевају још интензивније софтвере, њихов менаџмент повећава 
комплексност имплементације. Управљање софтверским пројектима заправо 
представља управљање комплексним пројектима„ [45]. 
 
12.1. Анализа мрежних дијаграма 
 
 Основне могућности примене информационе технологије у управљању 
пројектима базирају се на аутоматизацији прорачуна и добијања излазних 
резултата. Међутим, поред процесирања података, велики значај се огледа и 
у прикупљању података из интерних и екстерних извора, као и њиховој 
анализи коришћењем метода пословне интелигенције. На слици 63 су 
приказане могућности уноса улазних података које се односе на: 
• Датуме почетка и завршетка активности 
• Проценат извршења 
• Приоритет 
• Дефинисање зависних претходних активности 
• Податке о материјалним, људским и финансијским ресурсима 
• Дефинисање крајњег рока активности и друге 
 Један од најчешће примењених алата за основну анализу мрежних 
дијаграма представља MS Project. Разлози за коришћење оваквог алата се 
првенствено огледају у: 
- широкој распрострањености MS Office алата 
- унифицираности корисничког интерфејса 
- познавање и прихваћености од стране великог броја корисника 
- у исто време значајна софистицираност овог алата који омогућава 
велики број материјалних, временских и економских анализа 
- интегрисаност примене Интернет/Интранет технологије уз 
једноставну имплементацију у овакав информациони систем 
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- интегрисаност са другим алатима MS Office, чиме се омогућава 
даља обрада и анализа података  
 
 
Слика 63. Унос почетних података 
 
 На слици 64 приказан је један сегмент оваквог сложеног распореда 
активности приказан у виду календарског распореда, док слика 65 илуструје 
сегмент гантограмског приказа активности. Појединим активностима је 
додељен временски почетак и крај, као и претходне активности, ради 
формирања мрежног дијаграма, слика 66, у циљу добијања већег броја 
извештаја (слика 67): 
 
1. Inf.sist.fakul., 152 days, Wed 4/25/12, Thu 11/22/12 
2. Poslovi integralnog informacionog sistema fakulteta,8 days,Wed 4/25/12,Fri 
5/4/12, 
3. Poslovi obrazovanja,8 days,Mon 5/7/12,Wed 5/16/12,2 
4. Poslovi uprave,11 days,Mon 5/7/12,Mon 5/21/12,2 
5. Poslovi studentske službe,12 days,Mon 5/7/12,Tue 5/22/12,2 
6. Naučno-istraživačka delatnost,15 days,Mon 5/7/12,Fri 5/25/12,2 
7. Kadrovski poslovi,10 days,Mon 5/7/12,Fri 5/18/12,2 
8. Poslovi logistike,10 days,Mon 5/7/12,Fri 5/18/12,2 
9. Poslovi obezbeđenja,11 days,Mon 5/7/12,Mon 5/21/12,2 
10. Poslovi nabavke,5 days,Mon 5/7/12,Fri 5/11/12,2 
11. Izrada i donošenje studijskih programa ostalih oblika obrazovanja,8 days,Thu 
5/17/12,Mon 5/28/12,3 
12. Fiktivna aktivnost,0 days,Mon 5/28/12,Mon 5/28/12,11 
13. Evidentiranje realizacije studijskog programa,5 days,Tue 5/29/12,Mon 
6/4/12,11 
14. Odlučivanje i planiranje,5 days,Tue 5/29/12,Mon 6/4/12,"4,12" 
15. Fiktivna aktivnost,0 days,Tue 5/22/12,Tue 5/22/12,5 
16. Fiktivna aktivnost,0 days,Tue 5/22/12,Tue 5/22/12,5 
17. Poslovi planiranja i vrednovanja naučno-istraživačke delatnosti,20 days,Mon 
5/28/12,Fri 6/22/12,"6,15" 
18. Organizovanje naučnih skupova i naučno stručnih konferencija,10 days,Mon 
5/28/12,Fri 6/8/12,"6,15" 
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19. Izdavačka delatnost,30 days,Mon 5/28/12,Fri 7/6/12,"6,15" 
20. Fiktivna aktivnost,0 days,Mon 6/4/12,Mon 6/4/12,"13,14" 
21. Prelazak i priznavanje ispita,7 days,Tue 6/5/12,Wed 6/13/12,"13,14" 
 
 
Слика 64. Сегмент календарског приказа активности 
 
 
Слика 65. Сегмент гантограмског приказа активности 
 
22. Objedinjavanje potreba za kadrovima,7 days,Tue 6/5/12,Wed 6/13/12,"7,20" 
23. Fiktivna aktivnost,0 days,Wed 6/13/12,Wed 6/13/12,"21,22" 
24. Priznavanje strane visokoškolske isprave,10 days,Thu 6/14/12,Wed 
6/27/12,"21,22" 
25. Poslovi informacionog sistema,10 days,Thu 6/14/12,Wed 6/27/12,"8,23" 
26. Fiktivna aktivnost,0 days,Wed 6/27/12,Wed 6/27/12,"24,25" 
27. Rešavanje reklamacije korisnika u realizaciji obrazovanja,8 days,Thu 
6/28/12,Mon 7/9/12,"24,25" 
28. Poslovi nabavke,5 days,Thu 6/28/12,Wed 7/4/12,"24,25" 
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29. Poslovi fizičkog obezbeđenja,8 days,Thu 6/28/12,Mon 7/9/12,"9,26" 
30. Fiktivna aktivnost,0 days,Fri 6/8/12,Fri 6/8/12,18 
31. Fiktivna aktivnost,0 days,Fri 6/22/12,Fri 6/22/12,17 
32. Fiktivna aktivnost,0 days,Mon 7/9/12,Mon 7/9/12,"27,29" 
33. Fiktivna aktivnost,0 days,Mon 7/9/12,Mon 7/9/12,"27,29" 
34. Vrednovanje nastave,11 days,Tue 7/10/12,Tue 7/24/12,"27,29" 
35. Pokretanje nabavke,10 days,Tue 7/10/12,Mon 7/23/12,"10,32" 
36. Fiktivna aktivnost,0 days,Mon 7/9/12,Mon 7/9/12,"28,33" 
37. Personalno praćenje studenta,5 days,Tue 7/10/12,Mon 7/16/12,"28,33" 
 
 
Слика 66. Сегмент мрежног дијаграма 
 
38. Definisanje predloga studijskog programa,12 days,Tue 7/10/12,Wed 
7/25/12,"19,30,31,36" 
39. Usvajanje strukture i sadržaja studijskog programa,11 days,Tue 7/10/12,Tue 
7/24/12,"19,30,31,36" 
40. Usvajanje strukture i sadržaja plana i programa predmeta,21 days,Tue 
7/10/12,Tue 8/7/12,"19,30,31,36" 
41. Izbor dobavljača i ugovaranje,10 days,Wed 7/25/12,Tue 8/7/12,"34,35" 
42. Fiktivna aktivnost,0 days,Tue 7/24/12,Tue 7/24/12,"34,35" 
43. Praćenje ispita,5 days,Wed 7/25/12,Tue 7/31/12,"37,42" 
44. Fiktivna aktivnost,0 days,Tue 7/24/12,Tue 7/24/12,"37,42" 
45. Planiranje realizacije studijskog programa,19 days,Thu 7/26/12,Tue 
8/21/12,"38,44" 
46. Izvođenje realizacije studijskog programa,18 days,Thu 7/26/12,Mon 
8/20/12,"38,44" 
47. Fiktivna aktivnost,0 days,Mon 8/20/12,Mon 8/20/12,46 
48. Analiza realizacije studijskog programa,5 days,Wed 8/8/12,Tue 
8/14/12,"41,43" 
49. Fiktivna aktivnost,0 days,Tue 8/7/12,Tue 8/7/12,"41,43" 
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50. Vođenje matične knjige studenata,30 days,Wed 8/22/12,Tue 
10/2/12,"45,47,49" 
51. Izrada rešenja o promeni statusa studenta,15 days,Wed 8/22/12,Tue 
9/11/12,"45,47,49" 
52. Fiktivna aktivnost,0 days,Tue 8/7/12,Tue 8/7/12,"40,49" 
53. Analiza uspešnosti studiranja,37 days,Wed 10/3/12,Thu 11/22/12,"48,50,52" 
 
 
Слика 67. Извештај целокупног пројекта 
 
 
Слика 68. Могућност имплементације Hyperlink технологије 
 
 Један од значајних аспеката оваквог програмског решења представља 
имплементација Hyperlink технологије, слика 68. Овим се ствара основа за 
коришћење многобројних могућности Интернет технологије, позивање 
документа без обзира на физичку локацију, као и повезивање са интегралним 
информационим системом базираним на Интранет платформи.  
 Применом Интернет сервера омогућава се даља надоградња и 
унапређење коришћења информационе подршке, такође и за подршку 
управљању пројектима. Један од аспеката представља и начин публиковања 
докумената у електронском облику: 
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- Документа лоцирана на самом компјутеру 
- Документа са неког другог компјутера у локалној мрежи 
- Редирекција на неку другу Интернет адресу. 
Дефинисањем HTTP (HyperText Transfer Protocol) адресе омогућава се 
да се материјалу не приступа директно као у обичној рачунарској мрежи 
(Local Area Network), већ путем HTTP протокола. У овом случају клијент 
познаје само ову адресу којом тражи Wеb материјал, при чему му његова 
физичка локација није позната. На слици 69 је приказано повезивање 
физичког директоријума на коме се налазе WЕB документи за приступ 




Слика 69. Креирање Виртуелног директоријума за приступ WEB 
документима 
Осим једноставног приступа електронском материјалу без обзира на 
локацију, овим се омогућава и значајно унапређење администрације и 
заштите самог информационог система, додељивањем права која се 
омогућавају клијенту: 
- Читање материјала 
- Уписивање 
- Прегледање директоријума 
- Извршавање скриптова 
- Покретање извршних фајлова и друга 
 Применом овакве технологије омогућава се приказ електронске 
документације појединих активности. Конкретни документи могу бити у 
облику скенираних докумената, електронских докумената (Wоrd, Еxcel...) 
или других Wеb форми. На слици 70 је приказано позивање екстерне 
Интернет апликације за управљање целокупном документацијом разматраног 
информационог система. Оваква надоградња екстерним софтверским 
решењем омогућава увид у интерне информације чију основу чине: 
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- Декомпозициони дијаграми за послове факултета 
- Сви декомпозициони дијаграми 
- Све групе информација 
- Информације по пословима ... 
као и информације из екстерног окружења: 
- Закони и прописи 




Слика 70. Екстерно апликативно решење за управљање документацијом 
 
 Следећи приступ напредног коришћења MS Project алата за управљање 
пројектима представља примена програмског кода VBA (Visual Basic for 
Applications) у свим сегментима коришћења. Програмки језик VBА 
представља изузетно осмишљено решење за програмски приступ при 
управљању Microsoft Office апликацијама.  
 
Слика 71. Приступ референтним библиотекама објеката 
 
 Примењујући интенцију универзалног програмског језика за ову 
намену, велики број произвођача софтвера врши његову имплементацију и у 
своја софтверска решења. Тиме се омогућава проширење доступних 
апликативних објеката из других апликативних објектних библиотека (слика 
71). Овакво решење омогућава изузетно проширење примене универзалног 
програмског језика за ову намену, VBA. Објектно оријентисаним приступом 
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омогућава се управљање дефинисаним објектима ових апликативних 
решења.  
 Следећи сегмент програмског кода приказује имплементацију језика 
VBA при формирању кључних програмских сегмената пројектног решења 
разматраног у ово раду: 
 Дефинисање генералне активности пројекта, при чему се додељује 
назив целокупног пројекта: 
    SelectTaskField Row:=1, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Inf.sist.fakul.", TaskID:=1, 
ProjectName:="Proj10" 
 Прелазак на следећи (други) ред за унос активности. Селектовање 
редова је извршено у апсолутним референцама ради формирања увек новог, 
унифицираног пројекта. Врши се упис назива активности: 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi integralnog informacionog 
sistema fakulteta", TaskID:=2, ProjectName:="Proj10" 
 У следећем кораку се врши упис почетка и краја активости: 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Wed 4/25/12", TaskID:=2, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 5/4/12", TaskID:=2, 
ProjectName:="Proj10" 
 Позивање електронског документа који се односи на текућу активност 
применом Hyperlink технологије: 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
 Селектовање следећег реда за упис следеће активности и консеквентно 
додељивање његових вредности: 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi obrazovanja", TaskID:=3, 
ProjectName:="Proj10" 
 
Слика 72. Додељивање особина објектима MS Project путем VBA 
програмског језика 
 
 Овим је приказан почетни елементарни листинг VBA језика за 
формирање програмског решења примера разматраног у овом раду. 
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Сукцесивним уписом параметара који представљају особине објеката MS 
Project добија се целокупни програмски код пројекта. На слици 72 је 
приказано коришћење алата IntelliSense за приступ објектима, при креирању 
програмског кода. Коришћење оваквог алата представља стандардни 
интерактивни приступ објектно оријентисаног начина програмирања. 
За посматрани пример информационог система факултета креиран је 
програмски код у програму Visual Basic, који приказује називе активности, 
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13. ПОСЛОВИ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА УНИВЕРЗИТЕТA 
  
Да би пословни процеси на универзитету били успешно реализовани 
потребно је извршити њихов реинжењеринг који треба да обухвати 
постојеће, раније дефинисане процесе на високошколским институцијама и 
основна начела која се састоје у следећем [165]:  
• сваки процес мора деловати као независна целина, али тако да се 
складно уклапа у делове целог система; 
• укључивање појединих процеса треба да буде једноставно и брзо; 
• постојање могућности за усавршавање процеса због: 
o примене законских прописа, 
o ревизија стандарда, 
o услова пословања и уклањања недостатака, 
o примене нове технологије, 
o појаве нових софтверских алата итд. 
• процесе обавезно развијати у сарадњи са будућим корисницима.  
 
13.1 Дијаграм контекста послова интегрисаног 
информационог система универзитета 
 
Дијаграм контекста послова интегрисаног универзитета је највиши 
ниво апстракције који се дијаграмима декомпозиције преводи у нижи ниво 
апстракције. Активност А0, описује оквире модела и одређена је активном 
глаголском фразом - послови интегрисаног универзитета [165]. 
На Слици 73. приказан је дијаграм контекста где се дефинише 
непосредно окружење. 
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Слика 73. Дијаграм контекста за послове интегрисаног универзитета [165] 
Приказани дијаграм контекста садржи следеће стрелице дефинисане и 
груписане као [165]:  
• Улазне групе информација: 
o информације од корисника – мисли се на захтеве и потребе 
студената, наставника и топ менаџера; 
o информације од државних институција - мисли се на пријем 
захтева од министарстава и других државних институција; 
o пријава на конкурс будућих студената; 
o информација од правних и физичких лица - мисли се на 
пословање везано за испуњење уговорних обавеза склопљених 
са правним и физичким лицима; 
o пријава кандидата за радно место везано је за кадровско 
пословање и пријем наставног и ненаставног особља. 
• Излазне групе информација: 
o информације из управљања које излазе изван контекста, везане 
су за биланс стања и биланс успеха, уговор о међународној 
сарадњи, извештај о размени професора и студената, израду 
међународних студијских програма, и др.; 
o информације из студентске службе које излазе изван контекста 
везане су за примерак школског обрасца, уговор о студирању, 
издавање диплома и додатка дипломе, и др.; 
o информације из кадровских послова које излазе изван контекста 
везане су за уговор о раду, оглас за пријем, пријаву о заснивању 
и престанку радног односа, конкурс за пријем и избор, потврду о 
поднетој пријави-одјави осигурања и др. 
o информације из научноистраживачке делатности које излазе 
изван контекста везане су за уговор о изради 
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научноистраживачког пројекта, годишњи извештај о 
реализацији научноистраживачког пројекта, пријаву 
научноистраживачког пројекта, обавештења о прихватању 
радова за научни скуп, позив за учешће на научним скуповима; 
o информације из логистике које излазе изван контекста  везане су 
за уговор о набавци, уговор о одржавању, и др. 
• Контроле су везане за следеће законе и прописе: 
o Закон о високом образовању; 
o QМС систем менаџмента квалитетом; 
o Упутства Министарства просвете. 
• Механизми дефинишу одговорности и то су ректор, руководилац 
органа управљања, руководилац студентске службе, финансијски 
руководилац, шеф кадровске службе, руководилац за НИР, 
руководилац послова логистике. 
Имајући у виду овако постављени дијаграм контекста, у следећем 
кораку дефинишу се вертикалне везе између послова тј. стабло пословних 
процеса [165]. 
У овом поглављу приказани су послови интегрисаног универзитета. 
Сви послови су дефинисани да би се реализовале одређене функције. Све 
активности дефинисане су скупом закона и захтевима система менаџмента 
квалитетом. 
На следећој слици приказано је стабло активности којим се дефинише 
хијерархијска структура тј. повезивање пословних процеса по вертикали на 
интегрисаном универзитету. 
Стабло послова не представља организациону шему, већ скуп свих 
процеса на интегрисаном универзитету [165]. 
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Као што се на претходној слици види, послови интегрисаног  
универзитета декомпонују се на следеће пословне функције [165]:  
• Послови управе 
• Послови образовања 
• Послови студентске службе 
• Послови научноистраживачке и издавачке делатности 
• Кадровски послови 
• Послови логистике 
Приликом декомпозиције пословних процеса треба водити рачуна о 
захтевима система менаџмента квалитетом дефинисаних стандардом JUS 
SRPS ISO 9001:2008. На Слици 75. приказан је дијаграм декомпозиције 

















Слика 75. Дијаграм декомпозиције за послове интегрисаног универзитета 
[165] 
 
 Поштујући IDEF0 стандард, одговарајуће стрелице представљају 
сетове докумената које дефинишемо као информације. Свака информација на 
следећем нивоу дели се све до нивоа активности, где се као стрелице 
дефинишу конкретна документа. 
Подршка развоју интегрисаног  универзитета има за претпоставку 
дефинисане [165]: 
• одговарајуће шифарнике, 
• организациону шему и описе радних места, 
• пословник и процедуре система менаџмента квалитетом. 
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13.2 Послови управе 
 
Овом пословном функцијом полази се од постављања општих 
смерница у развоју интегрисаног универзитета, избора организационих 
облика и поступака који омогућују рационално пословање, руковођење и 
усклађивање укупног пословања, периодичних анализа остварених резултата 
ради сагледавања техничко-организационих мера за побољшавање резултата 
у укупном пословању интегрисаног универзитета [165]. 
Послови управе декомпонују се на следеће пословне функције [165]: 
• Одлучивање и планирање 
• Послови система менаџмента квалитетом 
• Послови информационог система 
• Економско финансијски послови 
• Правни послови 
• Послови маркетинга 
Хоризонталне везе на првом нивоу за послове управе приказане су на 
Слици 76. 
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Слика 76. Дијаграм декомпозиције за послове управе [165] 
 
13.3 Послови образовања 
 
Законом о високом образовању уређује се систем високог образовања 
као делатности од посебног значаја чији су циљеви преношење научних, 
стручних и уметничких знања и вештина који доприносе укупном развоју 
друштва. Послови високог образовања заснивају се на принципима који су 
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усклађени са међународним и европским стандардима уз сталну контролу 
квалитета.  
На основу Закона о високом образовању дефинисани су пословни 
процеси у образовању: израда и доношење студијских програма за одређене 
врсте, обим и ниво студија; евидентирање реализације студијског програма, 
прелазак и признавање испита, признавање стране високошколске исправе, 
решавање рекламације корисника у реализацији образовања, вредновање 
образовања и анализа успешности студирања. Послови образовања 
приказани су на Слици 77 [165]. 
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Слика 77. Дијаграм декомпозиције за послове образовања [165] 
 
13.4 Послови студентске службе 
 
У склопу дефинисаних, бројних коститутивних и функционалних 
елемената универзитетског образовног система, послови студентске службе 
обухватају следеће процесе: пријем студената, персонално праћење 
студената и испита [165].  
Декомпозициони дијаграм за послове студентске службе приказан је 
на Слици 78. 
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Слика 78. Дијаграм декомпозиције за послове студентске службе [165] 
Реализација овог процеса одвија се према документу Упутство за рад 
студентске службе. 
 
13.5 Послови научноистраживачке и издавачке 
делатности 
 
Делатност интегрисаног универзитета заснована је на принципима 
који обезбеђују јединство наставе и научноистраживачког рада. На основу 
захтева савременог управљања, образовања и релевантних институција за 
развој и примену науке, на интегрисаном универзитету предвиђене су 
активности у области планирања, реализације и вредновања 
научноистраживачке делатности, подношења пријава на основу 
међународних и домаћих позива за учешће у пројектима, организовања 
научних скупова и научно-стручних конференција, размене научних 
информација, издавачке делатности и послова библиотеке (Слика 79.) [165].  
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Слика 79. Декомпозициони дијаграм научноистраживачке делатности [165] 
 
Интегрисани универзитет обавља научноистраживачку, експертско - 
консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове 
којима се комерцијализују резултати научног и истраживачког рада.  
Интегрисани универзитет систематски прати и оцењује обим и 
квалитет научноистраживачког рада наставног особља, промовише резултате 
и подстиче публиковање научних и стручних резултата, као и резултата 
унапређења науке и образовања [165].  
Садржај и резултати научноистраживачког и стручног рада усмерени 
су ка реализацији циљева високообразовних установа и усклађени са 
циљевима националних и европских стандарда науке и високог образовања. 
Обим и трајање научноистраживачког рада  диктирани су захтевима 
институција за развој и примену науке, као и моделима финансирања. 
Савремени садржаји научноистраживачког рада и нова знања до којих се 
долази реализацијом научних пројеката саставни су део наставног процеса 
[165].  
Интегрисани универзитет ствара услове наставном особљу да се 
активно бави научноистраживачким радом (НИР), подстиче промоцију, 
унапређење и публиковање резултата. Тиме се развија посебан вид размене 
знања кроз литературу, а допуњује се учешћем на конференцијама, 
семинарима, симпозијумима и саветовањима у земљи и иностранству. 
Интегрисани универзитет настоји да изгради организациони и 
амбијент за комерцијализацију научноистраживачког рада. У организовању и 
остваривању научноистраживачког, стручног и образовног рада универзитет 
сарађује са другим универзитетима, ресорним министарствима, локалном 
самоуправом, установама и организацијама. Средства за основна 
истраживања, технолошки развој, интегрална и интердисциплинарна 
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истраживања која интегрисани универзитет обавља за потребе других 
корисника, стичу се на тржишту непосредним уговарањем са корисницима 
услуга [165]. 
Реализација овог процеса одвија се према документу Упутство за 
израду научноистраживачког пројекта. 
 
13.6 Кадровски послови 
 
Политика запошљавања и ангажовања наставног и ненаставног особља 
на универзитету, односно студијским програмима, утврђује се годишњим 
планом запошљавања који доноси Сенат, на предлог ректора и руководиоца 
организационих јединица. 
Управљање кадровима и организацијом (јасно дефинисана 
организација и описана радна места) на интегрисаном универзитету један је 
од предуслова за реализацију реинжењеринга пословних процеса [165].  
Декомпозициони дијаграм за кадровске послове приказан је на Слици 
80. 
 



















Informacije iz  pravnih poslova
Informacije iz  dosijea zaposlenog
Zahtev za obezbedjenje nastavnika
Sef kadrovske s luzbe
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji
Zahtev za obezbedjenje nastavnika
Informacije iz  obezbedjenja kadrova









Ugovor o angazovanju nastavnika
Informacija iz upravljanja




Informacije iz  institucija za



















Слика 80. Декомпозициони дијаграм за кадровске послове [165] 
 
Реализација овог процеса одвија се према документу Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији. 
 
13.7 Послови логистике 
 
Ова функција је подршка свим претходно дефинисаним пословима 
интегрисаног универзитета и састоји се из: послова набавке, послова возног 
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парка, послова обезбеђења и послова техничког и хигијенског одржавања 
објеката и опреме [165].  
Декомпозициони дијаграм за послове логистике приказан је на Слици 
81. 
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14. СОФТВЕРСКА ПОДРШКА ОПТИМИЗАЦИЈИ 
МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА 
  
У MS Project-u се и људски ресурси и ресурси опреме називају једним 
именом и то радни ресурси, али постоје значајне разлике у могућностима 
распоређивања те две врсте ресурса. Људски ресурси имају уобичајени радни 
дан од осам часова, ресурси опреме имају различите радне капацитете, од 
кратког до непрекидног трајања.  
 Ако се за неки ресурс унесе нпр. вредност Max Units од 700%, то значи 
да се очекује да седам радника буде расположиво у пуном радном времену. 
За материјалне и радне ресурсе могу се унети стандардне цене коришћења 
као и цене за прековремени рад радних ресурса.  
У овом поглављу приказана је оптимизација мрежног дијаграма. 
Следећа слика приказује гантограмски приказ информационог система 
Техничког факултета у Чачку у програму MS Project. 
 Простор за рад у програму MS Project назива се приказ. Project садржи 
на десетине приказа, они се користе да би уносили, уређивали, анализирали и 
приказивали податке о вашем пројекту. Подразумевани приказ је Gantt са 
приказом Timeline. Приказ Gantt Chart даје листу података о задацима (назив, 
трајање, почетни и завршни датум, зависност) и графички приказ сваког 
задатка.  
 
Слика 82. Гантограмски приказ пројекта 
 
На сликама 83-91 приказан је мрежни дијаграм разматраног примера, 
који због видљивости није могуће приказати на једној слици. У мрежном 
дијаграму различите активности имају различит облик активности. Збирна 
активност има облик ромба усмереног на десно, критичне активности су у 
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правоугаонику црвене боје, док су фиктивне активности у шестоуглу. Сваки 
догађај се састоји из следећих података: назив активности, почетак и 
завршетак активности, ID, трајање, ресурси.  
 
Слика 83. Мрежни дијаграм разматраног примера (I део) 
 
 
Слика 84. Мрежни дијаграм разматраног примера (II део) 




Слика 85. Мрежни дијаграм разматраног примера (III део) 
 
 
Слика 86. Мрежни дијаграм разматраног примера (IV део) 
 




Слика 87. Мрежни дијаграм разматраног примера (V део) 
 
 
Слика 88. Мрежни дијаграм разматраног примера (VI део) 




Слика 89. Мрежни дијаграм разматраног примера (VII део) 
 
 
Слика 90. Мрежни дијаграм разматраног примера (VIII део) 
 




Слика 91. Мрежни дијаграм разматраног примера (IX део) 
 
На слици 92 приказане су само критичне активности. Критичан пут је 
пут који се састоји од критичних активности и представља низ задатака чије 
би кашњење одложило завршетак пројекта. Project дефинише задатак као 
критичан ако му је временска резерва једнака нули.  
 
Слика 92. Приказ критичних активности почетног мрежног дијаграма 
 
 У Microsoft Project-у 2010 имамо три врсте ресурса и то: 
- Радни ресурси-обухватају људе и опрему који су неопходни да би се 
извршили одређени послови, 
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- Трошковни ресурси-представљају финансијске трошкове везане за 
активности, 
- Материјални ресурси-су одређени материјали који се троше при 
реализацији пројекта. 
 Следећа слика приказује податке о ангажованим ресурсима.  
 
Слика 93. Приказ ангажованих ресурса 
 
 На слици 94 приказани су подаци о ресурсима. (име ресурса, тип, којој 
групи припадају, максимална расположивост ресурса, трошкови ресурса при 
коришћењу, основни календар, код). Поље Max Units представља 
максимални капацитет ресурса за извршење задатка. За материјалне и радне 
ресурсе могу се унети вредности плата и цена коришћења, као и цене за 
прековремени рад радних ресурса. Ако радни ресурс има стандардну цену 
коштања и додели се неком задатку, Project израчунава коштање тог 
додељивања. Project то израчунава тако што множи вредности додељеног 
рада са ценом ресурса, на основу тога могу се израчунати трошкови.  




Слика 94. Приказ података о ресурсима 
 
 На следећој слици може се видети колики су трошкови на почетном 
мрежном дијаграму. 
 
Слика 95. Трошкови на почетном мрежном дијаграму 
 
 На слици 96 представљен је приказ календар разматраног примера. 
Приказ Calendar је користан за размену података из плана са ресурсима или 
учесницима у пројекту који више воле традиционални формат ″месечног 
увида″. 




Слика 96. Приказ календар посматраног примера 
 
У првој итерацији скраћене су активности 1 и 52 до усиљеног трајања 
и сада пројекат траје 190 временских јединица, што се види на следећој 
слици. 
 
Слика 97. Гантограмски приказ после прве итерације 
 
 После прве итерације имамо такође један критичан пут (16 
активности). 




Слика 98. Критичне активности после прве итерације 
 
 После прве итерације трошкови износе 59700 новчаних јединица 
(слика 99). 
 
Слика 99. Трошкови после прве итерације 
 
 После друге итерације трајање пројекта је 183 временске јединице, 
што је приказано на следећој слици.  




Слика 100. Гантограмски приказ после друге итерације 
 
У другој итерацији скраћена је активност 2 за две временске јединице, 
активност 21 за пет временских јединица и активност 20 за три временске 
јединице (слика 101). 
 
Слика 101. Приказ скраћених активности у другој итерацији  
 
 Трошкови пројекта након ове итерације су 63000 новчаних јединица. 
(слика 102). 




Слика 102. Трошкови пројекта након друге итерације 
 
 На следећој слици се види да сада имамо два критична пута (17 
активности). 
 
Слика 103. Мрежни дијаграм после друге итерације 
 
 На слици 104 приказане су критичне активности после друге 
итерације. 




Слика 104. Критичне активности после друге итерације 
 
 У трећој итерацији скраћена је активност 24 за три временске јединице 
и сада пројекат траје 180 временских јединица (слика 105). 
 
Слика 105. Гантограмски приказ после треће итерације 
 
 После ове итерације имамо четири критична пута, који обухватају 
осамнаест активности што се види на следећој слици. 




Слика 106. Критичне активности после треће итерације 
 
 Трошкови пројекта након треће итерације су 64200 новчаних јединица. 
(слика 107). 
 
Слика 107. Трошкови пројекта након треће итерације 
 
Након четврте итерације трајање пројекта је 168 временских јединица 
(слика 108). 




Слика 108. Гантограмски приказ након четврте итерације 
 
 У четвртој итерацији скраћена је активност 28 за две временске 
јединице и активност 49 за десет временских јединица (слика 109). 
 
Слика 109. Приказ скраћених активности након четврте итерације 
 
 После ове итерације имамо осам критичних путева, који обухватају 
деветнаест активности што се види на следећој слици. 




Слика 110. Критичне активности после треће итерације 
 
 Трошкови пројекта након четврте итерације су 68600 новчаних 
јединица. (слика 111). 
 
Слика 111. Трошкови пројекта након четврте итерације 
 
Након пете итерације трајање пројекта је 162 временске јединице 
(слика 112). 




Слика 112. Гантограмски приказ након четврте итерације 
 
У петој итерацији скраћена је активност 44 за шест временских 
јединица (слика 113). 
 
Слика 113. Приказ скраћених активности након пете итерације 
 
 После ове итерације имамо осам критичних путева, који обухватају 
деветнаест активности што се види на следећој слици. 




Слика 114. Критичне активности после пете итерације 
 
 Трошкови пројекта након пете итерације су 71600 новчаних јединица. 
(слика 115). 
 
Слика 115. Трошкови пројекта након пете итерације 
 
Након шесте итерације трајање пројекта је 156 временске јединице 
(слика 116). 




Слика 116. Гантограмски приказ након шесте итерације 
 
У шестој итерацији скраћена је активност 12 за шест временских 
јединица и активност 13 за пет временских  јединица (слика 117). 
 
Слика 117. Приказ скраћених активности након шесте итерације 
 
 После ове итерације имамо шеснаест критичних путева, који 
обухватају двадесетједну активност што се види на следећој слици. 




Слика 118. Критичне активности после шесте итерације 
 
 Трошкови пројекта након шесте итерације су 77600 новчаних 
јединица. (слика 119). 
 
Слика 119. Трошкови пројекта након шесте итерације 
 
Након седме итерације трајање пројекта је 152 временске јединице 
(слика 120). 




Слика 120. Гантограмски приказ након седме итерације 
 
У седмој итерацији скраћена је активност 10 за једну временску 
јединицу и активност 37 за три временске јединице (слика 121). 
 
Слика 121. Приказ скраћених активности након седме итерације 
 
 После ове итерације имамо шеснаест критичних путева, који 
обухватају двадесетједну активност што се види на следећој слици. 




Слика 122. Критичне активности после седме итерације 
 
 Трошкови пројекта након седме итерације су 80000 новчаних 
јединица. (слика 123). 
 
Слика 123. Трошкови пројекта након седме итерације 
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 На следећој слици приказан је пројекат са додељеним хиперлинковима 
активностима. 
 
Слика 124. Гантограмски приказ са додељеним хиперлинковима 
 
 Функцију Visual Reports могуће је употребити да би се извезли подаци 
из Projecta у Excel или Microsoft Visio. Визуелни извештаји могу да обухвате 
податке о задацима, ресурсима или ангажовањима. Када се у Projectu изабере 
визуелни извештај он генерише високо структуирану базу података, koja се 
назива OLAP (Online Analytical Processing) коцка. Програм затим покреће 
Excel или Visio уноси и организује податке и генерише графички приказ 
података. 
 Извештаји су унапред дефинисани формати који су намењени за 
штампање података из програма Project. Ако се у неком приказу задаци 
сажму или сакрију испод збирних задатака, извештаји ће приказивати само 
збирне задатке. Исто тако ако су у приказима коришћења ангажованост 
задатака сажета или сакривена испод задатака или ресурса, тада извештаји о 
коришћењу исто сакривају детаље ангажованости. 
 На следећим сликама приказани су извештаји у вези разматраног 
пројекта. 




Слика 125. Извештај о називу, трајању, почетку, завршетку пројекта 
 
 На сликама 126 и 127 приказани су извештаји о критичним 
активностима пројекта. 
 
Слика 126. Извештај о критичним активностима пројекта (I део) 
 




Слика 127. Извештај о критичним активностима пројекта (II део) 
 
 На следећим сликама приказан је буџет пројекта. 
 
Слика 128. Буџет пројекта (I део) 
 




Слика 129. Буџет пројекта (II део) 
 
 На следећим сликама приказано је колико и кад је сваки ресурс 
ангажован. 
 
Слика 130. Ангажованост ресурса (I део) 
 




Слика 131. Ангажованост ресурса (II део) 
 
 
Слика 132. Ангажованост ресурса (III део) 
 




Слика 133. Ангажованост ресурса (IV део) 
 
 Следеће слике приказују како су коришћени ресурси. 
 
Слика 134. Коришћеност ресурса (I део) 
 




Слика 135. Коришћеност ресурса (II део) 
 
 
Слика 136. Коришћеност ресурса (III део) 
 
 Project садржи више шаблона за креирање визуелних извештаја у 
програмима Excel и Visio. Постоји могућност да сами креирате свој визуелни 
извештај или да измените неки од понуђених шаблона.  
 Податке о ресурсима активности из пројекта могу се користити и у 
програму MS Excel (слика 137). 




Слика 137. Приказ ресурса пројекта у програму MS Excel 
 
 На следећој слици приказани су подаци о ресурсима (име, максимална 
расположивост ресурса, прекорачење ресурса, распоред радних сати по 
активностима, трошкови ресурса) импортовани из програма MS Project у 
програм MS Excel. 
 
Слика 138. Подаци о ресурсима пројекта у програму MS Excel 
 
 На следећој слици приказани су трошкови пројекта у програму MS 
Excel (слика 139). 




Слика 139. Приказ трошкова пројекта у програму MS Excel 
 
 На слици 140 приказане су ангажоване активности са подацима о 
почетку, крају, трајању активности као и трошковима сваке активности. 
 
Слика 140. Приказ ангажованих активности у програму MS Excel 
 
 Трошкови пројекта приказани су и у програму MS Word (слика 141). 




Слика 141. Приказ трошкова пројекта у програму MS Word 
 
 На следећој слици приказани су подаци о ресурсима (име, максимална 
расположивост ресурса, прекорачење ресурса, распоред радних сати по 
активностима, трошкови ресурса) импортовани из програма MS Project у 
програм MS Word. 
 
Слика 142. Приказ података о ресурсима пројекта у програму MS Word 
 
 На слици 143 приказане су ангажоване активности са подацима о 
почетку, крају, трајању активности као и трошковима сваке активности у 
програму MS Word. 




Слика 143. Приказ ангажованих активности пројекта у програму MS Word 
 




Слика 144. Приказ трошкова пројекта у програму MS PowerPoint 
 
 На следећој слици приказани су подаци о ресурсима (име, максимална 
расположивост ресурса, прекорачење ресурса, распоред радних сати по 
активностима, трошкови ресурса) импортовани из програма MS Project у 
програм MS PowerPoint. 




Слика 145. Приказ података о ресурсима у програму MS PowerPoint 
 
 На слици 146 приказане су ангажоване активности са подацима о 
почетку, крају, трајању активности као и трошковима сваке активности у 
програму MS PowerPoint. 
 
 
Слика 146. Приказ ангажованих активности у програму MS PowerPoint 
 
 Капацитет ресурса у одређеном временском периоду зависи од 
вредности у пољу Max. Units и његовим календаром ресурса. Однос између 
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капацитета и ангажовања ресурса назива се заузетост ресурса. Сваки радни 
ресурс има једно од три стања заузетости: 
- Непотпуно заузет- Ангажовани ресурс не користи максимални 
капацитет ресурса. 
- Потпуно заузет- Ангажовани ресурс користи максимални капацитет 
ресурса. 
- Презаузет- Ангажовани ресурс премашује максимални капацитет 
ресурса. 
Трошкови који могу да се појаве током реализације пројекта су: 
- Трошкови из базног плана – првобитно снимљени трошкови 
задатака, ресурса или ангажовања. 
- Текући трошкови – израчунати трошкови задатака, ресурса или 
ангажовања у пројектном плану. 
- Стварни трошкови – трошкови који су настали за задатаке, ресурсе 
или ангажмане. 
- Преостали трошкови – разлика између планираних и стварних 
трошкова за задатаке, ресурсе или ангажовања. 
Један од начина за сагледавање података у приказима задатака и 
ресурса је груписање. Груписање омогућава да информације о задацима и 
ресурсима организујете према изабраним критеријумима. Као и код 
сортирања, када се групишу подаци у неком приказу, груписање се односи на 
све табеле у том приказу.  
 Још један начин који користи Project за приказивање информација о 
задацима и ресурсима је путем филтрирања. Филтрирање сакрива податке о 
задацима или ресурсима који не испуњавају задате критеријуме. Као и код 
груписања, филтрирање не мења податке у пројектном плану већ само мења 
начин приказивања података.  
 Имамо два начина коришћења филтера и то: 
− да се примени Autofilter (за брзо филтрирање у свакој табели), 
− да се примени унапред дефинисани филтер (да би се приказале само 
оне информације о задацима или ресурсима које испуњавају 
критеријуме филтрирања). 
Када задаци почну или се заврше раније или касније него што је 
планирано то има као резултат одступање од плана. Један од разлога за 
одступање од плана, може се навести, кашњење почетка или завршетка 
задатака.  
Постоји неколико начина да се прикажу задаци са одступањем: 
− Активира се приказ Tracking Gantt да би графички упоредили датуме 
задатака из базног плана са њиховим стварним планираним датумима. 
− Позове се приказ Detail Gantt да би графички приказали одступање 
сваког задатка од базног плана. 
− Користите табелу Variance на приказ задатака да би видели за колико 




15. ДОКАЗ ХИПОТЕЗА 
 
Скраћивањем мрежног дијаграма постиже се ефикасније 
коришћење расположивих ресурса 
 
Прва хипотеза ефикасније коришћење расположивих ресурса је 
доказана при оптимизацији (скраћивању) мрежног дијаграма. При 
скраћивању мрежног дијаграма приказано је постизање задатог трајања 
пројекта уз најмање повећање трошкова. Коришћењем метода заснованих на 
Техници мрежног планирања постиже се оптимално коришћење 
расположивих ресурса и финансијских средстава. 
На једном једноставнијем примеру приказано је скраћивање мрежног 
дијаграма кроз три итерације. Поред праћења трајања, трошкова извршен је и 
гантограмски и хистограмски приказ у оквиру сваке итерације. Nа 
гантограму је графички приказано трајање пројекта, као и сваке активности у 
оквиру пројекта. У овом приказу може се релативно једноставно представити 
трајање сваке активности и повезаност између активности у оквиру пројекта. 
Хистограмски приказ представља узајамну везу између усиљеног и 
нормалног трајања пројекта. Што је приказано на сликама 39.-50. 
 
Оптимизација мрежног дијаграма омогућава примену 
оптималних решања у реализацији пројекта 
 
Ова хипотеза доказана је на практичном примеру, увођења новог 
пројекта у производњу, где је приказана најповољнија расподела ресурса 
кроз итеративни поступак скраћивања мрежног дијаграма (кроз четири 
итерације, до усиљеног трајања пројекта, слика 51.-55.). Када се посматра 
зависност трајања и броја критичних путева већа корелативна зависност је 
код анализе применом линеарне регресије, што значи да је повољније 
применити ову анализу при испитивању поменуте зависности rxy=0,709 
(слика 56. и 57.). На основу прорачуна зависности броја активности на 
критичном путу и трајања пројекта види се већа корелативна зависност код 
криволинијске геометријске прогресије у односу на линеарну регресију 
rxy=0,980 (слика 58. и 59.). Анализирајући зависност трошкова и броја 
активности на критичном путу пројекта види се већа корелативна зависност 
код линеарне регресије у односу на криволинијску геометријску прогресију 
rxy=0,998 (слика 60. и 61.). 
На примеру информационог система Факултета приказана је 
оптимизација мрежног дијаграма и најрационалније коришћење 
расположивих ресурса. Истраживањем сам приказао да приликом 
скраћивања мрежног дијаграма, итеративним поступком, постоји 




критичних путева и броја активности на критичном путу. Посматране 
зависности су анализиране коришћењем математичких метода и то: линеарне 
регресије и геометријске прогресије.  
 
Итеративним поступком скраћивања постиже се изналажење 
најбољих могућности при скраћивању мрежног дијаграма 
 
 Трећа хипотеза је доказана на примеру Информационог система 
Факултета где је кроз седам итерација извршено скраћивање мрежног 
дијаграма. Постизање оптималних решења у реализацији пројекта је 
приказано при скраћивању мрежног дијаграма. Показано је најрационалније 
коришћење расположивих ресурса при најмањем повећању трошкова. 
На основу прорачуна, приказана је велика корелативна зависност 
између дужине трајања пројекта и трошкова. Доказано је да са смањењем 
трајања пројекта повећава се број активности на критичном путу односно 
број критичних путева што је и графички приказано. 
 
Приказивањем корелативне зависности између посматраних 
параметара (трошкова, трајања пројекта, броја критичних путева 
и броја активности на критичном путу) показује се које су од 
разматраних величина највише повезане 
  
 Ова хипотеза је доказана тиме што је коришћењем математичких 
метода (линеарне регресије, криволинијске геометријске регресије и 
вишеструке корелације) приказана велика корелативна зависност између:  
• трајања и броја критичних путева пројекта,  
• трајања и броја активности на критичном путу пројекта 
• трошкова и броја активности на критичном путу пројекта 
На другом примеру приказан је део информационог система факултета 
на коме је такође извршена оптимизација мрежног дијаграма до усиљеног 
трајања (кроз седам итерација). Код овог примера коефицијент корелације 
применом линеарне регресије је највећи код зависности трајања и броја 
активности на критичном путу који износи rxy=0,982 (слика 33.). Што нам 
говори да при посматрању зависности између трајања и броја активности на 
критичном путу најбоље је применити линеарну регресију. Док коефицијент 
корелације применом криволинијске геометријске прогресије је највећи код 
зависности трајања и броја активности на критичном путу који износи 
rxy=0,999 (слика 34.), што нам говори да је најбоље применити геометријску 
прогресију код ове зависности. 
На истом примеру приказана је вишеструка корелација између 
трајања, броја критичних путева и броја активности на критичном путу 
rxy=0,968 (слика 37.) и вишеструка корелација између трајања, броја 




нас доводи до закључка да при анализи вишеструке зависности боље је 
применити корелацију између трајања, броја критичних путева и трошкова. 
Корелација је коришћена да би се видело које су од разматраних 
параметара највише зависне и коју зависност је најбоље применити при 
даљим анализама. Корелација нам показује да са скраћивањем времена 
трајања пројекта, тј. смањењем дужине трајања мрежног дијаграма долази до 
повећавања трошкова, односно броја критичних путева и броја активности на 
критичном путу и обрнуто. На основу коефицијента корелације може се 
закључити где је посматрана зависност израженија. 
 
Постизање одрживости пројекта се може остваривати у 
реалном окружењу 
 
Ова хипотеза је доказана тиме што је одрживост пројекта и 
оптимизација мрежног дијаграма примењена на информациони систем 
Факултета, чиме се доказује примењивост овог пројекта у реалном 
окружењу. 
 
Побољшање ефикасности пројекта реализује се скраћивањем 
трајања реализације пројекта, смањивањем трошкова 
финансирања пројекта 
 
Шеста хипотеза се доказује при скраћивању мрежног дијаграма. 
Скраћивањем трајања реализације пројекта долази до побољшања 
ефикасности пројекта, што доводи до смањивања трошкова финансирања 
пројекта, које је постигнуто при оптимизацији мрежног дијаграма 
итеративним поступком скраћивања. 
 
Примена широког спектра савремених концепата IТ, метода 
пословне интелигенције, уноси знатна унапређења у анализи и 
унапређењу мрежних дијаграма 
 
Оптимизација мрежног дијаграма приказана је у програму MS Project, 
где је приказано скраћивање мрежног дијаграма кроз седам итерација. Поред 
трајања пројекта праћени су и трошкови реализације пројекта, у сваком 
кораку скраћивања мрежног дијаграма. У истом програму извршено је 
праћење пројекта у приказу Calendar, Gantt Chart, Network Diagram, Resource 
Sheet, такође су приказани извештаји разматраног примера као што су: 
извештаји о критичним активностима, о буџету пројекта, о ангажованости 
ресурса, о начину коришћења ресурса. 
За сваку активност у пројекту креирани су хиперлинкови, чијим 
стартовањем се активира одговарајући декомпозициони дијаграм, урађен у 




повезаност између мрежних дијаграма и активности у програму MS Project и 
декомпозиционих дијаграма урађених у програму BPWin. 
Исти пример је коришћен да би се приказале активности из мрежног 
дијаграма као ентитети у програму BPWIN (слика 73.-81.). Свака активност у 
мрежном дијаграму има своје улазе, излазе, механизме и контроле које су 
потребне за реализацију одређене активности. Тиме је успостављена веза 
између мрежног планирања и декомпозиционих дијаграма. 
 Такође овај пример је коришћен да би се приказала оптимизација 
мрежног дијаграма коришћењем програма MS Project (слика 82.-124.). 
Приказане су неке могућности програма MS Project (извештаји о 
активностима, ресурсима), као и повезаност са програмима из Office пакета 
(Word, Excel, PowerPoint) (слика 125.-146.).  
 Приказ активности, међусобне зависности, креирање хиперлинкова 
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16. ПРАВЦИ ДАЉЕГ ИСТРАЖИВАЊА 
  
Даље смернице наставка овог рада, његова могућа доградња могла би 
се односити на развој и имплементацију других софтверских решења у 
смислу унапређења и анализе мрежног планирања и оптимизације ресурса у 
мрежним дијаграмима.  
Правац даљих истраживања би се односио на усавршавање 
постављеног решења укључивањем и других софтверских решења са циљем 
унапређења методологије управљања пројектима. Првенствени акценат би се 
постављао на коришћење информација доступних из система за управљање 
документацијом, базираног на коришћењу декомпозиционих дијаграма 
факултета. 
 Наставак рада и даљих истраживања би се првенствено односила на 
усавршавање методологије оптимизације ресурса у пројектима који су скупи, 































17. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 Основни циљ рада и постигнути допринос је усавршавање метода 
мрежног планирања и оптимизације ресурса у мрежном дијаграму. 
Приказана је корелативна зависност између времена трајања, трошкова, броја 
критичних путева и броја активности на критичном путу пројекта. 
Спроведено је истраживање чији резултати показују да је добијена 
висока корелативна зависност између испитиваних параметара. Испитивана 
је зависност трошкова и трајања пројекта, трајања пројекта од броја 
критичних путева, трајања пројекта од броја активности на критичном путу. 
Поменуте зависности су испитиване по линеарној регресији, криволинијској 
геометријској прогресији.  
Према линеарној регресији највећа корелативна зависност је између 
трајања и броја активности на критичном путу пројекта (која износи 
Rxy=0,981), по криволинијској геометријској прогресији највећа зависност је 
између трајања и трошкова (која износи Rxy=0,9999). 
Што се тиче зависности између посматраних величина највећа 
зависност је између трајања и трошкова (која износи Rxy=0,9999), а најмања 
између трајања и броја критичних путева (која износи Rxy=0,711). 
Посматрана је и зависност између поменутих величина као 
вишеструка корелација између: 
- трајања, трошкова и броја критичних путева (Коефицијент 
корелације је Rxy=0,992), 
- трајања, броја активности на критичном путу и броја критичних 
путева (Коефицијент корелације је Rxy=0,968). 
Већа вредност вишеструке корелације је постигнута између трајања, 
трошкова, и броја критичних путева (која износи Rxy=0,992). 
Практична презентација коришћена на конкретном примеру 
дефинисала је поступак оптимизације време/трошкови. Применом 
одговарајућих алгоритама могуће је рационално (оптимално) коришћење 
временских, финансијских и људских ресурса. 
Применом програма MS Project представљена је оптимизација 
мрежног дијаграма на конкретном примеру. На основу изложеног уочавају се 
предности примене програмског пакета MS Project при оптимизацији 
мрежног дијаграма: 
- брзина рада у односу на ручни поступак, 
- прегледност добијених резултата, 
- прецизан прорачун трошкова, 
- ефикасна анализа ресурса (материјалних, људских), 




Поред програма MS Project оптимизација мрежног дијаграма 
извршава се једноставно и прецизно уз помоћ и других програма, на пример 
Super Project, Primavera ...  
Применом програма MS Excel могуће је ефикасно извршити анализу 
пројекта, применом макроа и програма Visual Basic. 
Ово указује на могућност даљих истраживања, у циљу усавршавања 
методологије оптимизације ресурса у пројектима који су скупи, ризични и 
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Прилог 1 – Програмски код софтверске подршке 
 
Sub MacroAca() 
' Macro MacroAca 
' Macro Recorded Sun 10/14/12 by Computer. 
    SelectTaskField Row:=1, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Inf.sist.fakul.", TaskID:=1, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi integralnog informacionog sistema 
fakulteta", TaskID:=2, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Wed 4/25/12", TaskID:=2, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 5/4/12", TaskID:=2, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=2, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi obrazovanja", TaskID:=3, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=3, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Wed 5/16/12", TaskID:=3, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=3, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=3, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
    SelectTaskField Row:=4, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=4, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi uprave", TaskID:=4, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=4, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=4, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=4, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 5/21/12", TaskID:=4, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=4, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=4, ProjectName:="Proj10" 




    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=5, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=5, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi studentske službe", TaskID:=5, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=5, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=5, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=5, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Tue 5/22/12", TaskID:=5, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=5, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=5, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=5, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="...\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=6, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=6, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Nau?no-istraživa?ka delatnost", TaskID:=6, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=6, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=6, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=6, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 5/25/12", TaskID:=6, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=6, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=6, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=6, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=7, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=7, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Kadrovski poslovi", TaskID:=7, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=7, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=7, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=7, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 5/18/12", TaskID:=7, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=7, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=7, ProjectName:="Proj10" 




    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=8, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=8, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi logistike", TaskID:=8, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=8, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=8, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=8, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 5/18/12", TaskID:=8, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=8, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=8, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=8, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove univerziteta.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=9, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=9, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi obezbe?enja", TaskID:=9, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=9, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=9, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=9, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 5/21/12", TaskID:=9, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=9, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=9, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=9, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove obezbedjenja.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=10, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=10, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi nabavke", TaskID:=10, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=10, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/7/12", TaskID:=10, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=10, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 5/11/12", TaskID:=10, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=10, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="2", TaskID:=10, ProjectName:="Proj10" 




    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove nabavke.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=11, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=11, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Izrada i donošenje studijskih programa ostalih 
oblika obrazovanja", TaskID:=11, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=11, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Thu 5/17/12", TaskID:=11, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=11, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 5/28/12", TaskID:=11, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=11, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="3", TaskID:=11, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=11, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove obrazovanja.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=12, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=12, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Fiktivna aktivnost", TaskID:=12, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=12, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/28/12", TaskID:=12, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=12, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 5/28/12", TaskID:=12, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=12, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="11", TaskID:=12, 
ProjectName:="Proj10" 
        SelectTaskField Row:=13, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=13, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Evidentiranje realizacije studijskog programa", 
TaskID:=13, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=13, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Tue 5/29/12", TaskID:=13, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=13, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 6/4/12", TaskID:=13, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=13, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="11", TaskID:=13, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=13, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove obrazovanja.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 




    SelectTaskField Row:=14, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Odlu?ivanje i planiranje", TaskID:=14, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=14, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Tue 5/29/12", TaskID:=14, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=14, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 6/4/12", TaskID:=14, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=14, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="4,12", TaskID:=14, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=14, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove odlucivanja i planiranja.htm", 
SubAddress:="", ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=15, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=15, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Fiktivna aktivnost", TaskID:=15, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=15, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Tue 5/22/12", TaskID:=15, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=15, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Tue 5/22/12", TaskID:=15, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=15, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="5", TaskID:=15, ProjectName:="Proj10" 
        SelectTaskField Row:=16, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=16, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Fiktivna aktivnost", TaskID:=16, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=16, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Tue 5/22/12", TaskID:=16, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=16, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Tue 5/22/12", TaskID:=16, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=16, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="5", TaskID:=16, ProjectName:="Proj10" 
        SelectTaskField Row:=17, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=17, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Poslovi planiranja i vrednovanja nau?no-
istraživa?ke delatnosti", TaskID:=17, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=17, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/28/12", TaskID:=17, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=17, Column:="Finish", RowRelative:=False 





    SelectTaskField Row:=17, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="6,15", TaskID:=17, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=17, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram naucnoistrazivacke delatnosti.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=18, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=18, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Organizovanje nau?nih skupova i nau?no 
stru?nih konferencija", TaskID:=18, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=18, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/28/12", TaskID:=18, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=18, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 6/8/12", TaskID:=18, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=18, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="6,15", TaskID:=18, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=18, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram naucnoistrazivacke delatnosti.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=19, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=19, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Izdava?ka delatnost", TaskID:=19, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=19, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 5/28/12", TaskID:=19, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=19, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Fri 7/6/12", TaskID:=19, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=19, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="6,15", TaskID:=19, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=19, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram naucnoistrazivacke delatnosti.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=20, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=20, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Fiktivna aktivnost", TaskID:=20, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=20, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Mon 6/4/12", TaskID:=20, 
ProjectName:="Proj10" 




    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Mon 6/4/12", TaskID:=20, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=20, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="13,14", TaskID:=20, 
ProjectName:="Proj10" 
        SelectTaskField Row:=21, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=21, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Prelazak i priznavanje ispita", TaskID:=21, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=21, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Tue 6/5/12", TaskID:=21, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=21, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Wed 6/13/12", TaskID:=21, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=21, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="13,14", TaskID:=21, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=21, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za poslove obrazovanja.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=22, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=22, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Objedinjavanje potreba za kadrovima", 
TaskID:=22, ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=22, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Tue 6/5/12", TaskID:=22, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=22, Column:="Finish", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Finish", Value:="Wed 6/13/12", TaskID:=22, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=22, Column:="Predecessors", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Predecessors", Value:="7,20", TaskID:=22, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=22, Column:="Indicators", RowRelative:=False 
    InsertHyperlink Name:="", Address:="..\Dok\Doktorat\Informacioni sistem 
fakulteta\Dekompozicioni dijagram za kadrovske poslove.htm", SubAddress:="", 
ScreenTip:="" 
        SelectTaskField Row:=23, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SelectTaskField Row:=23, Column:="Name", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Name", Value:="Fiktivna aktivnost", TaskID:=23, 
ProjectName:="Proj10" 
    SelectTaskField Row:=23, Column:="Start", RowRelative:=False 
    SetTaskField Field:="Start", Value:="Wed 6/13/12", TaskID:=23, 
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Прилог 10- Линеарна регресија - зависност трајања и броја критичних путева 
      Линеарна регресија (Трајање-број критичних путева)   






путев. (yi) xi2 xi*yi ii xx −  
2)( ii xx −  ii yy −  
2)( ii yy −  yr=a+b*xi y-yr (y-yr)2 )()( iiii yyxx −⋅−  
1 201 1 40401 201 201 40401 1 1 -2,03014 3,030144 9,18177 201 
2 190 1 36100 190 190 36100 1 1 1,648804 -0,6488 0,420946 190 
3 183 2 33489 366 183 33489 2 4 3,989952 -1,98995 3,95991 366 
4 180 4 32400 720 180 32400 4 16 4,993301 -0,9933 0,986648 720 
5 168 8 28224 1344 168 28224 8 64 9,006699 -1,0067 1,013442 1344 
6 162 8 26244 1296 162 26244 8 64 11,0134 -3,0134 9,080562 1296 
7 156 16 24336 2496 156 24336 16 256 13,0201 2,979904 8,87983 2496 
8 152 16 23104 2432 152 23104 16 256 14,35789 1,642105 2,69651 2432 
             
             
             
 1392 56 244298 9045 1392 244298 56 662 56 0 36 9045 
             
174 7            
             
    11136      1,62E+08   
 174   1937664 -465,554    Sxy 12717,13   
  7  77952 -521,554     1,62E+08   
    
-
1954384      12717,13   
    -72360     Rxy 0,711246   
    -16720         
    5592         
   b -0,33445         






Прилог 11- Линеарна регресија - зависност трајања и трошкова 
       Линеарна регресија (Трајање-трошкови)   







2 xi*yi ii xx −  
2)( ii xx − ii yy −  





)()( iiii yyxx −⋅−  
              
1 201 56200 40401 11296200 201 40401 56200 3158440000 82326,5029 -26126,5029 682594153,6 11296200 
2 190 59700 36100 11343000 190 36100 59700 3564090000 78807,93699 -19107,937 365113255,9 11343000 
3 183 63000 33489 11529000 183 33489 63000 3969000000 76568,84959 -13568,8496 184113679,2 11529000 
4 180 64200 32400 11556000 180 32400 64200 4121640000 75609,2407 -11409,2407 130170773,5 11556000 
5 168 68600 28224 11524800 168 28224 68600 4705960000 71770,80517 -3170,80517 10054005,4 11524800 
6 162 71600 26244 11599200 162 26244 71600 5126560000 69851,5874 1748,412603 3056946,629 11599200 
7 156 77600 24336 12105600 156 24336 77600 6021760000 67932,36963 9667,630372 93463077,01 12105600 
8 152 80000 23104 12160000 152 23104 80000 6400000000 66652,89112 13347,10888 178145315,6 12160000 
             
             
 1240 540900 221194 93113800 1240 221194 540900 37067450000 522867 -61967 1,E+09 80953800 
             
 155 67612,5           
             
     9920      8,1991E+15  
  155   1537600 396638,3    Sxy 90548868,22  
   67612,5  6,71E+08 -144262     8,1991E+15  
     -1769552      90548868,22  
     -7,4E+08     Rxy 0,894034366  
     -231952        
     -7,4E+07        
    b 319,8696        
    a 18032,71        






Прилог 12 – Линеарна регресија – зависност трајања и броја активности на критичном путу 
      Линеарна регресија (Трајање-број активности на критичном путу)  





Број акт. на 
кр. пут. (yi) xi2 xi*yi ii xx −  
2)( ii xx − ii yy −  
2)( ii yy −  yr=a+b*xi y-yr 
 
(y-yr)
2 )()( iiii yyxx −⋅−  
1 201 16 40401 3216 201 40401 16 256 15,36495 0,635048 0,403286 3216 
2 190 16 36100 3040 190 36100 16 256 16,59127 -0,59127 0,349598 3040 
3 183 17 33489 3111 183 33489 17 289 17,37165 -0,37165 0,138124 3111 
4 180 18 32400 3240 180 32400 18 324 17,7061 0,2939 0,086377 3240 
5 168 19 28224 3192 168 28224 19 361 19,0439 -0,0439 0,001927 3192 
6 162 19 26244 3078 162 26244 19 361 19,7128 -0,7128 0,508082 3078 
7 156 21 24336 3276 156 24336 21 441 20,3817 0,618301 0,382297 3276 
8 152 21 23104 3192 152 23104 21 441 20,82763 0,172368 0,029711 3192 
             
 1392 147 244298 25345 1392 244298 147 2729 147 0 2 25345 
             
174 18,375            
             
    11136      6,67E+08   
 174   1937664 -155,185    Sxy 25820,33   
  18,375  204624 -302,185     6,67E+08   
    -1954384      25820,33   
    -202760     Rxy 0,981591   
    -16720         
    1864         
   b -0,11148         
   a 37,77309         








Прилог 13 – Криволинијска геометријска прогресија – зависност трајања и броја критичних путева 
     Криволинијска геометријска прогресија (Трајање-број критичних путева) 
            






путева (yi) logxi logyi logxilogyi (logxi)2 yr=a*xb yi-yr (yi-yr)2 
  
1 201 1 2,303196 0 0 5,304712 0,830041 0,169959 0,028886 1 1 
2 190 1 2,278754 0 0 5,192718 1,556376 -0,55638 0,309554 1 1 
3 183 2 2,262451 0,30103 0,681066 5,118685 2,367057 -0,36706 0,134731 2 4 
4 180 4 2,255273 0,60206 1,357809 5,086254 2,847025 1,152975 1,329351 4 16 
5 168 8 2,225309 0,90309 2,009655 4,952001 6,152783 1,847217 3,412209 8 64 
6 162 8 2,209515 0,90309 1,995391 4,881957 9,236106 -1,23611 1,527957 8 64 
7 156 16 2,193125 1,20412 2,640785 4,809796 14,07878 1,921222 3,691093 16 256 
8 152 16 2,181844 1,20412 2,627201 4,760441 18,81787 -2,81787 7,940401 16 256 
            
n 1392 56 17,90947 5,11751 11,31191 40,10656 55,88604 0,113962 18,37418 56 662 
            
            
 143,275726  
 320,748963 -0,10354909 56  2,296773
 91,6518687 1,156612523 7 SY 1,515511
 -320,85251 b -11,1697  2,296773
 -90,495256 -200,043409  82,75
  -205,160919 Sy 9,096703
  25,64511492  0,027756
  1,37256E+11 a 4,42E+25  0,972244
  25,64511492 25,64511 Rxy 0,986025









Прилог 14 – Криволинијска геометријска прогресија – зависност трајања и трошкова 
    Криволинијска геометријска прогресија (Трајање-трошкови)    






(yi) logxi logyi logxilogyi (logxi)2 yr=a*xb yi-yr (yi-yr)2 
  
1 201 56200 2,303196 4,749736 10,93957 5,304712 55804,25 395,7533 156620,7 56200 3,16E+09
2 190 59700 2,278754 4,775974 10,88327 5,192718 59860,48 -160,483 25754,92 59700 3,56E+09
3 183 63000 2,262451 4,799341 10,85827 5,118685 62728,5 271,4956 73709,84 63000 3,97E+09
4 180 64200 2,255273 4,807535 10,8423 5,086254 64034,59 165,4092 27360,19 64200 4,12E+09
5 168 68600 2,225309 4,836324 10,76232 4,952001 69786,35 -1186,35 1407423 68600 4,71E+09
6 162 71600 2,209515 4,854913 10,727 4,881957 73023,32 -1423,32 2025828 71600 5,13E+09
7 156 77600 2,193125 4,889862 10,72408 4,809796 76541,3 1058,696 1120838 77600 6,02E+09
8 152 80000 2,181844 4,90309 10,69778 4,760441 79060,61 939,3921 882457,5 80000 6,4E+09 
            
 1392 540900 17,90947 38,61678 86,43459 40,10656 540839,4 60,59871 5719991 540900 3,71E+10
            
            
            
    67612,5   714998,9     
 143,275726 0,129097015     845,5761     
 320,748963      4,63E+09     
 691,60581 -22,32814054     68069,31     
 -320,85251 -60,94491561  b -1,24672  0,000154     
 -691,47671 7,618114451  a 41506341  0,999846     
 -0,1035491   Rxy 0,999923       











Прилог 15 – Криволинијска геометријска прогресија – зависност трајања и броја активности на критичном путу 
    Криволинијска геометријска прогресија (Трајање-број активности на критичном путу) 
            





Број активности на 
критичном путу (yi) logxi logyi logxilogyi (logxi)2 yr=a*xb yi-yr (yi-yr)2 
  
1 201 16 2,303196 1,20412 2,773324 5,304712 15,60407 0,39593 0,156761 16 256 
2 190 16 2,278754 1,20412 2,743893 5,192718 16,5686 -0,5686 0,32331 16 256 
3 183 17 2,262451 1,230449 2,783831 5,118685 17,24484 -0,24484 0,059949 17 289 
4 180 18 2,255273 1,255273 2,830982 5,086254 17,5513 0,448695 0,201328 18 324 
5 168 19 2,225309 1,278754 2,845622 4,952001 18,89039 0,109614 0,012015 19 361 
6 162 19 2,209515 1,278754 2,825425 4,881957 19,63688 -0,63688 0,405622 19 361 
7 156 21 2,193125 1,322219 2,899792 4,809796 20,44277 0,557235 0,31051 21 441 
8 152 21 2,181844 1,322219 2,884876 4,760441 21,01656 -0,01656 0,000274 21 441 
            
n 1392 147 17,90947 10,09591 22,58774 40,10656 146,9554 0,044581 1,469768 147 2729 
            
            
 143,275726           
 320,748963 -0,103549087  147   0,183721     
 180,812304 0,110350956  18,375  SY 0,428627     
 
-
320,852512 b -1,06569    0,183721     
 
-
180,701953 -19,08589175     341,125     
  -29,18179894    Sy 18,46957     
  3,647724867     0,000539     
  38,38723057 a 4443,497   0,999461     









Прилог 16 – Вишеструка корелација – зависност трајања, трошкова и броја критичних путева 
     Вишеструка корелација (Трајање-трошкови-број критичних путева) 
           








пут. (x3i) x1i2 x2i2 x3i2 x1i*x2i x1i*x3i x2i*x3i 
 
  
1 201 56200 1 40401 3,16E+09 1 11296200 201 56200 200,0207797 
2 190 59700 1 36100 3,56E+09 1 11343000 190 59700 189,5640396 
3 183 63000 2 33489 3,97E+09 4 11529000 366 126000 181,0507712 
4 180 64200 4 32400 4,12E+09 16 11556000 720 256800 180,1574906 
5 168 68600 8 28224 4,71E+09 64 11524800 1344 548800 172,3956492 
6 162 71600 8 26244 5,13E+09 64 11599200 1296 572800 163,4327291 
7 156 77600 16 24336 6,02E+09 256 12105600 2496 1241600 156,2744383 
8 152 80000 16 23104 6,4E+09 256 12160000 2432 1280000 149,1041023 
           
 1392 540900 56 244298 3,71E+10 662 93113800 9045 4141900  
           
 1937664 2,93E+11 3136        
           
           
           
 3,66E+10 392 478617,6 b13.2 1,345944 7,45E+08 6,63E+13 72360 36115200 33135200
 4,96E+08 270 -1481418 b12.3 -0,00299 7,53E+08 8144000 77952 6009,592 30290400
 3786300 9744 -1616,01 a12.3 366,5802 -8022400 2,97E+11 -5592  2844800
 355600 -699 75,37285   1954384 3,97E+09 5296  8,56827E+12
 94116600 255,02 2932,642   16720  2160  2927160,125
 -1002800 14,97998   r12 -0,98507     
 3786300 -719,162   r13 -0,93051 0,970361 1,781656 0,944519 0,983344874
 355600 20,1622   r23 0,971863 0,865853 0,054557 0,055481  
    9045   R1.23 0,991637   
           
 




Прилог 17 – Вишеструка корелација – зависност трајања, броја активности на критичном путу и броја критичних путева 
     Вишеструка корелација (Трајање-број актив. на критичном путу-број критичних путева 
           





Број актив. на 
крит. путу (x2i) 
Број крит. 
путева (x3i) x1i2 x2i2 x3i2 x1i*x2i x1i*x3i x2i*x3i 
 
  
1 201 16 1 40401 256 1 3216 201 16 195,173029 
2 190 16 1 36100 256 1 3040 190 16 195,173029 
3 183 17 2 33489 289 4 3111 366 34 184,6348548 
4 180 18 4 32400 324 16 3240 720 72 175,160166 
5 168 19 8 28224 361 64 3192 1344 152 167,8124481 
6 162 19 8 26244 361 64 3078 1296 152 167,8124481 
7 156 21 16 24336 441 256 3276 2496 336 153,1170124 
8 152 21 16 23104 441 256 3192 2432 336 153,1170124 
           
 1392 147 56 244298 2729 662 25345 9045 1114  
           
 1937664 21609 3136        
           
           
           
 2701,125 392 90,39627 b13.2 1,063485 202760 3728560 72360 36115200 8912
 27,875 270 -323,396 b12.3 -11,6017 204624 1930,948 77952 6009,592 8232
 1029 9744 -1705,44 a12.3 379,7361 -1864 21832 -5592  680
 85 -699 59,55519   1954384 223 5296  481680
 25578 259,1928 3037,889   16720  2160  694,0316996
 -233 10,80717   r12 -0,96533     
 1029 -710,493   r13 -0,93051 0,93186 1,76018 0,959973 0,937708313
 85 11,49327   r23 0,979782 0,865853 0,037533 0,040027  
    9045   R1.23 0,968353   
           
iir xbxbay 32132312312 ⋅⋅⋅ ++=
 
219 
 
